

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**заседания Проектного комитета**  
**Администрации города Когалыма**

20 декабря 2019 года

г. Когалым

**Председествовал:**

Ярема Роман Ярославович

Исполняющий обязанности  
главы города Когалыма

**Присутствовали:**

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
  - «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;
  - «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;
  - «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».
3. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме».
4. О плане работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2020 год.
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

**1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.**

(Т.И.Черных, Д.В.Пилипцова, В.С.Лаишевцев, М.В.Владыкина, А.В.Ковальчук)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении плана мероприятий и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к настоящему протоколу соответственно.

1.3. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) о достижении значения показателя «Увеличение объема жилищного строительства» портфеля проектов «Жилье и городская среда» к концу 2019 года на уровне 9 788 кв.м (39%) принять к сведению. Рассмотреть результаты достижения целевых значений показателей по портфелю проектов «Жилье и городская среда» на очередном заседании проектного комитета в январе 2020 года.

1.4. Отметить обязательство начальника отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) создания на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях специализированного онлайн-сервиса для опроса мнения граждан города, либо откорректировать формулировку мероприятия в плане мероприятий и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ). Информацию предоставить в муниципальный проектный офис (далее – МПО).

Срок исполнения: до 27 декабря 2019 года.

1.5. Отметить риск недостижения целевого показателя «Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда» в 2019 году.

1.6. Отметить несвоевременное и некачественное заполнение отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

1.7. Заместителю главы, ответственному за реализацию портфеля проектов «Демография» (Л.А.Юрьева) во взаимодействии с Управлением экономики Администрации города Когалыма определить должностное лицо и организовать заполнение показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в ИСУП.

Срок исполнения: до 31 декабря 2019 года.

1.8. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, муниципальным казенным учреждениям (С.Г. Гришина, А.А. Логинова, А.Т. Бутаев, В.С. Лаишевцев, А.В. Ковальчук, Ю.Л. Спиридонова) исполнителям мероприятий национальных проектов в Администрации города Когалыма, предоставить в МПО:

- отчеты по дорожной карте за 2019 год;
- итоговые доклады в формате Word о достижении целевых значений показателей, проведенных мероприятиях, реализованных объектах в 2019.

Срок исполнения: не позднее 16 января 2020 года.

1.9. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма, муниципальным казенным учреждениям (Гришина, Логинова, Бутаев, Лаишевцев, Ковальчук, Спиридонова) ответственным за реализацию национальных проектов в Администрации города Когалыма при отправке информации в отраслевые департаменты ХМАО-Югры направлять копии данных в МПО.

## **2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:**

- **«Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;**
- **«Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;**
- **«Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалым (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».**

(Т.И. Черных, Д.В. Пилипцова, Е.В. Елифанова, К.В. Арслангалиева,  
Е.Ю. Гаврилюк, В.С. Лаишевцев)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчетов реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2 Утвердить статус-отчеты по реализации проектов Администрации города Когалыма приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. В связи с изменением объемов финансирования по проекту «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» начальнику отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) внести изменения в управленческие документы по проекту.

Срок исполнения: до 16.01.2020 года

2.4. По итогам реализации в 2019 году муниципального проекта «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22), директору МКУ «УЖКХ» А.Т. Бутаеву рассмотреть возможность поощрения Е.В. Епифановой в соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда работников муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

### **3. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме».**

(Т.И. Черных, Д.В. Пилипцова, А.Т. Бутаев)

3.1. Информацию директора МКУ «УЖКХ» (А.Т. Бутаев) о возможности и целесообразности синхронизации табло с программным продуктом «Умный город» и АИС «Управление транспортом» принять к сведению. Пункт 2.2. протокола №34 от 26.11.2019 считать исполненными и снять с контроля.

3.2. Проект Администрации города Когалыма «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме» считать закрытым.

### **4. О плане работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2020 год.**

(Д.В. Пилипцова)

4.1. План работы проектного комитета Администрации города Когалыма на 2020 год утвердить приложением 5 к настоящему протоколу.

### **5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и Проектного комитета ХМАО-Югры**

(Д.В.Пилипцова, В.С.Лаишевцев, Т.И.Черных)

5.1. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) об его обязательстве внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон города Когалыма в полном объеме до 30.11.2019 принять к сведению. Пункт 3.4. протокола №30 от 31.07.2019 считать исполненными и снять с контроля.

5.2. Информацию о достигнутых значениях показателя «Доля внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон города Когалыма» за 2019 год и планах на 2020 год заслушать на заседании Проектного комитета в феврале 2020 года.

5.3. Пункт 1.2. протокола №33 от 23.10.2019 и пункт 2.2 протокола №34 от 26.11.2019 считать исполненными и снять с контроля.

Исполняющий обязанности  
главы города Когалыма,  
заместитель председателя  
Проектного комитета



Р.Я. Ярема

Начальник управления инвестиционной  
деятельности и развития предпринимательства  
Администрации города Когалыма,  
секретарь Проектного комитета



Ю.Л. Спиридонова