

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

22 февраля 2018 года

г. Когалым

Председательствовал:

Николай Николаевич Пальчиков – глава города Когалыма, председатель Проектного комитета

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

2. Об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ.

3. О запуске проектов Администрации города Когалыма.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

(Пальчиков, Ярема, Крылова, Лаишевцев, Спиридонова)

Решили:

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики М.Е.Крыловой и начальника отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцева о ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации принять к сведению (Приложение 2).

1.2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) от отдела назначить ответственных исполнителей по каждому мероприятию и показателю портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и

территориальное планирование». Информацию направить в Муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 28 февраля 2018 года.

1.3. Начальнику управления по общим вопросам (А.В.Косолапов) совместно с управлением экономики (Е.Г.Загорская), отделом архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) проработать мероприятие №54 реестра компонентов портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» и обеспечить его выполнение.

Срок исполнения: до 01 марта 2018 года

1.4. Отделу архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) совместно с управлением экономики (Е.Г.Загорская) направить в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры письмо о переносе сроков реализации мероприятий № 31, 32, 36 реестра компонентов портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

Срок исполнения: до 01 марта 2018 года

2. Об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ.

(Пальчиков, Черных, Крылова, Лаврентьева)

Решили:

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики М.Е.Крыловой и заместителя начальника управления образования С.Г.Гришиной об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ принять к сведению (Приложение 3).

2.2. Управлению образования (С.Г.Гришина):

2.2.1. Дать предложения о возможности использования помещений, находящихся по адресу ул. Мира, д. 4а/1 подъезд 5, ул. Мира, д. 4а/2 подъезд 6, субъектами МСП для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2.2.2. Организовать и провести рабочее совещание совместно с управлением культуры, спорта и молодежной политики (Л.А.Юрьева), комитетом финансов (М.Г.Рыбачок), комитетом по управлению муниципальным имуществом (А.В.Ковальчук), управлением экономики (Е.Г.Загорская), юридическим управлением (В.В.Генов), отделом архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев), МКУ «УКС» (Е.Ю.Гаврилюк) по вопросу достижения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой категории направленностей» по проекту Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: до 15 марта 2018 года

2.2.3. Информацию по реализации пунктов 2.2.1 и 2.2.2 настоящего протокола представить на заседание Проектного комитета в марте 2018 года.

3. О запуске проектов Администрации города Когалыма.

(Пальчиков, Рудиков, Черных, Загорская, Крылова, Лаишевцев, Епифанова, Чемерис, Гаврилюк)

Решили:

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики М.Е.Крыловой о переносе запуска проектов принять к сведению (Приложение 4).

3.2. МКУ «УЖКХ» (И.А.Хуморов) совместно с отделом архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) доработать дизайн-проект по проекту «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов по ул.Мира д.14а и 14б в городе Когалыме в 2018 году», в части дополнения элементами благоустройства социальной направленности и представить на очередное заседание Проектного комитета.

Срок исполнения: заседание Проектного комитета в марте 2018 года.

3.3. МКУ «УЖКХ» (И.А.Хуморов) совместно с МУ «УКС» (Е.Ю.Гаврилюк) проверить расчет затрат на дополнительные работы, которые будут выполняться с учетом софинансирования собственников многоквартирных жилых домов по улице Мира д.14а и д.14б. Информацию представить на очередное заседание Проектного комитета.

Срок исполнения: заседание Проектного комитета в марте 2018 года.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

(Крылова, Рудиков, Загорская, Лаишевцев, Чемерис)

Решили:

4.1. Пункт 3.2. протокола заседания Проектного комитета от 21.12.2017 №11, а также пункты 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4, 3.2.1., 3.3.4, 3.3.6 протокола заседания Проектного комитета от 29.01.2018 №12 считать исполненными и снять с контроля.

4.2. Пункт 2.2.1 протокола заседания Проектного комитета от 29.01.2018 №12 продлить до 01.04.2018.

4.3. Пункт 3.3.5 протокола заседания Проектного комитета от 29.01.2018 №12 продлить до 15.04.2018.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Н.Н.Пальчиков

Начальник отдела проектного управления
и инвестиций управления экономики
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

М.Е.Крылова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

22 февраля 2018 года

г. Когалым

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель Проектного комитета

Крылова Маргарита Евгеньевна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма, секретарь Проектного комитета

Ярема Роман Ярославович – первый заместитель главы города Когалыма

Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма

Подивилов Сергей Викторович – заместитель главы города Когалыма

Мартынова Ольга Валентиновна - заместитель главы города Когалыма

Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма

Генов Виорел Васильевич – начальник юридического управления Администрации города Когалыма

Лаишевцев Владимир Сергеевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Приглашенные:

Спиридонова Юлия Леонидовна – заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма

Лаврентьева Александра Николаевна – заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма

Скорикова Людмила Владимировна – заместитель председателя комитета финансов

Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Гаврилюк Елена Юрьевна – директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

Чемерис Геннадий Анатольевич – заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

Хуморов Игорь Алексеевич - директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Епифанова Елена Валерьевна – заместитель директора – начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Касимова Алина Ринатовна – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Вопрос 1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации

В 2017 году Когалым принимал участие в реализации мероприятий по 6 портфелям проектов, основанных на целевых моделях:

- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».
- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»
- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»
- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
- «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»

В настоящее время в отраслевых органах исполнительной власти проводятся мероприятия по внесению изменений в управленческие документы по портфелям проектов. На сегодняшний день «дорожная карта» на 2018 год утверждена только по портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», по остальным портфелям проектов управленческие документы еще находятся в работе. Информация об участии города Когалыма уточняется.

По портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на 2018 год запланирована реализация 18 мероприятий и достижение 27 показателей.

Хотелось бы обратить внимание на мероприятия, у которых короткий срок исполнения, а именно:

Мероприятия:

№ 30 - «Ежеквартальный мониторинг количества и сроков заключения договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, заключаемых РСО и ТСО, в электронном виде и через МФЦ» - срок отчета до **30.03.2018**.

№ 34 - «Обеспечение и мониторинг наличия размещенных во ФГИС ТП утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов с внесенными изменениями, в том числе в целях исключения дублирования размещенных документов (неактуальных версий)» - **срок отчета 28.02.2018**.

№ 36 - «Внесение изменений в правила землепользования и застройки с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах

Вопрос 2. Об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ.

Информация начальника отдела проектного управления и инвестиций М.Е.Крыловой.

В 2018 году предполагается участие города Когалыма в **трех портфелях** проектов:

В рамках портфеля проектов *«Формирование комфортной городской среды»* планируется реализация трех отдельных проектов:

«Строительство сквера «Фестивальный» в городе Когалыме в 2018 году»;

«Благоустройство придомовой территории и внутриквартального проезда по ул.Молодежная д.2 в городе Когалыме в 2018 году»;

«Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов по ул.Мира д.14а и 14б в городе Когалыме в 2018 году».

В рамках портфеля проектов *«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»* в 2018 году Когалым принимает участие в одном мероприятии «Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов, в 2018 году», ответственным исполнителем которого является МКУ «УЖКХ», **срок исполнения мероприятия – 15.11.2018.**

В портфеле проектов *«Доступное дополнительное образование для детей в Югре»* в 2018 году Когалым является исполнителем двух показателей:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой категории направленностей;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей.

Комментарии заместителя начальника управления образования А.Н.Лаврентьева.

По показателю «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой категории направленностей»:

Проведен анализ достижения показателя в г. Нягани. По данному вопросу были даны разъяснения начальником отдела дополнительного образования и воспитательной работы Комитета по образованию и науки Администрации города Нягани. Указанный показатель в г. Нягани достигается (около 70%) за счет наличия

5 организаций, учащиеся (воспитанники) которых могут быть учтены, как охваченные дополнительным образованием: 3 организации дополнительного образования (охват - около 4 тыс. детей) и 2 спортивные школы, осуществляющие спортивную подготовку (охват - около 3 тыс. детей). В г. Когалыме таких возможностей нет. В феврале 2018 года заполнены статистические формы 1-ДО и 1-ДОП за период 2017 года. Значение показателя в 2017 году достигнуто. На 2018 год планируется увеличение охвата платными образовательными дополнительными услугами в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях, увеличение количества детей, охваченных системой персонализированного финансирования дополнительного образования. Имеется риск не достижения значения показателя в 2018 году (48%)

По показателю «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей»

С целью достижения показателя в 2018 году запланировано участие общеобразовательных организаций в реализации проекта "Фабрика миров" (1 кл. с 01.09.2018). Проект одобрен Министерством образования и науки РФ, а также Агентством стратегических инициатив (АСИ)

Вопрос 3. О запуске проектов Администрации города Когалыма

МКУ «УЖКХ» и Отдел архитектуры и градостроительства подготовили, последовательно согласовали и направили в муниципальный проектный офис три проектные инициативы запуска проектов:

«Строительство сквера «Фестивальный» в городе Когалыме в 2018 году»;

«Благоустройство придомовой территории и внутриквартального проезда по ул. Молодежная д.2 в городе Когалыме в 2018 году»;

«Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Мира д.14а и 14б в городе Когалыме в 2018 году».

В настоящее время проектные инициативы направлены для согласования в Департамент проектного управления ХМАО-Югры и Департамент жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры. Согласование приостановлено до 18 марта, в связи с необходимостью соблюдения условия рейтингового голосования по общественным территориям.

Рассмотрение проектных инициатив и запуск проектов планируется на заседании Проектного комитета в марте 2018 года.

На сегодняшнем заседании в целях исполнения протокольного поручения предлагается рассмотреть дизайн-проекты дворовых территорий и общественной зоны отдыха «Фестивальный», подготовленные отделом архитектуры и градостроительства.

Вопрос 4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

По прошедшим заседаниям Проектного комитета структурным подразделениям Администрации города Когалыма были даны протокольные поручения в целях их исполнения заслушать информацию об исполнении пунктов протокола №12.

По пункту 2.2.1 протокола заседаниям Проектного комитета от 29.01.2018 №12 - Начальнику управления экономики (Е.Г.Загорской) дополнительно проработать вопрос реализации мероприятий по проектному управлению мероприятие №3.1. «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, подмероприятие: Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» в части организации подключения к порталу «Бизнес-навигатор».

Докладчик: Загорская Е.Г.

По исполнению пункта 2.2.2 протокола заседания Проектного комитета от 29.01.2018 №12 «Заместителю главы города Когалыма (М.А.Рудикову) дополнительно проработать вопрос реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по проектному управлению:

- мероприятие № 2.1.6. Ремонт объекта «Мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме».

- мероприятие №2.1.13. «Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма».

В МПО поступила информация от заместителя главы города Михаила Алексеевича Рудикова о том, что данные мероприятия не соответствуют признакам проекта, предлагается не запускать по проектному управлению.

- *заслушать М.А.Рудикова.*

Также от МУ «УКС» г. Когалыма поступила информация о возможности рассмотрения вопроса реализации мероприятия «2.1.3. Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме» по проекту.

Решение необходимо принять на заседании Проектного комитета.

По исполнению пункта 3.3.6 протокола заседаниям Проектного комитета от 29.01.2018 №12.

Крылова М.Е.

Сформирована рабочая группа по подготовке проекта концессионного соглашения «Создание объекта образования в городе Когалыме «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской». Состав рабочей группы 10 человек, специалисты Управление образования, управления экономики, юридического управления, комитета