

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

25 июня 2018 года

г. Когалым

Председательствовал:

Ярема Роман — Исполняющий обязанности главы города
Ярославович Когалыма

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.
3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

(Ярема, Загорская, Касимова, Лучицкая)

Решили:

1.1. Информацию начальника управления экономики Е.Г.Загорской, о ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации принять к сведению.

1.2. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом М.В.Лучицкой:

1.2.1 Подготовить и представить информацию по реализации достижения целевого показателя 2.5.1. «Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности целевой» целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» субъектами РФ.

Срок исполнения: очередное заседание Проектного комитета

1.2.2. Проработать с отраслевыми департаментами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вопрос о правомерности исключения дополнительных процедур №131, 135, 136 исчерпывающего перечня процедур, в сфере жилищного строительства.

Российской Федерации от 30.04.2018 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства».

Срок исполнения: очередное заседание Проектного комитета

1.3. Исполняющему обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Касимовой А.Р. обеспечить внесение подтверждающих документов в ИСУП по мероприятиям №30, 31, 33, 42, 43, 48 по портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

Срок исполнения: до 27 июня 2018 года.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма. (Ярема, Загорская, Проскуряков, Касимова, Гаврилюк)

Решили:

2.1. Информацию начальника управления экономики Е.Г.Загорской об утверждении управленческих документов по проектам «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» и «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации» принять к сведению.

2.2. Отметить, что по информации руководителя проектов «Благоустройство придомовой территории и внутриквартального проезда по ул.Молодежная д.2 в городе Когалыме в 2018 году» и «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов по ул.Мира д.14а и 14б в городе Когалыме в 2018 году» А.А.Проскурякова контрольные точки, по которым наступил срок исполнения, достигнуты.

2.3. Отметить, что по информации исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Касимовой А.Р. контрольные точки проекта «Строительство сквера «Фестивальный» в городе Когалыме в 2018 году», по которым наступил срок исполнения, достигнуты.

2.3.1. Исполняющему обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства А.Р.Касимовой организовать заседание управляющего комитета проекта по вопросам разработки проектно-сметной документации, взаимодействию с исполнителем работ по разработке проектно-сметной документации и формированию запроса на изменение в проект.

Срок исполнения: 26 июня 2018 года.

2.3.2. Исполняющему обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства А.Р.Касимовой направить утвержденную проектно-сметную документацию по проекту на бумажном носителе в МКУ «Управление капитального строительства города Когалыма».

Срок исполнения: 27 июня 2018 года.

2.3.3. Начальнику отдела муниципального заказа (И.И.Дубовой) рассмотреть аукционную документацию по проекту в течение двух дней с момента ее поступления в отдел.

Срок исполнения: два рабочих дня с момента получения документации от отдела архитектуры и градостроительства.

2.4. Исполняющему обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства А.Р.Касимовой подготовить и согласовать с Департаментом строительства и Департаментом ЖКК Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также с Муниципальным проектным офисом запрос на изменение по проекту «Строительство сквера «Фестивальный» в городе Когалыме в 2018 году», в части финансирования и исключения из календарного плана этапа «Проведение ценовой экспертизы ПСД».

Срок исполнения: до 01 июля 2018 года.

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

(Ярема, Загорская, Касимова)

Решили:

3.1. Принять проектную инициативу, учитывая заключение Муниципального проектного офиса и запустить проект «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» (Приложение 2, 3).

3.1.1. Назначить куратором проекта «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» первого заместителя главы города Когалыма Ярему Романа Ярославовича.

3.1.2. Назначить руководителем проекта «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцева Владимира Сергеевича.

3.1.3. Заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом М.В.Лучицкой направить в отдел архитектуры и градостроительства информацию в части определения финансирования на межевание, постановку на кадастровый учет и оценку земельного участка по проекту «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» для доработки проектной инициативы.

Срок исполнения: до 29 июня 2018 года.

3.1.4. Руководителю проекта «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» разработать управленческие документы проекта, согласовать с членами управляющего

3.1.5. Куратору проекта «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» утвердить управленческие документы проекта.

Срок исполнения: до 22 июля 2018 года.

3.2. Пункты 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3, 1.2.4 протокола заседания Проектного комитета от 28.04.2018 №15, пункты 1.2, 1.4, 1.5, 2.3, 3.2.1 протокола заседания Проектного комитета от 31.05.2018 №16 считать исполненными и снять с контроля.

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма,
председатель Проектного комитета

Р.Я.Ярема

Начальник управления экономики
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

Е.Г.Загорская