

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**заседания Проектного комитета**  
**Администрации города Когалыма**

29 августа 2018 года

г. Когалым

**Председательствовал:**

Черных Татьяна – Заместитель главы города Когалыма  
Ивановна

**Присутствовали:**

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.
2. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

**1. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.**  
( Черных, Загорская, Лаишевцев, Чемерис)

**Решили:**

- 1.1. Информацию начальника управления экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению (приложение 2).
- 1.2. Руководителю проекта «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» (В.С.Лаишевцев):
  - 1.2.1. Обеспечить согласование проектной инициативы с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
Срок исполнения: до 03 сентября 2018 года.
  - 1.2.2. Направить в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвержденные управленческие документы по проекту.  
Срок исполнения: до 03 сентября 2018 года.
  - 1.2.3. Информацию о проделанной работе по пунктам 1.2.1, 1.2.2 предоставить в МПО.  
Срок исполнения: до 04 сентября 2018 года.
- 1.3. Отметить, что по информации руководителя проекта «Строительство сквера «Фестивальный» в городе Когалыме в 2018 году» В.С.Лаишевцева

изменение сроков по мероприятиям календарного плана проекта не влияет на общий срок реализации проекта.

**2. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма**

(Черных, Загорская)

**Решили:**

3.1. Пункты 3.1.4, 3.1.5 протокола заседания Проектного комитета от 25.06.2018 №17, пункт 1.2.2 протокола от 31.07.2018 №18 считать исполненными и снять с контроля.

Заместитель главы города Когалыма



Т.И.Черных

Начальник управления экономики  
Администрации города Когалыма,  
секретарь Проектного комитета



Е.Г.Загорская

Список участников заседания Проектного комитета  
Администрации города Когалыма

29 августа 2018 года

г. Когалым

**Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:**

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма

Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета

Мартынова Ольга Валентиновна - заместитель главы города Когалыма

Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма

Подвильов Сергей Викторович - заместитель главы города Когалыма

Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель комитета финансов Администрации города Когалыма

Ковальчук Алексей Валерьевич –председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Генов Виорел Васильевич – начальник юридического управления Администрации города Когалыма

Лаишевцев Владимир Сергеевич –начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Мехтиев Дамир Ильдарович – исполняющий обязанности заведующего сектором пресс-службы Администрации города Когалыма

**Приглашенные:**

Бутаев Артем Глюбаевич –директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

### **Вопрос 1. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма**

На сегодняшний день Администрацией города Когалыма реализуется 6 муниципальных проектов.

Муниципальным проектным офисом проведен анализ достижения контрольных точек по всем шести проектам:

- По проектам благоустройство придомовых территорий по ул.Мира д.14а, 14б и по ул.Молодежная д.2 все контрольные точки по которым наступил срок исполнения достигнуты, рисков не достижения контрольных точек срок, по которым не наступил нет.
- По проектам «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» и «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации» также все контрольные точки достигнуты, на сегодняшний день рисков не достижения запланированных контрольных точек нет.
- В июне 2018 года на заседании Проектного комитета был запущен шестой проект «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме». Паспорт и календарный план разработаны по данному проекту и утверждены 28 августа 2018 года. В нарушение протокольного поручения Проектного комитета ХМАО-Югры по данному проекту не получено согласование Департамента строительства ХМАО-Югры.
- По проекту «Строительство сквера «Фестивальный» в городе Когалыме в 2018 году» в управленческие документы паспорт и календарный план внесены изменения в части изменения сроков по достижению контрольных точек.

По этим двум проектам предлагаем заслушать начальника отдела архитектуры и градостроительства *Лаишевцева Владимира Сергеевича*.