

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

27 сентября 2017 года

г. Когалым

Председательствовал:

Николай Николаевич Пальчиков – глава города Когалыма, председатель Проектного комитета

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. Об участии муниципального образования город Когалым в приоритетных проектах ХМАО-Югры
2. Об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ
3. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации
4. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

1. **Об участии муниципального образования город Когалым в приоритетных проектах ХМАО-Югры**

(Крылова)

Решили:

- 1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики М.Е.Крыловой об участии муниципального образования город Когалым в приоритетных проектах ХМАО-Югры.

Отметить достижение контрольных точек по проектам:

- «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения»;
- «Внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях»
- «Сокращение сроков подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)»;
- «Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в установленные календарным планом, сроки.

2. Об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ

(Пальчиков, Рыбачок, Крылова, Шмытова, Лаврентьева)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики М.Е.Крыловой об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов ХМАО-Югры, сформированных на основе федеральных приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития РФ.

2.1.1. Отметить достижение контрольных точек по портфелю проектов «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства», в установленные реестром компонентов, сроки.

2.1.2. Отметить риск неисполнения мероприятия в установленные реестром компонентов, сроки по портфелю проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

2.1.2.1. Отделу развития жилищно-коммунального хозяйства (Е.Ю.Шмытова) направить письмо в Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

ХМАО-Югры о рисках неисполнения мероприятия №14 реестра компонентов портфеля проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

Срок исполнения: до 10 октября 2017 года

2.1.3. По портфелю проектов «Доступное дополнительное образование для детей в Югре» Управлению культуры, спорта и молодежной политики (Л.А.Юрьева) провести инвентаризацию кадровых, материально-технических ресурсов с целью рассмотрения возможности получения лицензий по дополнительным общеобразовательным программам для увеличения показателя по охвату детей города допобразованием.

Информацию об исполнении направить для сводного отчета в управление образования. Копия в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 01 ноября 2017

2.1.3.1 Начальнику управления образования (С.Г.Гришина) разработать план мероприятий по достижению показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей».

Срок исполнения: до 10 октября 2017 года

3. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации (Пальчиков, Ярема, Черных, Крылова, Лаишевцев, Шмытова, Хихлова)

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики М.Е.Крыловой о ходе реализации портфелей проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» и «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства».

3.1.1. Начальнику управления экономики (Е.Г.Загорская) обеспечить выполнение мероприятий 2.6.1 и 2.7 реестра компонентов портфеля проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

Срок исполнения: до 31 октября 2017 года

3.2. Принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма В.С.Лаишевцева о ходе реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

3.2.1. Исполняющему обязанности директора МКУ «УЖКХ» (Л.К.Чернявская) разработать и утвердить на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана городского округа город Когалым программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма.

Срок исполнения: до 30 ноября 2017 года

3.2.2. Начальнику управления экономики (Е.Г.Загорская) разработать и утвердить на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана городского округа город Когалым программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Когалыма.

Срок исполнения: до 30 ноября 2017 года

3.2.3 Начальнику отдела развития жилищно-коммунального хозяйства (Е.В.Елифанова) совместно с отделом архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев), управлением экономики (Е.Г.Загорская) обеспечить заключение соглашения по приему заявок и заключению договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий между РСО, ТСО и МФЦ.

Срок исполнения: до 31 октября 2017 года

3.2.4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) обеспечить достижение показателей 2.2.1, 2.3.1, 5.2.1, 5.3.1 паспорта портфеля проектов.

Срок исполнения: до 31 октября 2017 года

3.3. Принять к сведению информацию специалиста-эксперта отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма Е.Ю.Шмытовой по портфелям проектов «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» и «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

3.3.2. Отделу развития жилищно-коммунального хозяйства (Е.В.Епифанова) уточнить в Департаменте ЖКК и энергетики ХМАО-Югры сроки выполнения мероприятий 1, 5 реестра компонентов портфеля пректов «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

Срок исполнения: до 15 октября 2017 года

3.4. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Н.В.Хихловой о ходе реализации портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

3.4.1. Исполняющему обязанности заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (Н.В.Хихловой) совместно с отделом архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) провести мероприятия по достижению показателя 1.4.4 паспорта портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года

4. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма

(Пальчиков, Демченко, Лаишевцев, Чернявская, Крылова)

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля управления образования Е.В.Демченко о ходе реализации проекта «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме (сертификат дополнительного образования)».

4.1.1. Отметить достижение контрольных точек проекта, в установленные календарным планом, сроки.

4.2. Принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцева о ходе реализации проекта «Благоустройство общественной зоны отдыха «Метелица» в городе Когалыме в 2017 году».

4.2.1. Отметить достижение контрольных точек проекта, в установленные календарным планом, сроки.

4.2.2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) обеспечить выполнение мероприятий проекта в установленные сроки.

4.2.3. Обеспечить общественную приемку работ с учетом рекомендаций Департамента жилищно-коммунального хозяйства ХМАО-Югры.

4.3. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора МКУ «УЖКХ» (Л.К.Чернявская) о ходе реализации проекта «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Когалыме в 2017 году».

4.3.1. Отметить достижение контрольных точек проекта, в установленные календарным планом, сроки.

4.3.2. Обеспечить общественную приемку работ с учетом рекомендаций Департамента жилищно-коммунального хозяйства ХМАО-Югры.

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

(Крылова)

Решили:

5.1. Пункт 1.5. протокола заседания Проектного комитета от 06.06.2017 № 5 пункты 1.2.2., 2.3.1.2. протокола заседания Проектного комитета от 19.07.2017 № 6, пункты 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.2.3., 1.3.2., 1.3.3.1., 1.3.4.1., 1.3.4.2., 1.3.5., 2.3.4.1., 2.3.4.2., 2.3.4.3., 2.3.4.4., протокола заседания Проектного комитета от 18.08.2017 №7 считать исполненными и снять с контроля.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Н.Н.Пальчиков

Начальник отдела проектного управления
и инвестиций управления экономики
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

М.Е.Крылова