

ПРОТОКОЛ № 60
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

31 марта 2022 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».

3. О запуске проектов Администрации города Когалыма:

- «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма»;

- «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5»;

- «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)».

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Н.Н.Пальчиков, Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, А.Р.Берестова)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Отметить обязательства, принятые первым заместителем главы города Когалыма (Р.Я.Ярема), об обеспечении контроля подачи застройщиком документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 3-этажных жилых домов №3 и 4 по ул. Комсомольская в срок на позднее 15.05.2022.

1.3. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».

(Н.Н.Пальчиков, Р.Я.Ярема, Т.И.Черных, В.И.Феоктистов, Д.В.Пилипцова, О.Р.Перминова, А.В.Ковальчук, И.Р.Кадыров)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (И.Р.Кадыров) устранить замечания, отраженные в акте осмотра объекта «Набережная реки Ингу-Ягун» от 30.03.2022.

Срок исполнения: 04.04.2022

2.3. Начальнику управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) проработать вопрос передачи объекта «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» для дальнейшего функционирования ООО «Ювонт-кот («Лесной дом»))» (А.В. Данилец) и МАУ «КДК «АРТ-Праздник», информацию предоставить в виде сравнительной таблицы главе города Когалыма.

Срок исполнения: до 14.04.2022 года.

2.4. Руководителю проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (А.Р.Берестова) в связи с несвоевременным исполнением поручения пункта 2.3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 59 от 04.03.2022 актуализировать управленческие документы проекта.

Срок исполнения: до 11.04.2022 года.

2.5. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 4 к настоящему протоколу.

3. О запуске проектов Администрации города Когалыма:

- «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма»;

- «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5»;

- «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)».

(Н.Н.Пальчиков, Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, В.И.Феоктистов, А.Н.Лаврентьева, А.Р.Берестова)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» принять к сведению.

3.2. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» принять к сведению и запустить проект.

3.2.1. Начальнику управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 22.04 2022 года.

3.3. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» принять к сведению.

3.4. Информацию исполняющего обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) о проектной инициативе по проекту Администрации города Когалыма «Создание

«Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» принять к сведению и запустить проект.

3.4.1. Исполняющему обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 22.04 2022 года.

3.4.2. Исполняющему обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) проработать вопрос привлечения сторонних специалистов для обучения по пяти направлениям «Школьного кванториума», а также варианты и размер оплаты их труда.

Срок исполнения: до 22.04 2022 года.

3.5. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» принять к сведению.

3.6. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) о проектной инициативе по проекту Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» принять к сведению и запустить проект.

3.6.1. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 22.04 2022 года.

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Н.Н.Пальчиков, М.Г.Рыбачок)

4.1. Информацию председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) о прохождении инициаторами инициативных проектов в городе Когалыме этапов их инициирования в порядке, установленном решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме» принять к сведению.

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова)


5.1. Считать исполненным и снять с контроля пункты 2.13.1 и 2.13.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 54 от 30.09.2021, а также пункты 2.3.1, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 59 от 04.03.2022.

5.2. Учитывая поручение пункта 2.3 настоящего протокола пункт 2.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 59 от 04.03.2022 снять с контроля.

5.3. Отметить неисполнение в установленные сроки пункта 2.3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 59 от 04.03.2022 и продлить исполнение поручения до 14.04.2022.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

В.И.Феоктистов

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

31 марта 2022 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета;
Ярема Роман Ярославович – первый заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя проектного комитета;

Феоктистов Владимир Иванович – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Юрьева Людмила Анатольевна – заместитель главы города Когалыма;

Пчелинцев Виктор Владимирович - заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Берестова Алина Ринатовна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

Абдуразакова Толгонай Маматжунусовна - исполняющий обязанности начальника управления экономики Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

Лаврентьева Александра Николаевна – исполняющий обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма;

Перминова Ольга Ринатовна- начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Голубцов Эдуард Николаевич –директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;

Серова Софья Андреевна- главный специалист отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Деликанова Наталья Сабировна – исполняющий обязанности начальника управления по жилищной политике Администрации города Когалыма.