

ПРОТОКОЛ № 61
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

29 апреля 2022 г.

г. Когалым

Председествовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме»;
 - «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма»;
 - «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5»;
 - «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)».
3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, И.Р.Кадыров)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме»;
 - «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма»;
 - «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5»;
 - «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)».
- (Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева, И.Р.Кадыров, П.И.Заремский, М.Г. Рыбачок)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (И.Р.Кадыров) привести объект «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» в надлежащее состояние и предоставить информацию о проделанной работе в муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: до 20 мая 2022 года.

2.3. Замещающему лицу руководителя проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (Д.Т.Шамсутдинова) во взаимодействии с участниками команды проекта осуществить включение объекта в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма.

Срок исполнения: до 13 мая 2022 года.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.5. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» принять к сведению.

2.6. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.7. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» принять к сведению.

2.8. Информацию руководителя проекта «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» (П.И.Заремский) о привлечении сторонних специалистов для обучения по пяти направлениям детского технопарка принять к сведению.

2.9. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» приложением 6 к настоящему протоколу.

2.10. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» принять к сведению.

2.11. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» приложением 7 к настоящему протоколу.

2.12. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) и председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) о результатах регионального конкурса инициативных проектов принять к сведению.

2.13. Исполняющему обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьевой) предоставить проектные инициативы «Первые шаги в робототехнике» и «Детский технопарк «РобоМир» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 18 мая 2022 года.

2.14. Заместителю директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Е.В.Епифанова) предоставить проектную инициативу «Югорский двор» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 18 мая 2022 года.

2.15. Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) предоставить проектные инициативы «Строительство скейтпарка в городе Когалыме» и «Развитие и популяризация шахмат в г.Когалыме» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 18 мая 2022 года.

2.16. Руководителям структурных подразделений, указанным в пунктах 2.13-2.15 настоящего протокола, принять во внимание, что проектная инициатива должна пройти общественную оценку общественным советом при Администрации города Когалыма по соответствующим направлениям деятельности. Заключение, полученное по результатам рассмотрения проектной инициативы общественным советом, прикладывается к проектной инициативе для её рассмотрения проектным комитетом.

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, А.В.Ковальчук)

3.1. Считать исполненным и снять с контроля пункты 2.3, 2.4, 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.6.1 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №60 от 31.03.2022.

3.2. Учитывая поручение пункта 2.2 настоящего протокола пункт 2.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 60 от 31.03.2022 снять с контроля.

3.3. Отметить неисполнение в установленные сроки пункта 2.3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 59 от 04.03.2022 (в редакции п. 5.3 протокола заседания Проектного комитета

Администрации города Когалыма №60 от 31.03.2022) и учитывая поручение пункта 2.3 настоящего протокола снять с контроля.


3.4. Во исполнение пункта 4.3.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 56 от 08.12.2021 информацию председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) по исполнению плана внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости принять к сведению.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета



В.И.Феоктистов

Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма
от 29.04.2022 №61

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

29 апреля 2022 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета;

Феоктистов Владимир Иванович – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Юрьева Людмила Анатольевна – заместитель главы города Когалыма;

Пчелинцев Виктор Владимирович - заместитель главы города Когалыма;

Качанов Александр Михайлович - заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Фаткуллина Лилия Раифовна - исполняющий обязанности начальника юридического управления Администрации города Когалыма;

Загорская Елена Георгиевна- начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Шамсутдинова Дарина Тагировна – исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

Лаврентьева Александра Николаевна – исполняющий обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма;

Перминова Ольга Ринатовна- начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Епифанова Елена Валерьевна – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;

Россолова Анастасия Валерьевна – начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма;

Серова Софья Андреевна- главный специалист отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Заремский Павел Иосифович- директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма.