

ПРОТОКОЛ № 63
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

04 июля 2022 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма»;

- «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)»

- «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5»;

- «Первые шаги в робототехнике»;

- «Детский технопарк «РобоМир»;

- «Югорский двор»;

- «Строительство скейтпарка в городе Когалыме»;

- «Развитие и популяризация шахмат в г.Когалыме».

3. О предложениях для запуска инициативных проектов в городе Когалыме.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Н.Н.Пальчиков, Т.И.Черных, В.И.Феоктистов, М.В.Лучицкая, Д.В.Пилипцова)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

1.3. Заместителю главы (Т.И.Черных) совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (М.В.Лучицкая) проанализировать реестр муниципального имущества города Когалыма на предмет выявления имущества возможного для включения в перечень для субъектов МСП и самозанятых граждан, сводную информацию предоставить главе города Когалыма (Н.Н.Пальчиков) и в муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: до 08 июля 2022 года.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма»;

- «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)»

- «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5»;

- «Первые шаги в робототехнике»;

- «Детский технопарк «РобоМир»;

- «Югорский двор»;

- «Строительство скейтпарка в городе Когалыме»;

- «Развитие и популяризация шахмат в г.Когалыме».

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, В.И.Феоктистов, А.Р.Берестова, А.Н.Лаврентьева,
Э.Н.Голубцов, Д.В.Рогов)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» принять к сведению.

2.3. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.4. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» принять к сведению.

2.5. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.6. Информацию и.о начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н. Лаврентьева) о реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» принять к сведению.

2.7. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» приложением 6 к настоящему протоколу.

2.8. Информацию и.о начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н. Лаврентьева) о реализации проекта Администрации города Когалыма «Первые шаги в робототехнике» принять к сведению.

2.9. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Первые шаги в робототехнике» приложением 7 к настоящему протоколу.

2.10. Информацию и.о начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н. Лаврентьева) о реализации проекта Администрации города Когалыма «Детский технопарк «РобоМир» принять к сведению.

2.11. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Детский технопарк «РобоМир» приложением 8 к настоящему протоколу.

2.12. Информацию директора МКУ «УЖКХ» (Э.Н.Голубцов) о реализации проекта Администрации города Когалыма «Югорский двор» принять к сведению.

2.13. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Югорский двор» приложением 9 к настоящему протоколу.

2.14. Информацию заместителя начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Д.В.Рогов) о реализации проекта Администрации города Когалыма «Строительство скейтпарка в городе Когалыме» принять к сведению.

2.15. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Строительство скейтпарка в городе Когалыме» приложением 10 к настоящему протоколу.

2.16. Информацию заместителя начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Д.В.Рогов) о реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация шахмат в г.Когалыме» принять к сведению.

2.17. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация шахмат в г.Когалыме» приложением 11 к настоящему протоколу.

3. О предложениях для запуска инициативных проектов в городе Когалыме.

(Н.Н.Пальчиков, Л.А.Юрьева, М.Г.Рыбачок, А.Н.Лаврентьева, Э.Н.Голубцов, А.Б.Жуков, Д.В.Рогов, А.А.Веремеенко)

3.1. Информацию председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) о предложениях для запуска инициативных проектов в городе Когалыме принять к сведению.

3.2. Информацию исполняющего обязанности начальника Управления образования Администрации города Когалыма (А.Н. Лаврентьева) о проектах «Мир вокруг нас» и «Школа - лаборатория науки, творчества и спорта» модуль «Наука.Лаб-генерация» принять к сведению.

3.2.1. Исполняющему обязанности начальника Управления образования Администрации города Когалыма (А.Н. Лаврентьева) проработать с инициаторами внесение инициативных проектов «Мир вокруг нас» и «Школа - лаборатория науки, творчества и спорта» модуль «Наука.Лаб-генерация» в Администрацию города Когалыма в соответствии с порядками, установленными решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме».

3.3. Информацию директора МКУ «УЖКХ» (Э.Н.Голубцов) о проекте «Спортивный двор (Живу со спортом)» принять к сведению.

3.4. Директору МКУ «УЖКХ» (Э.Н.Голубцов):

а) провести работу с собственниками помещений многоквартирных домов по принятию протокольного решения по обустройству спортивной площадки по улице Мира, дома 23, 25, 27.

Срок исполнения: до 01 августа 2022 года.

б) провести работу с собственниками альтернативных дворовых территорий по принятию протокольного решения для участия в Региональном конкурсе инициативных проектов в 2023 году.

Срок исполнения: до 01 августа 2022 года.

3.5. Информацию заместителя начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (А.Б.Жуков) и представителя инициативной группы (А.А.Веремеенко) о проекте ««Вотчина Когалымского Деда Мороза»» принять к сведению.

3.5.1. Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (А.Б.Жуков) совместно с инициативной группой проекта и отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) проработать варианты реализации проекта «Вотчина Когалымского Деда Мороза» с учетом возможности реализации проекта в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Срок исполнения: до 22 июля 2022 года.

3.6. Информацию заместителя начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Д.В.Рогов) о проекте «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» принять к сведению.

3.6.1. Заместителю начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Д.В.Рогов) проработать с инициаторами внесение инициативного проекта «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» в Администрацию города Когалыма в соответствии с порядками, установленными решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова)

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункты 1.3, 2.6, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.12, 5.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №62 от 03.06.2022.


4.2. Считать неисполненными пункты 3.10, 3.13 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №62 от 03.06.2022 и продлить срок исполнения поручения до 08 июля 2022 года.

4.2.1. Заместителю начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Д.В.Рогов) предоставить информацию о причинах неисполнения протокольных поручений пунктов 3.10 и 3.13 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №62 от 03.06.2022 заместителю главы города Когалыма (Т.И.Черных).

Срок исполнения: до 08 июля 2022 года.

4.3. Исполнение пункта 4.4. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №62 от 03.06.2022 продлить до 29 июля 2022 года.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

В.И.Феоктистов