

**ПРОТОКОЛ № 49**  
**заседания Проектного комитета**  
**Администрации города Когалыма**

29 апреля 2021 года

Когалым

**Председательствовал:**

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)».
3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

**1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.**

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, С.Г.Гришина)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

1.3. Учитывая процент достижения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» регионального проекта «Успех каждого ребенка» информацию начальника управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) об обеспечении мероприятий по достижению планового значения целевого показателя принять к сведению.

## **2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)».**

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, С.Г.Гришина)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. Одобрить предложение муниципального проектного офиса Администрации города Когалыма о реализации проектов победителей регионального конкурса инициативных проектов «Несущий добро РАСс.в.е.т.» и «Двор моей мечты», на принципах проектного управления.

2.3.1. Начальнику управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) предоставить проектную инициативу «Несущий добро РАСс.в.е.т.» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 24 мая 2021 года.

2.3.2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаеву) предоставить проектную инициативу «Двор моей мечты» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 24 мая 2021 года.

2.3.3. Руководителям, указанным в пунктах 2.3.1. и 2.3.2. настоящего протокола, при определении сроков следует учесть необходимость рассмотрения проектной инициативы одним из общественных советов при Администрации города Когалыма по соответствующим направлениям деятельности. Заключение, полученное по результатам рассмотрения проектной инициативы Общественным советом, прикладывается к проектной инициативе для её рассмотрения проектным комитетом.

### **3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.**

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, В.С.Лаишевцев, Р.Я.Ярема)

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3.1., 4.2., 5.2.2. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма №48 от 31.03.2021.

3.2. Начальнику управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) предоставить информацию о возможности подачи заявок хозяйствующими субъектами для подключения к инженерным сетям посредством сайтов ресурсоснабжающих организаций города Когалыма и ФАУ ХМАО – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Когалыме.


Срок исполнения: до 25 мая 2021 года.

3.3. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцева) о достижении показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» и проведенной работе с ООО «Тюменская землеустроительная компания» принять к

3.4. Исполняющему обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) направить письмо в Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее- Росреестр) с целью более оперативного рассмотрения специалистами Росреестра территориальных зон для постановки на учет.

Срок исполнения: до 14 мая 2021 года.

Глава города Когалыма,  
Председатель  
Проектного комитета



Н.Н. Пальчиков

Начальник управления  
инвестиционной деятельности  
и развития предпринимательства  
Администрации города Когалыма,  
Секретарь Проектного комитета



Ю.Л. Спиридонова