

ПРОТОКОЛ № 51

заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма

30 июня 2021 года

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;
 - «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».
3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Н.Н.Пальчиков, Ю.Л.Спиридонова, А.Р.Берестова)

1.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

1.3. В целях достижения целевого показателя «Увеличение объема жилищного строительства» в полном объеме начальнику отдела архитектуры и

градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р. Берестова) произвести прогноз объема ввода индивидуальных жилых домов в городе Когалыме в 2021 году.

Срок исполнения: 19 июля 2021 года.

1.4. Во исполнение пункта 1.4. протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №6 от 21.06.2021 ответственным исполнителям муниципальных программ Администрации города Когалыма необходимо на ежеквартальной основе проводить анализ мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей и задач Национальных проектов, реализуемых в автономном округе с целью выявления объектов, требующих синхронизации мероприятий муниципальных программ с мероприятиями национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство». Информацию по результатам анализа предоставлять в муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма.

Срок: ежеквартально, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

1.4.1. Начальнику управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) сводную информацию по итогам проведенного анализа направлять в адрес руководителя регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Ким И.А.), а также в Департамент проектного управления автономного округа.

Срок: ежеквартально, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;

- «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».

(Н.Н.Пальчиков, Ю.Л.Спиридонова)

2.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении статус-отчета реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 5 к настоящему протоколу.

3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(Н.Н.Пальчиков, Ю.Л.Спиридонова)

3.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности принять к сведению.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.


(Н.Н.Пальчиков, Ю.Л.Спиридонова, А.Р. Берестова)

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1., 2.2., 2.5.1., 3.2.1., 3.4.1. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 50 от 28.05.2021.

4.2. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р. Берестова) о достижении показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» принять к сведению.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета



Н.Н. Пальчиков



Ю.Л.Спиридонова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

30 июня 2021 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Юрьева Людмила Анатольевна - заместитель главы города Когалыма;

Пчелинцев Виктор Владимирович – заместитель главы города Когалыма;

Качанов Александр Михайлович- заместитель главы города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Спирidonova Юлия Леонидовна – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Берестова Алина Ринатовна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Перминова Ольга Ринатовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Абдуразакова Толгонай Маматжунусовна- исполняющий обязанности начальника управления экономики Администрации города Когалыма;

Епифанова Елена Валерьевна – заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Скорикова Людмила Владимировна - заместитель председателя комитета финансов Администрации города Когалыма;

Кадыров Ильшат Рашидович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма».