

ПРОТОКОЛ № 53
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

27 августа 2021 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Ярема Роман Ярославович

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 7 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;
 - «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».
 - «Двор моей мечты»;
 - «Несущий добро РАСс.в.е.т.».
3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова)

1.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;

- «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме»;

- «Двор моей мечты»;

- «Несущий добро РАСс.в.е.т.».

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, С.Г.Гришина, А.А.Миненок, М.Г.Рыбачок,
И.Р.Кадыров, А.Т.Бутаев)

2.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

2.2. Руководителю проекта «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» (В.М.Маренюк) подготовить и направить в управление образования Администрации города Когалыма информацию, в виде сравнительной таблицы, о ранее запланированном перечне оборудования для оснащения Лаборатории технического творчества «MIR» и перечне с учетом предлагаемых изменений, с указанием количества, цены и источника финансирования.

Срок исполнения: до 13.09.2021 года.

2.2.1. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) согласовать сравнительную таблицу с Комитетом финансов Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: до 17.09.2021 года.

2.3. Руководителю проекта «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» (В.М.Маренюк) внести изменения в календарный план проекта в части корректировки сроков выполнения мероприятий 19.2 «Разработать план закупок» и 19.3 «Заклучить договоры о закупке оборудования», а также взаимосвязанных работ.

Срок исполнения: до 07.09.2021 года.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.5. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.6. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.7. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации

города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» принять к сведению.

2.8. Информацию заказчика проекта (А.Т.Бутаев) о рисках несвоевременного выполнения работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования на придомовой территории принять к сведению.

2.8.1. Заказчику проекта Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» (А.Т.Бутаев) провести мероприятия по урегулированию вопросов, в части устранения указанных рисков и доложить о проделанной работе на очередном заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: очередное заседание Проектного комитета Администрации города Когалыма.

2.9. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» приложением 6 к настоящему протоколу.

2.10. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» принять к сведению.

2.11. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» приложением 7 к настоящему протоколу.

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, Д.Т.Шамсутдинова)

3.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3, 2.5 и 2.8 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 52 от 02.08.2021.

3.2. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т.Шамсутдинова) о проведенной работе по достижению показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» принять к сведению.

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма,
Заместитель председателя
Проектного комитета



Р.Я.Ярема

Исполняющий обязанности
начальника управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь проектного комитета



Д.В.Пилипцова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

27 августа 2021 года

г. Когалым

Ярема Роман Ярославович – исполняющий обязанности главы города Когалыма, заместитель председателя Проектного комитета.

Пилипцова Диана Викторовна – исполняющий обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валерьевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Загорская Елена Георгиевна- начальник управления экономики Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Перминова Ольга Ринатовна- начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Бутаев Артем Тлюбаевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Шамсутдинова Дарина Тагировна – исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;

Миненок Анжелика Алексеевна - заместитель директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма.