

ПРОТОКОЛ № 55
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

29 октября 2021 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Ярема Роман Ярославович

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;
 - «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».
3. О закрытии проектов Администрации города Когалыма:
 - «Несущий добро РАСс.в.е.т.»;
 - «Двор моей мечты».
4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева)

1.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Отметить риск недостижения показателя «Объем жилищного строительства» портфеля проектов «Жилье и городская среда» в связи с низким процентом строительной степени готовности 3-этажных жилых домов: №2 по ул. Береговая; №3,4 по ул. Комсомольская; №1 по ул. Кирова.

1.3. В целях достижения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» портфеля проектов «Образование» управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева)

подготовить и направить в муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма информацию:

- о количестве детей города Когалыма от 5 до 18 лет, которых по объективным причинам невозможно охватить дополнительным образованием (в виде соотношения причины и количества детей);

- о количестве детей города Когалыма от 5 до 18 лет, планируемых к регистрации в автоматизированной информационной системе «Персонифицированное дополнительное образование» в 2021 году (с указанием ответственного лица за их регистрацию).

Срок исполнения: до 22.11.2021 года.

1.4. Информацию исполняющего обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) о поступлении, в срок до 08.11.2021, нового оборудования в общеобразовательные организации города Когалыма в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» принять к сведению.

1.4.1. Начальнику исполняющего обязанности управления образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) уведомить муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма о поступлении в общеобразовательные организации нового оборудования.

Срок исполнения: до 10.11.2021 года.

1.5. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем);»

- «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева, А.Р.Берестова)

2.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

2.2. Руководителю проекта «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» (В.М.Маренюк) внести изменения в паспорт и календарный план проекта в части корректировки сроков выполнения контрольных точек и мероприятий, связанных с риском несвоевременной закупки оборудования для модуля «VR-MIR», «IT-MIR».

Срок исполнения: до 16.11.2021 года.

2.3. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.4. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации

проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.4.1. Отметить несвоевременное достижение контрольной точки «Завершены строительно-монтажные работы» проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».

2.5. Руководителю проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (А.Р. Берестова) внести изменения в паспорт и календарный план проекта в части корректировки сроков выполнения контрольных точек и мероприятий, связанных с несвоевременным завершением строительно-монтажных работ на объекте, а также суммы расходов на проект.

Срок исполнения: до 16.11.2021 года.

2.6. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 5 к настоящему протоколу.

3. О закрытии проектов Администрации города Когалыма:

- «Несущий добро РАСс.в.е.т.»;

- «Двор моей мечты».

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, Н.А.Михалик, Е.В.Епифанова)

3.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о закрытии проекта Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» принять к сведению.

3.2. Информацию руководителя проекта Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» (Н.А.Михалик) принять к сведению.

3.3. Проект Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» считать закрытым.

3.4. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о закрытии проекта Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» принять к сведению.

3.5. Информацию руководителя проекта Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» (Е.В.Епифанова) принять к сведению.

3.6. Проект Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» считать закрытым.

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Р.Я.Ярема, М.Г.Рыбачок, Е.В.Епифанова)

4.1. Информацию председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) о прохождении инициаторами инициативных проектов в городе Когалыме этапов их инициирования в порядке, установленном решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме» принять к сведению.

4.2. В целях инициирования проекта «Благоустройство территории по проезду Солнечный дома №3, 5, 7, 9» муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Е.В.Епифанова) определить сроки по принятию протокольного решения по благоустройству дворовой территории жителями домов №3, 5, 7, 9 по проезду Солнечный.

Срок исполнения: до 10.11.2021 года.

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Р.Я.Ярема, Д.В.Пилипцова, А.Р.Берестова)

5.1. Считать исполненным и снять с контроля пункты 1.2, 1.3.1, 2.7, 2.8, 2.11, 3.2, 3.2.1, 4.3, 4.3.1 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 54 от 30.09.2021.

5.2. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) о проведенной работе по достижению показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» принять к сведению.

5.2.1. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) совместно с председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) на основании плана-графика по постановке на учет границ городского леса, разработать план по внесению сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в 2021 году.

Срок исполнения: до 12.11.2021 года.

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма,
Заместитель председателя
Проектного комитета

Р.Я.Ярема

И.о. начальника управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

Д.В.Пилипцова