

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

26 февраля 2021 года

Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 7 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)».
3. Об утверждении плана-графика запуска потенциальных проектов в Администрации города Когалыма в 2021-2022 годах.
4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Н.Н. Пальчиков, Ю.Л. Спиридонова)

1.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова)

о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

1.3. В связи с внесением изменений в портфели проектов «Демография» и «Культура», а также региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», в части корректировки плановых значений целевых показателей и наименований региональных проектов (протокол от 18.02.2021 № 2/258 совместного заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), рекомендовать ответственным руководителям при очередном внесении изменений в муниципальные программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», «Культурное пространство города Когалыма» и «Развитие образования в городе Когалыме» отобразить данные изменения.

2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)».

(Н.Н. Пальчиков, Ю.Л. Спиридонова)

2.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении статус-отчета реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» приложением 4 к настоящему протоколу.

3. Об утверждении плана-графика запуска потенциальных проектов в Администрации города Когалыма в 2021 году.

(Н.Н. Пальчиков, Ю.Л. Спиридонова)

3.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о датах запуска проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

3.2. Утвердить план-график запуска потенциальных проектов в Администрации города Когалыма в 2021-2022 годах приложением 5 к настоящему протокола.

3.2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) предоставить проектную инициативу «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 05 марта 2021 года.

3.3. Начальнику управления образования города Когалыма (С.Г. Гришина) предоставить проектную инициативу «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 31 марта 2022 года.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Н.Н. Пальчиков, Ю.Л. Спиридонова)

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3.2, 3.2 и 4.6 протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма №46 от 28.01.2021.

4.2. Продлить поручение, предусмотренное пунктом 1.3.1. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма №46 от 28.01.2021.

Срок исполнения: до 1 мая 2021.

Глава города Когалыма,
Председатель Проектного комитета

Н.Н.Пальчиков

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

Ю.Л.Спиридонова