

ПРОТОКОЛ № 50
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

28 мая 2021 года

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 7 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» и «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».

3. О запуске проектов Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» и «Несущий добро РАСс.в.е.т.».

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилицова, С.Г.Грипина, В.С.Лаишевцев)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилицова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в

1.2. В связи с внесением изменений в портфели проектов «Демография» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 17.05.2021 решили:

1.2.1. Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) актуализировать план мероприятий («дорожная карта») по направлению «Демография» и направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 11 июня 2021 года.

1.2.2. Начальнику управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) совместно с заместителем председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (М.В.Лучицкая) разработать план мероприятий по реализации портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в городе Когалыме и предоставить его в муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма для рассмотрения и утверждения его на следующем заседании Проектного комитета.

Срок исполнения: до 11 июня 2021 года.

1.3. Учитывая процент достижения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» регионального проекта «Успех каждого ребенка» информацию начальника управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) об обеспечении мероприятий по достижению планового значения целевого показателя принять к сведению.

1.3.1. Начальнику управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) провести анализ муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в части достижения ими показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».

Срок исполнения: до 11 июня 2021 года.

1.4. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) о риске несвоевременного ввода в эксплуатацию 3-этажного жилого дома в р.Пионерный, улица Береговая и о мероприятиях по их минимизации принять к сведению.

1.5. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства

Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» и «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, М.М.Лучинина)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

2.2. Руководителю проекта «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» (В.М.Маренюк) внести изменения в паспорт проекта, в части корректировки расходов на его реализацию.

Срок исполнения: до 8 июня 2021 года.

2.3. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.4. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.5. Информацию ведущего инженера отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (Лучинина М.М.) о рисках несвоевременного завершения строительно-монтажных работ по объекту «Набережная реки Ингу-Ягун» принять к сведению.

2.5.1. Куратору проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (Ярема Р.Я.) провести мероприятия по урегулированию вопросов, в части устранения указанных рисков.

Срок исполнения: до 11 июня 2021 года.

2.6. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 5 к настоящему протоколу.

3. О запуске проектов Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» и «Несущий добро РАСс.в.е.т.».

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, А.Т.Бутаев, С.Г.Гришина)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» принять к сведению.

3.2 Информацию директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) о проектной инициативе по проекту Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» принять к сведению и запустить проект.

3.2.1. Директору муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 25 июня 2021 года.

3.3. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» принять к сведению.

3.4. Информацию начальника управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) о проектной инициативе по проекту Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» принять к сведению и запустить проект.

3.4.1. Начальнику управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 25 июня 2021 года.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова)

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3.1. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма № 46 от 28.01.2021, пункты 3.2.1. и 3.2.2. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма № 48 от 31.03.2021, пункты 2.3.1., 2.3.2., 3.2., 3.4. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма № 49 от 29.04.2021.

4.2. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) о достижении показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» принять к сведению.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Начальник отдела проектного управления
и инвестиций управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма



Н.Н. Пальчиков

Д.В.Пилипцова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

28 мая 2021 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Пчелинцев Виктор Владимирович – заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Загорская Елена Георгиевна- начальник управления экономики Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Лаишевцев Владимир Сергеевич – исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

Перминова Ольга Ринатовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Бутаев Артем Тлюбаевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Лучинина Мария Михайловна – ведущий инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма».