

ПРОТОКОЛ № 52
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

02 августа 2021 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 5 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;
 - «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».
 - «Двор моей мечты»;
 - «Несущий добро РАСс.в.е.т.».
3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Н.Н.Пальчиков, Т.И.Черных, Д.В.Пилипцова, С.Г.Гришина, Л.А.Юрьева
В.С.Лаишевцев)

1.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

1.3. Управлению экономики (Т.М.Абдуразакова) совместно с Управлением образования (С.Г. Гришиной) проверить статистические данные по демографии которые используются при расчете показателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».

Срок исполнения: 15.08.2021 года

1.4. Управлению образования (С.Г. Гришиной) просчитать как изменится значение показателя «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» при проведении краткосрочных курсов для детей в сентябре-декабре 2021 года, не охваченных услугами дополнительного образования.

Срок исполнения: 15.09.2021 года.

1.5. Принять к сведению обязательство специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма В.С.Лаишевцева, достижения в 2021 году значения показателя «Объем жилищного строительства, тыс. кв.м.», установленного государственной программой ХМАО-Югры «Развитие жилищной сферы» в размере 22050 кв.м.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;

- «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме»;

- «Двор моей мечты»;

- «Несущий добро РАСс.в.е.т.»

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова)

2.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.5. Руководителю проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (А.Р.Берестова) внести изменения в паспорт проекта в связи с изменением суммы расходов на проект.

Срок исполнения: 10.08.2021 года.

2.6. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» принять к сведению.

2.7. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Двор моей мечты» приложением 6 к настоящему протоколу.

2.8. Руководителю проекта «Двор моей мечты» (Епифановой Е.В./замещающее лицо – Проскуряков А.А.) внести изменения в паспорт и календарный план проекта в части корректировки сроков выполнения контрольной точки «Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение общестроительных работ)».

Срок исполнения: 10.08.2021 года.

2.9. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» принять к сведению.

2.10. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Несущий добро РАСс.в.е.т.» приложением 7 к настоящему протоколу.

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, В.С.Лаишевцев)

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 51 от 30.06.2021.

4.2. Информацию специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцева) о проведенной работе по достижению показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» принять к сведению.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Исполняющий обязанности
начальника управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь проектного комитета



Н.Н. Пальчиков

Д.В.Пилипцова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

02 августа 2021 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета.

Пилипцова Диана Викторовна – исполняющий обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Юрьева Людмила Анатольевна - заместитель главы города Когалыма;

Пчелинцев Виктор Владимирович – заместитель главы города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валерьевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Приглашенные:

Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Жуков Александр Борисович – заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Абдуразакова Толгонай Маматжунусовна- исполняющий обязанности начальника управления экономики Администрации города Когалыма;

Бутаев Артем Тлюбаевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Скорикова Людмила Владимировна - заместитель председателя комитета финансов Администрации города Когалыма;

Лаишевцев Владимир Сергеевич – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Калугина Елена Борисовна – исполняющий обязанности заведующего сектором пресс-службы.