

ПРОТОКОЛ № 45
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

14 декабря 2020 года

Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 7 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах), в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская»;
 - «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;
 - «Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта «Инвестиционный портал города Когалыма».
3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Об утверждении плана работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2021 год.
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах), в Администрации города Когалыма.

(Н.Н. Пальчиков, Д.В. Пилипцова, В.С. Лаишевцев)

1.1. Информацию и.о. начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию и.о. начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская»;

- «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»;

- «Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта «Инвестиционный портал города Когалыма».

(Н.Н. Пальчиков, Д.В. Пилипцова, Т.И. Черных, С.Г. Гришина)

2.1. Информацию и.о. начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении статус-отчетов реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчеты по реализации проектов Администрации города Когалыма приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. В связи с внесением изменения в государственную программу «Развитие образования ХМАО-Югры» в части переноса сроков строительства объектов образования на 2024-2026 годы, в соответствии с п. 5.14. Положения о системе управления проектной деятельностью, утвержденном Постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2019 N 195 Проектным комитетом

рассмотрен вопрос целесообразности дальнейшей реализации проекта и принято решение о досрочном закрытии проекта.

2.3.1 Руководителю проекта (А.Н. Лаврентьева) в соответствии с регламентом управления проектами, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма №846 от 19.04.2019 года:

2.3.1.1. подготовить запрос на изменение в управленческие документы по проекту.

Срок до 23.12.2020

2.3.1.2. организовать приемку элементов продукта проекта и перейти к стадии закрытия проекта

Срок до 11.01.2021

2.3.2. Муниципальному проектному офису (Д.В. Пилипцова) включить в повестку заседания Проектного комитета в январе 2021 года вопрос о закрытии проекта «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

(Н.Н. Пальчиков, Д.В. Пилипцова, В.С. Лаишевцев, А.В. Ковальчук, Л.Р. Фаткуллина)

3.1. Информацию и.о. начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации целевых моделей на территории города Когалыма принять к сведению и утвердить приложением 5 к настоящему протоколу.

4. Об утверждении плана работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2021 год.

(Н.Н. Пальчиков, Д.В. Пилипцова)

4.1. План работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2021 год утвердить приложением 6 к настоящему протоколу.

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Н.Н. Пальчиков, Д.В. Пилипцова)

5.1. Предлагаю считать выполненными и снять с контроля пункт 1.2.1. протокола №42 от 28.08.2020 и пункт 3.3. протокола 44 от 06.11.2020.

5.2. Продлить поручение с нарушением срока исполнения, предусмотренное пунктом 3.6. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма №37 от 28.02.2020 в редакции протокола 44 от 06.11.2020

Срок исполнения: до 25.12.2020.

Глава города Когалыма

Н.Н.Пальчиков

И.о.начальника управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма
Секретарь Проектного комитета

Д.В. Пилипцова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

14 декабря 2020 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета;

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Юрьева Людмила Анатольевна – заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валерьевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;

Загорская Елена Георгиевна- начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Пилипцова Диана Викторовна – исполняющий обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Лаишевцев Владимир Сергеевич– начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Лаврентьева Александра Николаевна – заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма;

Перминова Ольга Ринатовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики;

Бутаев Артем Тлюбаевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Чемерис Геннадий Анатольевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

Захарова Татьяна Валерьевна – заведующий сектором пресс-службы

Фаткуллина Лилия Раифовна - исполняющий обязанности начальника юридического управления Администрации города Когалыма.