

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**заседания Проектного комитета**  
**Администрации города Когалыма**

26 марта 2020 года

Когалым

**Председательствовал:**

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

**Присутствовали:**

Члены Проектного комитета: 6 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
  - «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;
  - «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская»
3. О запуске проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»
4. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

**1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.**

(Пальчиков, Пилипцова)

1.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и в случае отсутствия замечаний, утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

**2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:**

- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;
- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

2.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчетов реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. В рамках реализации проекта «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»(далее Объект) принято решение о необходимости корректировки проекта в части включения в его состав работ 1 и 2 этапов, об исключении из проекта оставшихся работ по ранее разработанному проекту( пирс, спортивные тренажёры, сцена, озеленение и прочее), выполнении работ включенных во второй этап реконструкции пляжа, принятии затрат по реконструкции и увеличения балансовой стоимости Объекта муниципальной

собственности. В 2021 году при наличии источников финансирования рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на разработку проектов и выполнения оставшихся работ на Объекте.

2.3 Утвердить статус-отчеты по реализации проектов Администрации города Когалыма приложением 4 к настоящему протоколу.

### **3. О запуске проекта Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)»**

3.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению.

3.2 Информацию начальника управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)» принять к сведению и запустить проект.

3.2.1. Начальнику управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) разработать паспорт проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 29 апреля 2020 года.

3.2.2. Начальнику управления образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) разработать календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 28 мая 2020 года.

### **4. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

4.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации

города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности принять к сведению.

**5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и Проектного комитета ХМАО-Югры**

5.1. Информацию председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом (А.В.Ковальчук) принять к сведению, пункт 1.6.1 и 1.6.2. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма №36 от 30.01.2020 считать исполненным и снять с контроля.

5.2. Пункт 2.3 Проектного комитета Администрации города Когалыма №37 от 28.02.2020 считать исполненным и снять с контроля.

5.3. Информацию заместителя директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Е.В.Епифанова) принять к сведению, пункт 2.6 Проектного комитета Администрации города Когалыма №37 от 28.02.2020 считать исполненным и снять с контроля.

Глава города Когалыма



Н.Н.Пальчиков

Исполняющий обязанности начальника  
управления инвестиционной деятельности  
и развития предпринимательства  
Администрации города Когалыма,  
секретарь Проектного комитета



Д.В.Пилипцова

Список участников заседания Проектного комитета  
Администрации города Когалыма

26 марта 2020 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета;

Ярема Роман Ярославович – первый заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя проектного комитета.

**Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:**

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Рудиков Михаил Алексеевич – заместитель главы города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валериевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Пилипцова Диана Викторовна – исполняющий обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

**Приглашенные:**

Скорикова Людмила Владимировна – заместитель председателя комитета финансов Администрации города Когалыма;

Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Елифанова Елена Валерьевна– заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Фаткуллина Лилия Райфовна – исполняющий обязанности начальника юридического управления Администрации города Когалыма;

Бондарева Оксана Петровна- исполняющий обязанности начальника управления экономики Администрации города Когалыма;

Гаврилюк Елена Юрьевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;

Егорова Елена Викторовна– исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.