

**ПРОТОКОЛ № 36**  
**заседания Проектного комитета**  
**Администрации города Когалыма**

30 января 2020 года

г. Когалым

**Председательствовал:**

Пальчиков Николай Николаевич

глава города Когалыма

**Присутствовали:**

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О результатах анализа муниципальных программ Администрации города Когалыма на 2020-2024 годы.

2. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

3. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;

- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

4. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма».

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

**1. О результатах анализа муниципальных программ Администрации города Когалыма на 2020-2024 годы.**

(Пальчиков, Спиридонова, Ярема, Рыбачок, Гришина, Гаврилюк)

1.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о результатах анализа муниципальных программ Администрации города Когалыма на 2020-2024 годы принять к сведению.

1.2. Руководителям структурных подразделений:

- Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства (проект: Создание и функционирование инвестиционного портала города Когалыма);

- Управление образования (проект: Создание детского технопарка по модели «Квантолаб»);

- МКУ «УЖКХ города Когалыма» (проект: Реализация проекта по благоустройству дворовой территории по адресу ул.Мира, д.16,18,18а, ул.Молодежная, д.10,14,12);

подготовить и направить в муниципальный проектный офис информацию о предполагаемых сроках запуска проектных инициатив

Срок исполнения: до 07 февраля 2020 года.

1.3. Руководителям структурных подразделений, указанным в пункте 1.2. настоящего протокола, при определении сроков следует учесть необходимость рассмотрения проектной инициативы одним из общественных советов при Администрации города Когалыма по соответствующим направлениям деятельности. Заключение, полученное по результатам рассмотрения проектной инициативы Общественным советом, прикладывается к проектной инициативе для её рассмотрения проектным комитетом.

1.4. Учитывая информацию заместителя директора МКУ «УЖКХ» (Е.В.Епифанова) об отсутствии необходимого финансирования для запуска муниципального проекта по благоустройству дворовой территории по адресу ул.Мира, д.16,18,18а, ул.Молодежная, д.10,14,12, комитету финансов (М.Г.Рыбачок) совместно с МКУ «УЖКХ» (Е.В.Епифанова) определить возможность выделения дополнительного финансирования на реализацию вышеуказанного проекта.

Срок исполнения: до 07 февраля 2020 года.

1.5. Учитывая информацию заместителя директора МКУ «УЖКХ» (Е.В.Епифанова) об отказе собственников многоквартирного дома по адресу ул.Молодежная, 12 принимать финансовое участие в благоустройстве дворовой территории, исключить данный адрес из перечня домов, включенных в реализацию проекта.

1.6. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства (Ю.Л.Спиридонова) :

1.6.1. После определения МУ «УКС г.Когалыма» (Е.Ю.Гаврилюк) и отделом архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) перечня работ второго этапа реализации проекта «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»

проработать вопрос о возможности привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации проекта.

1.6.2. Совместно с КУМИ (А.В.Ковальчук) рассмотреть возможные варианты передачи объекта (части объекта) субъектам малого и среднего предпринимательства.

О проделанной работе доложить на очередном заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: заседание в феврале 2020 года.

## **2. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.**

(Пальчиков, Спиридонова, Ярема, Лаишевцев)

2.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчеты по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах), в Администрации города Когалыма приложением 2 к настоящему протоколу.

2.3. Руководителям структурных подразделений (Гришина С.Г., Рогов Д.В, Лаишевцев В.С., Бутаев А.Т.) актуализировать план мероприятий («дорожная карта») по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма на 2020 год.

Срок исполнения: до 10 февраля 2020 года.

## **3. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:**

- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;
- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

(Пальчиков, Спиридонова)

3.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о рассмотрении статус-отчетов реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

3.2 Утвердить статус-отчеты по реализации проектов Администрации города Когалыма приложением 3 к настоящему протоколу.

3.3. Руководителю проекта Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» внести изменения в управленческие документы по проекту, в срок не позднее 10.02.2020 года.

3.4. Руководителю проекта «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме по улице Сибирская» внести изменения в управленческие документы по проекту, в срок не позднее 10.02.2020 года.

**4. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма».**

(Пальчиков, Спиридонова, Ярема, Загорская)

4.1. Информацию начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) принять к сведению.

4.2. Проект Администрации города Когалыма «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма» считать закрытым.

**5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и Проектного комитета ХМАО-Югры**

(Пальчиков, Спиридонова)

5.1. пункт 2.3. протокола №35 от 20.12.2019 снять с контроля, учитывая редакцию пункта 3.3 настоящего протокола.

5.2. Пункты 1.4, 1.7, 1.8. протокола №35 от 20.12.2019 считать исполненными и снять с контроля.

Глава города Когалыма,  
председатель  
Проектного комитета

Начальник управления инвестиционной  
деятельности и развития предпринимательства  
Администрации города Когалыма,  
секретарь Проектного комитета

  


Н.Н.Пальчиков

Ю.Л. Спиридонова

Список участников заседания Проектного комитета  
Администрации города Когалыма

30 января 2020 года

г. Когалым

**Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:**

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма

Ярема Роман Ярославович - первый заместитель главы города Когалыма

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма

Рудиков Михаил Алексеевич – заместитель главы города Когалыма

Юрьева Людмила Анатольевна – заместитель главы города Когалыма

Спиридонова Юлия Леонидовна – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь Проектного комитета

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма

Загорская Елена Георгиевна - начальник управления экономики Администрации города Когалыма

Ковальчук Алексей Валериевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Лаишевцев Владимир Сергеевич – начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Фаткуллина Лилия Раифовна – исполняющий обязанности начальника юридического управления Администрации города Когалыма

**Приглашенные:**

Говорищева Алла Юрьевна – председатель Думы города Когалыма

Гришина Светлана Геннадьевна - начальник управления образования Администрации города Когалыма.

Лаврентьева Александра Николаевна - заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма.

Рогов Дмитрий Владимирович - исполняющий обязанности начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Гаврилюк Елена Юрьевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма».

Епифанова Елена Валерьевна - заместитель директора, начальник отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Новиков Алексей Иванович – директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»

Арслангалиева Кристина Владимировна – главный специалист отдела административной реформы управления экономики Администрации города Когалыма.