

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

27 сентября 2019 года

г. Когалым

Председательствовал:

Черных Татьяна Ивановна

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;
 - «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме»;
 - «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22);
 - «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;
 - «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».
3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Черных, Пилипцова, Епифанова, Леонтьева, Загорская, Ковальчук)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Актуальную редакцию плана мероприятий по реализации национальных и федеральных проектов (программ) («дорожную карту») принять к сведению и утвердить приложением 2 к настоящему протоколу.

1.3. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложением 3 к настоящему протоколу.

1.4. Информацию начальника управления экономики (Е.Г.Загорская) и заместителя директора МКУ «УЖКХ» (Е.В. Елифанова) о возможных вариантах снижения стоимости утилизации отходов после сноса домов принять к сведению. Заместителю главы М.А. Рудикову, МКУ «УЖКХ» (Е.В. Елифанова), после заключения договора на оказание услуг по сносу домов, оказывать содействие хозяйствующему субъекту в переговорах с организацией, предоставляющей услуги по утилизации отходов, по тарифу на утилизацию ТКО.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;
- «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме»;
- «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году» (ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22);
- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;
- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалым (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

(Черных, Пилипцова, Елифанова, Егорова, Лаврентьева, Чемерис, Загорская)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства

Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчетов реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчеты по реализации проектов Администрации города Когалыма приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3. Отметить неисполнение пункта 2.3.3 протокола №31 от 22.08.2019 года, администратору проекта (Р.Д. Галиханов) предоставить запрос на изменение в управленческие документы по проекту «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме» на проверку и утверждение в МПО.

Срок исполнения -до 30.09.2019

2.4. Информацию заместителя директора МКУ «УЖКХ» (Е.В. Епифанова) об оснащении информационными табло 30 остановочных павильонов в городе Когалыме в 2019-2020 годах, а также об ориентировочной стоимости оснащения оставшихся остановочных павильонов 33 объекта на сумму 7000 тыс. руб принять к сведению

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и Проектного комитета ХМАО-Югры

3.1. Отметить исполнение с опозданием и снять с контроля пункт 1.2 протокола №31 от 22.08.2019 (в части выполнения отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма).

3.2. Пункт 3.3 протокола №30 от 31.07.2019, пункты 1.5, 1.8.1, 2.3.2, 2.5.2 протокола №31 от 22.08.2019 считать исполненными и снять с контроля.

3.3. продлить исполнение пункта 1.2 протокола №31 от 22.08.2019 (в части выполнения МКУ «УЖКХ»).

Срок исполнения – очередное внесение изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме».

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма



Т.И. Черных

Начальник управления инвестиционной
деятельности и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета



Ю.Л. Спиридонова