

ПРОТОКОЛ № 34
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

26 ноября 2019 года

г. Когалым

Председествовал:

Ярема Роман Ярославович

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;

- «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме»;

- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;

- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Черных, Пилипцова, Лаишевцев, Ковальчук)

1.1. В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 17.11.2016 № 191-р «О создании проектного комитета Администрации города Когалыма» в редакции от 15.10.2019 №191-р, на заседание Проектного комитета при рассмотрении вопроса о ходе реализации проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации принимают участие (без права голоса) представители общественности, а именно, Петряева Алла Витальевна председатель Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы образовательных организаций при управлении образования Администрации города Когалыма и Крупнова Оксана Викторовна - член Общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за выполнением организациями жилищно-коммунального комплекса.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.3. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении плана мероприятий и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к настоящему протоколу соответственно.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Внедрение принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма»;

- «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме»;

- «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме»;

- «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалым (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская».

(Пилипцова, Загорская, Бутаев, Лаишевцев, Гаврилюк, Гришина)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчетов реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Директору МКУ «УЖКХ» (Бутаев А.Т.) подготовить информацию о возможности и целесообразности синхронизации работы табло с программными продуктами «Умный город» и АИС «Транспорт».

Срок исполнения: до 06.12.2019 года

2.3. Отметить несвоевременное исполнение подготовки и согласования запроса на изменение в управленческие документы по проекту «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» (В.С.Лаишевцев)

2.4. Утвердить статус-отчеты по реализации проектов Администрации города Когалыма приложением 4 к настоящему протоколу.

3. О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(Пилипцова, Бутаев, Лаишевцев, Ковальчук)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Администрации города Когалыма принять к сведению.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и Проектного комитета ХМАО-Югры

4.1. пункт 3.3 протокола № 32 от 27.09.2019 считать исполненным и снять с контроля.

4.2. Отметить исполнение с опозданием и снять с контроля пункт 2.2.1 протокола 33 от 23.10.2019.

4.3. Срок исполнения п. 3.4 протокола № 30 от 31.07.2019 еще не наступил.

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма,
заместитель председателя
Проектного комитета



Р.Я. Ярема

Начальник управления инвестиционной
деятельности и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета



Ю.Л. Спиридонова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

26 ноября 2019 года

г. Когалым

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Ярема Роман Ярославович – исполняющий обязанности главы города Когалыма, заместитель председателя Проектного комитета

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма

Спиридонова Юлия Леонидовна – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь Проектного комитета

Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма

Леонтьева Инна Александровна – начальник юридического управления Администрации города Когалыма

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма

Лаишевцев Владимир Сергеевич – начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Ковальчук Алексей Валериевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

Приглашенные:

Гришина Светлана Геннадьевна – начальник управления образования Администрации города Когалыма.

Лаврентьева Александра Николаевна – заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма

Жуков Александр Борисович – заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Гаврилюк Елена Юрьевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

Бутаев Артем Тлюбаевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Петряева Алла Витальевна – директор муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма», член Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы образовательных организаций при управлении образования Администрации города Когалыма

Крупнова Оксана Викторовна – директор ООО «Единый расчетно-информационный центр», член Общественного совета при Администрации города Когалыма по осуществлению контроля за выполнением организациями жилищно-коммунального комплекса своих обязательств