

ПРОТОКОЛ № 22
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

11 декабря 2018 года

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков — глава города Когалыма, председатель Проектного
Николай Николаевич комитета

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
2. Об организации работы по портфелям проектов, основанным на национальных и федеральных проектах (программах).
3. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.
4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

(Пальчиков, Спиридонова, Лаишевцев, Ковальчук)

Решили:

1.1. Информацию заместителя начальника управления экономики Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) о ходе реализации

мероприятия №22 и показателя 1.4.4 портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» принять к сведению.

1.2.1. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить письмо руководителю филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому федеральному округу Р.Р.Лутфулину о содействии в постановке на кадастровый учет территориальной зоны в кратчайшие сроки, согласно ранее направленному письму Администрации города Когалыма от 17.10.2018 №1-исх-5665.

Срок исполнения: до 12 декабря 2018 года.

2. Об организации работы по портфелям проектов, основанным на национальных и федеральных проектах (программах).

(Пальчиков, Спиридонова, Гришина)

2.1. Информацию заместителя начальника управления экономики Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) об организации работы по портфелям проектов, основанным на национальных и федеральных проектах (программах) принять к сведению.

2.2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина, Л.А.Юрьева, А.Т.Бутаев, М.В.Владыкина, В.С.Лаишевцев) разработать план мероприятий («дорожная карта») по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма (далее – План мероприятий), и предоставить в муниципальный проектный офис для формирования сводного Плана мероприятий, рассмотрения и утверждения его на следующем заседании Проектного комитета.

Срок исполнения: до 20 декабря 2018 года.

2.3. План мероприятий, указанный в пункте 2.2. настоящего протокола, утвердить на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: заседание Проектного комитета в декабре 2018 года.

3. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.

(Пальчиков, Спиридонова, Лаишевцев)

3.1. Информацию заместителя начальника управления экономики Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) о ходе реализации проектов «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации» и «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» принять к сведению.

3.2. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) о ходе реализации проекта «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» принять к сведению.

3.2.1. Руководителю проекта «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» (В.С.Лаишевцев) обеспечить закрытие проекта в установленные календарным планом сроки.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

(Пальчиков, Спиридонова)

Решили:

4.1. Срок исполнения пункта 2.4 «Начальнику отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектную инициативу по проекту «Когалымский городской пляж» протокола заседания Проектного комитета от 09.11.2018 №21 перенести до 21 декабря 2018 года.

4.2. Пункты 2.1.1 и 2.3.1 протокола заседания Проектного комитета от 09.11.2018 №21 считать исполненными и снять с контроля.

Глава города Когалыма
Председатель Проектного комитета

Н.Н.Пальчиков

Заместитель начальника
управления экономики
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета




Ю.Л.Спиридонова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

11 декабря 2018 года

г. Когалым

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма

Рудиков Михаил Алексеевич – заместитель главы города Когалыма

Мартынова Ольга Валентиновна - заместитель главы города Когалыма

Подивилов Сергей Викторович - заместитель главы города Когалыма

Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель комитета финансов Администрации города Когалыма

Спиридонова Юлия Леонидовна – заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма

Ковальчук Алексей Валерьевич –председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Леонтьева Инна Александровна – начальник юридического управления Администрации города Когалыма

Лаишевцев Владимир Сергеевич –начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Захарова Татьяна Валерьевна –заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма

Приглашенные:

Владыкина Марина Васильевна - директор Муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»

Гришина Светлана Геннадьевна – начальник управления образования Администрации города Когалыма

Епифанова Елена Валерьевна – заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Гаврилюк Елена Юрьевна – директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

Морозова Екатерина Александровна – главный специалист отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма