

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

31 июля 2018 года

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай — глава города Когалыма
Николаевич

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.
2. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

1. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.

(Пальчиков, Загорская, Проскуряков, Лаишевцев, Спиридонова, Иванова)

Решили:

1.1. Отметить, что по информации руководителя проектов «Благоустройство придомовой территории и внутриквартального проезда по ул.Молодежная д.2 в городе Когалыме в 2018 году» и «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов по ул.Мира д.14а и 14б в городе Когалыме в 2018 году» А.А.Проскурякова контрольные точки, по которым наступил срок исполнения, достигнуты.

1.2. Отметить, что по информации руководителя проекта Лаишевцева В.С. контрольные точки проекта «Строительство сквера «Фестивальный» в городе Когалыме в 2018 году», по которым наступил срок исполнения, достигнуты.

1.2.1. Отметить риск нарушения срока достижения контрольной точки «Заклучен контракт с подрядчиком на осуществление СМР».

1.2.2. Руководителю проекта (В.С.Лаишевцев) довести итоги рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре обращения потенциального подрядчика. При необходимости организовать заседание управляющего комитета по проекту с целью принятия мер по устранению нарушений и корректировки срока достижения контрольной точки.

Срок исполнения: до 01 августа 2018 года.

1.3. Отметить, что по информации руководителя проекта Ивановой М.В. контрольные точки проекта «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП», по которым наступил срок исполнения, достигнуты.

1.4. Отметить, что по информации руководителя проекта Спиридоновой Ю.Л. контрольные точки проекта «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации», по которым наступил срок исполнения, достигнуты.

2. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

(Пальчиков, Загорская, Ковальчук, Лаишевцев)

Решили:

2.1. Информацию председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ковальчука Алексея Валерьевича о ходе исполнения пунктов 1.2.1 и 1.2.2 протокола заседания Проектного комитета от 25.06.2018 №17 принять к сведению.

2.1.2. Перенести срок исполнения пунктов 1.2.1 и 1.2.2 протокола заседания Проектного комитета от 25.06.2018 №17 на сентябрь 2018 года.

Срок исполнения: заседание Проектного комитета в сентябре 2018 года.

2.2. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Лаишевцева Владимира Сергеевича об исполнении пунктов 3.1.4 и 3.1.5 протокола заседания Проектного комитета от 25.06.2018 №17 принять к сведению. Продлить срок исполнения пунктов 3.1.4, 3.1.5 до 02.08.2018.

2.3. Пункты 1.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 3.1.3 протокола заседания Проектного комитета от 25.06.2018 №17 считать исполненными и снять с контроля.

Глава города Когалыма,
председатель Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

Начальник управления экономики
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета

Е.Г.Загорская

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

31 июля 2018 года

г. Когалым

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма

Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета

Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель комитета финансов Администрации города Когалыма

Мартынова Ольга Валентиновна - заместитель главы города Когалыма

Ковальчук Алексей Валерьевич –председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Дробина Марина Владимировна –исполняющий обязанности начальника юридического управления Администрации города Когалыма

Лайшевцев Владимир Сергеевич –начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Мехтиев Дамир Ильдарович – исполняющий обязанности заведующего сектором пресслужбы Администрации города Когалыма

Приглашенные:

Чемерис Геннадий Анатольевич – исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

Бутаев Артем Тлюбаевич –директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Проскураков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Спиридонова Юлия Леонидовна – заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма

Иванова Марина Валерьевна – начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма