

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

07 февраля 2017 года

г. Когалым

Председательствовал:

Николай Николаевич – Глава города Когалыма
Пальчиков

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. Краткая информация по формированию портфелей проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

2. О результатах анализа муниципальных программ и предложений структурных подразделений Администрации города Когалыма по реализации мероприятий программ с применением инструментов проектного управления

1. Краткая информация по формированию портфелей проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

(Загорская)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию начальника управления экономики Администрации города Когалыма по формированию портфелей проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2. О результатах анализа муниципальных программ и предложений структурных подразделений Администрации города Когалыма по реализации мероприятий программ с применением инструментов проектного управления

(Анищенко, Россолова, Лаишевцев, Пантелеев, Ковальчук, Низамова, Михалёва, Юрьева, Игошкина, Рыбачок)

Решили:

2.1. Отметить отсутствие мероприятий, отвечающих признакам проекта, в муниципальных программах:

- «Социальная поддержка жителей города Когалыма»;
- «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;
- «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»;
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме»;
- «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»;
- «Профилактика экстремизма в городе Когалыме»;
- «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров»;
- «Развитие культуры в городе Когалыме»;
- «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме».

2.2. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма рассмотреть возможность формирования проекта по мероприятию «Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности» муниципальной программы «Доступная среда города Когалыма». Информацию о результатах рассмотрения вопроса направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 15 февраля 2017 года

2.3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма рассмотреть возможность формирования проекта по мероприятию «Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма». Информацию о результатах рассмотрения вопроса направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 17 февраля 2017 года

2.4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма совместно с сектором по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами рассмотреть возможность формирования проектов по следующим направлениям:

- развитие единой дежурной диспетчерской службы в городе Когалыме;
- обеспечение первичных мер безопасности на территории города Когалыма.

Информацию о результатах рассмотрения вопроса направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 10 марта 2017 года

2.5. Отделу развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма:

2.5.1. Рассмотреть возможность формирования проекта по мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма». Информацию о результатах рассмотрения вопроса направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 15 февраля 2017 года

2.5.2. По результатам анализа муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме», «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» сформировать проектные инициативы по проектам «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

Срок исполнения: в сроки установленные паспортами портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

2.6. Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма:

2.6.1. Рассмотреть возможность формирования проекта по мероприятию «Проведение мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО» в городе Когалыме» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме». Информацию о результатах рассмотрения вопроса направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 15 февраля 2017 года

2.6.2. Рассмотреть возможность формирования проекта по направлению «Развитие туризма в городе Когалыме». Информацию о результатах рассмотрения вопроса направить в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 10 марта 2017 года

Глава города Когалыма,
Председатель Проектного комитета

Начальник управления экономики
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

Е.Г.Загорская