

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

28 февраля 2017 года

г. Когалым

Председательствовал:

Николай Николаевич – Глава города Когалыма
Пальчиков

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. Об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации

2. Об утверждении плана-графика запуска потенциальных проектов в Администрации города Когалыма

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета

1. Об участии муниципального образования город Когалым в портфелях проектов органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации

(Крылова, Пальчиков)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма по участию муниципального образования город Когалым в портфелях проектов органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

1.2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма:

- комитета по управлению муниципальным имуществом (портфель проектов – «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»);
- отдела архитектуры и градостроительства (портфель проектов - «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»);
- управления экономики (портфель проектов – «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»);
- отдела развития жилищно-коммунального хозяйства (совместно с МКУ «УЖКХ») портфели проектов «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»; «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»; «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» обеспечить изучение паспортов портфелей проектов и выполнение мероприятий в сроки, указанные в паспортах портфелей проектов.

2. Об утверждении Плана-графика запуска потенциальных проектов в Администрации города Когалыма

(Крылова, Гришина, Лаврентьева, Рудиков, Пальчиков)

Решили:

2.1. Утвердить План-график запуска потенциальных проектов в Администрации города Когалыма

2.2. Управлению экономики Администрации города Когалыма направить утвержденный План-график запуска потенциальных проектов в Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Срок исполнения: до 01 марта 2017 года

3. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета

(Крылова)

Решили:

3.1. Пункты 2.1.1, 2.4, 2.5, 2.6, 4.1 протокола заседания Проектного комитета от 31.01.2017 №1, пункты 2.2, 2.3, 2.5.1 2.6.1 протокола заседания Проектного комитета от 07.02.2017 №2 считать исполненными и снять с контроля.

3.2. Перенести срок исполнения по пункту 2.2.1 протокола заседания Проектного комитета от 31.01.2017 №1

- по проекту «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе Когалыме» до 30.03.2017;

- по проекту «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Когалыма» до 28.04.2017.

Глава города Когалыма,
Председатель Проектного комитета

Начальник управления экономики
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

Е.Г.Загорская

Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма
от 28.02.2017 №3

Список участников
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

28 февраля 2017 года

г.Когалым

Члены Проектного комитета
Администрации города Когалыма:

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель
Проектного комитета

Ярема Роман Ярославович – первый заместитель главы города
Когалыма, заместитель председателя Проектного комитета

Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики
Администрации города Когалыма, секретарь Проектного комитета

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма

Мартынова Ольга Валентиновна - заместитель главы города Когалыма

Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма

Подivilов Сергей Викторович - заместитель главы города Когалыма

Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель комитета
финансов Администрации города Когалыма

Лаишевцев Владимир Сергеевич – начальник отдела архитектуры и
градостроительства Администрации города Когалыма

Захарова Татьяна Валерьевна – заведующий сектором пресслужбы
Администрации города Когалыма

Приглашенные:

Гришина Светлана Геннадьевна – начальник управления образования
Администрации города Когалыма

Крылова Маргарита Евгеньевна – начальник отдела проектного управления
и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма

Лаврентьева Александра Николаевна – заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма

Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Панова Светлана Владимировна – начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма

Спиридонова Юлия Леонидовна – заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма

Юрьева Людмила Анатольевна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

**План-график запуска потенциальных проектов
в Администрации города Когалыма**

№ пп	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Проект «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе Когалыме»			
1.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	30.03.2017	Заместитель главы города Когалыма О.В.Мартынова
1.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта	28.04.2017	Проектный комитет Администрации города Когалыма
2.	Проект «Создание новых мест в общеобразовательных организациях города Когалыма»			
2.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	28.04.2017	Заместитель главы города Когалыма О.В.Мартынова
2.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	26.05.2017	Проектный комитет Администрации города Когалыма
3.	Проект «Благоустройство внутриквартальных проездов города Когалыма»			
3.1	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО)	Направлена проектная инициатива в МПО	10.04.2017	Заместитель главы города Когалыма М.А.Рудиков
3.2	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	28.04.2017	Проектный комитет Администрации города Когалыма
4.	Проект «Создание объекта «Аллея влюбленных» в городе Когалыме»			
4.1.	Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в	Направлена проектная	10.04.2017	Заместитель главы города Когалыма М.А.Рудиков

	муниципальный проектный офис (МПО)	инициатива в МПО		
4.2.	Принятие решения о запуске проекта	Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом	28.04.2017	Проектный комитет Администрации города Когалыма