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Об утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения  

города Когалыма 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом города 

Когалыма, учитывая заключение по результатам публичных слушаний по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма от 10.10.2023: 

 
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения города 

Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление капитального 

строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» 

разместить актуализированную схему теплоснабжения города Когалыма на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-

коммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru) в течение 15 календарных 

дней с даты принятия настоящего постановления. 

 
3. Постановление Администрации города Когалыма от 13.07.2022                       

№ 1564 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города 

Когалыма» признать утратившим силу. 

 
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и сетевом издании «Когалымский вестник»: 

KOGVESTI.RU (приложение в печатном издании не приводится). Разместить 

настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

от 24.10.2023 
 

№ 2089 
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5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма А.А.Морозова. 

 

 

 

Глава города Когалыма ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00D9F6AE729A7AE6A295E8B63E3C00EF06 

Владелец  Пальчиков  Николай Николаевич 

Действителен с 16.03.2023 по 08.06.2024 
 

Н.Н.Пальчиков 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

города Когалыма 
от 24.10.2023  № 2089 

 

 

 

Город Когалым 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОГАЛЫМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

НА ПЕРИОД ДО 2035 г. 

(актуализация на 2023 год) 
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АННОТАЦИЯ 

Актуализация схемы теплоснабжения выполнена ООО «ЯНЭНЕРГО» на 

основании муниципального контракта от 03.07.2023г. № 0187300013723000214 с 

МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

комплекса города Когалыма».  

Целью работы является: 

1. Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения 

бесперебойного и качественного теплоснабжения. 

2. Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения 

путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах 

генерации и транспорта тепловой энергии. 

3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

4. Повышение доступности централизованного теплоснабжения для 

потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии. 

5. Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения 

путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения 

инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих 

производство, транспорт и сбыт энергоресурсов. 

6. Развитие и обеспечение функционирования географической 

информационной системы для муниципальных нужд (далее – ГИС) в сфере 

теплоснабжения города Когалыма для обеспечения возможности принятия 

эффективных управленческих решений органами местного самоуправления и 

организацией, осуществляющей теплоснабжения с использованием ресурсов и 

возможностей. 

Разработка (актуализация) схем теплоснабжения городских поселений 

представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом 

зависят масштабы необходимых капитальных вложений в системы теплоснабжения. 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития 

городского округа, в первую очередь, его градостроительной деятельности, 

определенной генеральным планом. 

Схемы разрабатываются (актуализируются) на основе анализа фактических 

тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на срок действия 

Генерального плана муниципального образования, но не менее чем на 10 лет, 

структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надежности и экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке (актуализации) схемы 

теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей 

(локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по 

критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Когалыма до 

2035 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении 

и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой 
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энергией потребителей, а также Постановление РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», 

«Методические указания по разработке схем теплоснабжения» утверждены Приказом 

Минэнерго от 05.03.2019 №212. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные Администрацией и теплоснабжающими организациями 

муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – г. Когалым). 

  



14 

 

 

Краткая характеристика города Когалыма 

Сводная характеристика г. Когалым приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Краткая характеристика г. Когалым 

Административная 

принадлежность 
Административный 

центр 

Кол-во 

населенных 

пунктов, 

шт. 

Общая 

площадь 

земель в 

установленных 

границах, га 

Численность 

постоянного 

населения (на 

01.01.2023), 

чел. 
Субъект 

Российской 

Федерации 

Муниципальное 

образование 

верхнего уровня г
о

р
о

д
с

к
и

е 

се
л

ь
ск

и
е 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра 

городской округ 

г. Когалым 
Город Когалым 1 1 20 100 62 494 

г. Когалым является муниципальным образованием, входящим в состав Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра. 

Населенный пункт Когалым был наделен статусом города Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 15.08.1985 № II59-XI «Об отнесении рабочих поселков 

Лангепаса и Радужного Нижневартовского района, рабочего поселка Няха 

Октябрьского рай она и поселка Когалым Сургутского района Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области к категории городов окружного 

подчинения». Позднее г. Когалым был наделен статусом городского округа в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

В состав городского округа входят г. Когалым и п. Ортьягун на расстоянии 20 

км от северной промзоны. Территория г. Когалым имеет площадь 20 100 га и 

представляет слегка всхолмленную равнину, изрезанную протоками, озерами, 

старицами, представляющими водную систему рек Ингуягун и Кирилл-Высъягун. 

В г. Когалым проживает 62 494 человек, и он является базовым городом группы 

нефтяных месторождений и вахтовых поселков при них. В нем сосредоточены 

рабочие кадры и производственные базы для обслуживания месторождений нефти в 

радиусе 25-100 км от города. 

Река Ингуягун делит город на правобережный с капитальной застройкой 5-16 

этажной и левобережный, состоящий из п. Пионерный (Старый город), 

Фестивальный, МПС, Прибалтийских строителей – 1-3 этажной застройки 

преимущественно деревянной застройки и Северной, и Восточной промзон. 

Через город с юга на север проходит однопутная железная дорога Сургут-

Уренгой, которая связывает город с другими районами области и страны, а также 

разрабатываемыми месторождениями нефти. 

Международный аэропорт связывает город, как с месторождениями нефти, так 

и с другими регионами России и зарубежья.  

Несмотря на суровые природно-климатические условия город отличается 

современным архитектурным обликом, высоким уровнем культурно-бытового 

обслуживания, благоустройства, озеленения, устойчивым социально-экономическим 

развитием. 

Основной градообразующей базой развития города является добыча нефти, 

сокращение которой зависит от истощения ее запасов и снижения спроса на нефть, и 
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поэтому необходимо принятие мер уже в настоящее время, чтобы город не прекратил 

свое существование после разработки запасов нефти. 

Картосхема административных границ г. Когалым приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Картосхема административных границ г. Когалым
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1 Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные 

здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам 

- на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние 

периоды (далее - этапы) 

Сфера жилого фонда города Когалыма характеризуется активной реновацией 

морально и технически устаревшего жилья в левобережной части города Когалыма, 

где сохраняется более ранняя жилая застройка. 

Жилищный фонд в генеральном плане, утвержденном решением Думы города 

Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.07.2008 № 275-ГД 

«Об утверждении генерального плана города Когалыма», характеризуется 

следующими показателями: 

а) общий объем жилищного фонда к 2035 г. – 2163,66 тыс. кв. м. 

б) новое строительство жилищного фонда к 2035 г. – 1173,49 тыс. кв. м. 

в) средняя обеспеченность населения жилой площадью к 2035 г. – 25/30 кв. м. 

г) структура жилищного фонда к 2035 г.: 

 Многоэтажная жилая застройка – 990,59 тыс. кв.м.  

 Малоэтажная жилая застройка – 340,15 тыс. кв.м. 

 Среднеэтажная жилая застройка – 671,02 тыс. кв.м. 

 Индивидуальная жилая застройка – 161,94 тыс. кв.м. 

Для реализации поставленных задач предусматриваются различные 

направления развития в социальной сфере: строительство школ и детских садов, 

объектов физической культуры и спорта, а также строительство и реконструкция 

культурно-досуговых учреждений. 

Архитектурно-планировочные решения позволят обеспечить благоприятные 

условия для жизни на данной территории настоящего и будущего поколений, с учетом 

взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, жилые 

образования, зоны общественно-делового центра, зоны отдыха, производственные 

зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур. 

Общая характеристика жилищного фонда города Когалыма по данным 

статистической отчетности 1- жилфонд за 2022 год отражена в таблице 2. 

Таблица 2. Общая характеристика жилищного фонда города Когалыма 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2022 год 

1. Количество домов, всего, в т.ч. ед. 706 

1.1. многоквартирных жилых домов ед. 407 

1.2. жилых домов блокированной застройки ед.   

1.3. 
жилых домов (индивидуально-определенных 

зданий) 
ед. 299 

2. Общая площадь жилых помещений - всего тыс.м2 1 095,60 

2.1. в многоквартирных жилых домах тыс.м2 1 049,80 

2.2. жилых домов блокированной застройки \ - 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2022 год 

2.3. 
жилых домов (индивидуально-определенных 

зданий) 
тыс.м2 45,80 

2.4. в том числе в собственности     

2.4.1. частной тыс.м2 1 032,80 

2.4.2. государственной тыс.м2 - 

2.4.3. муниципальной тыс.м2 62,80 

3. Прибыло общей площади за год - всего, в т.ч. тыс.м2 16,80 

4. Выбыло общей площади за год - всего тыс.м2 16,50 

7. Износ жилищного фонда:: тыс.м2   

7.1. от 0 до 30% тыс.м2 339,80 

7.2. от 31% до 65% тыс.м2 734,20 

7.3. от 66% до 70% тыс.м2 2,20 

7.4. Свыше 70% тыс.м2 19,40 

8. Жилищный фонд, оборудованный:      

8.1. водопроводом 
тыс.м2 1 060,90 

% 96,8% 

8.2. водоотведением (канализацией) 
тыс.м2 1 060,90 

% 96,8% 

8.3. отоплением 
тыс.м2 1 060,90 

% 96,8% 

8.4. электроснабжением 
тыс.м2 1 095,60 

% 100% 

8.5. горячим водоснабжением 
тыс.м2 1 060,90 

% 96,8% 

8.6. ваннами (душем) 
тыс.м2 1 060,90 

% 96,8% 

8.7. газом (сетевым, сжиженным) 
тыс.м2 26,80 

% 2,4% 

8.8. напольными электрическими плитами 
тыс.м2 1 060,90 

% 97% 

9. 
Жилищный фонд, оборудованный 

централизованным:  
    

9.1. водопроводом 
тыс.м2 1 060,90 

% 96,8% 

9.2. водоотведением (канализацией) 
тыс.м2 1 060,90 

% 96,8% 

9.3. отоплением 
тыс.м2 1 053,30 

% 96% 

9.4. электроснабжением 
тыс.м2 1 095,60 

% 100% 

9.5. горячим водоснабжением 
тыс.м2 1 053,30 

% 96% 

9.6. ваннами (душем) 
тыс.м2 1 060,90 

% 97% 

9.7. газом (сетевым, сжиженным) 
тыс.м2 26,80 

% 2,4% 

10. 

Жилищный фонд, оборудованный одновременно 

водопроводом, водоотведением (канализацией), 

отоплением, горячим водоснабжением, газом или 

электрическими плитами 

тыс.м2 1 060,90 

% 97% 

11. 
Уровень обеспеченности населения жильем (на 

конец года) 
м²/чел. 15,8 

12. численность постоянного населения чел. 69 405 

Площадь территорий города Когалыма, занятых жилой застройкой, составляет 

212,8 га что составляет примерно 1% от территории муниципального образования. Из 

них 16% приходится на территорию многоэтажной жилой застройки, 36% - жилой 
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застройки средней этажности, 35% - малоэтажной жилой застройки и 13% занимает 

индивидуальная жилая застройка. 

К концу 2022 года размер общей площадь жилых помещений, приходящийся в 

среднем на одного жителя города Когалыма, составлял 15,8 кв. м. Данное значение 

меньше (на 12,2%) стандарта социальной нормы площади жилого помещения. 

По качественным показателям жилого фонда (доля аварийного и ветхого 

жилья) наблюдается положительная динамика: объем ветхого и аварийного жилья 

снижается, как в абсолютных, так и в относительных показателях (таблица 3). 

Таблица 3. Качественные показатели жилого фонда 

Показатели 
Единица 

измерения 
2019 2020 2021 2022 

Общая площадь жилищного фонда, 

в том числе: 
тыс. кв. м 1071,3 1072,3 1089,25 1095,6 

ветхое и аварийное жилье тыс. кв. м. 48,3 43,3 28,4 21,6 

Доля ветхого и аварийного жилья в 

общем объеме жилищного фонда 
% 4,5 4,03 2,6 2,0 

 

Проектом внесения изменений в генеральный план города Когалыма 

предусмотрено развитие зоны жилого назначения в северной части населенного 

пункта г. Когалыма на свободных от застройки территориях. Вдоль улицы Дружбы 

народов проектом формируются кварталы среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки до 16 этажей. Вместе с тем, в северо-западной части жилого массива, у 

озера проектом формируются кварталы многоэтажной жилой застройки. 

Индивидуальная жилая застройка предусмотрена проектом на берегу старицы реки 

Ингу-Ягун. 

В жилом районе «поселок Пионерный» за счет реконструкции ветхого фонда 

предусмотрено развитие малоэтажной жилой застройки по ул. Береговая, ул. 

Набережная, пр-т Нефтяников, ул. Олимпийская. Вдоль улицы Комсомольская, на 

свободной территории проектом предусмотрена зона малоэтажной жилой застройки. 

Севернее улицы Широкая (территория поселка СМП-254) получает развитие 

индивидуальная жилая застройка. 

В границах улиц Таллиннская, Рижская, Вильнюсская планируется снос 

ветхого и аварийного жилья, с последующей передачей освободившихся земель под 

индивидуальную жилую застройку. В районе «поселок Фестивальный» так же 

планируется снос ветхого жилья и передача земель под ИЖС. 

Прогнозная динамика ввода и сноса жилого фонда, а также ввода 

административных зданий на территории города Когалыма представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Перспективные показатели изменения площади строительных 

фондов города Когалыма 

№ 

п/п 
Показатели 2019 2020 2021 2022 2023-2035 

1 
Общая площадь жилых зданий (ввод), 

тыс. кв. м 
44,32 23,45 28,46 28,46 649,37 

2 
Общая площадь жилых зданий (снос), 

тыс. кв. м 
9,506 4,939 3,363 4,598 19,343 

3 
Общая площадь административных 

зданий (ввод), тыс. кв. м 
5,6 25,1 0 00 237,0 
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Убыль площадей жилой и административной застройки 

Ввиду высокой доли жилых домов в деревянном исполнении, на территории 

городского округа расположен непригодный для проживания жилищный фонд: 

ветхое и аварийное жилье. Мероприятия по сносу аварийного жилья, строительству 

новых многоквартирных домов осуществляются в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме», утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931                             

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма». 

Согласно графику сноса жилых домов, в соответствии с постановлением 

Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152 «Об определении сроков 

отселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу» в 2022 году, учитывая сроки расселения граждан, 

снесено 32 дома общей площадью 15,7 тыс. кв. м. 

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 

переселению, на территории г. Когалым приведен в таблице 5. 

Перечень жилых помещений, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания приведен в таблице 6. 
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Таблица 5. Перечень аварийных многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу 

№ п/п 

Адрес жилого дома, 

признанного 

аварийным и 

подлежащим сносу 

Год 

ввода в 

эксплу-   

атацию 

Кол-во 

квартир, 

ед. 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

кв.м. 

Количество 

граждан, 

проживающих в 

домах 

признанных 

аварийными и 

подлежащими 

сносу, чел. 

Заключение 

межведомственной 

комиссии об 

аварийности 

Сроки отселения 

граждан, 

проживающих в 

жилых домах, 

признанных 

аварийными и 

подлежащими 

сносу 

Присоединенная 

тепловая нагрузки, 

Гкал/ч 

Наименование котельной 

(зоны теплоснабжения) 

№ Дата 

2023год           

1 
Дорожников, д.21 

(демонтирован) 
1980 2 59,10 1 20 10.12.2013 31.12.2023 0,01182 п. Пионерный 

2 Фестивальная, д.14 1986 9 441,50 25 52 14.09.2016 31.12.2023 0,11001 ПМК-177 

3 Фестивальная, д.2 1986 16 907,60 28 1 10.01.2017 31.12.2023 0,20710 ПМК-177 

4 Фестивальная, д.10 1986 16 894,60 16 4 13.03.2017 31.12.2023 0,20180 ПМК-177 

5 Фестивальная, д.5 1987 16 895,80 22 6 06.04.2017 31.12.2023 0,20960 ПМК-177 

6 Фестивальная, д.19 1987 16 885,20 27 17 14.11.2017 31.12.2023 0,20480 ПМК-177 

7 Мостовая, д.5  1982 4 94,94 6 5 26.01.2018 31.12.2023 0,02378 п. Пионерный 

8 Мостовая, д.31  1982 2 119,70 3 9 28.10.2022 31.12.2023 0,02524 п. Пионерный 

9 Мостовая, д.29  1983 3 66,40 1 8 28.10.2022 31.12.2023 0,01312 п. Пионерный 

10 Мостовая, д.18 1982 2 103,60 4 7 28.10.2022 31.12.2023 0,02185 п. Пионерный 

11 Мостовая, д.15  1982 3 94,40 2 6 28.10.2022 31.12.2023 0,01991 п. Пионерный 

12 Мостовая, д.4  1982 3 93,40 5 3 28.10.2022 31.12.2023 0,02253 п. Пионерный 

13 Фестивальная, д.21 1986 16 894,20 5 29 03.12.2018 31.12.2023 0,19480 ПМК-177 

14 Фестивальная, д.7 1988 12 750,70 29 5 04.10.2019 31.12.2023 0,17650 ПМК-177 

15 Фестивальная, д.18 1986 8 446,90 4 37 11.12.2019 31.12.2023 0,10050 ПМК-177 

16 Фестивальная, д.17 1986 16 898,00 25 1 16.01.2020 31.12.2023 0,20880 ПМК-177 

17 Фестивальная, д.28 1990 27 546,40 11 2 23.03.2020 31.12.2023 0,11940 ПМК-177 

18 Рижская, д.7 1981 2 95,50 3 1 01.02.2021 31.12.2023 0,02075 ПМК-177 

19 
Механизаторов, д.2А 

(демонтирован) 
1980 2 67,00 5 7 14.05.2021 31.12.2023 0,01214 п. Пионерный 

 Всего  175 8354,94 222    1,90445  

 п. Пионерный  21 698,54 27    0,15039  

 ПМК-177  154 7656,4 195    1,75406  



22 

 

 

2024           

1 Мостовая, д.41 1982 3 97,80 11 6 14.05.2021 31.12.2024 0,02062 п. Пионерный 

2 Фестивальная, д.20 1987 16 907,10 44 5 14.05.2021 31.12.2024 0,21958 ПМК-177 

3 Спортивная, д.10Б 1993 16 798,48 47 10 14.05.2021 31.12.2024 0,19845 п. Пионерный 

4 Набережная, д.77А 1984 34 668,7 62 9 14.05.2021 31.12.2024 0,15909 п. Пионерный 

5 Привокзальная, д.23 1990 16 628,48 39 11 14.05.2021 31.12.2024 0,15704 ПМК-177 

6 Фестивальная, д.23 1986 16 917,60 53 16 05.08.2021 31.12.2024 0,22647 ПМК-177 

7 Рижская, д.6 1981 2 96,40 13 17 05.08.2021 31.12.2024 0,02469 ПМК-177 

8 Рижская, д.8 1981 2 79,20 5 18 05.08.2021 31.12.2024 0,01878 ПМК-177 

9 Рижская, д.9 1981 2 84,10 6 19 05.08.2021 31.12.2024 0,02038 ПМК-177 

10 Рижская, д.10 1981 2 77,70 6 20 05.08.2021 31.12.2024 0,01911 ПМК-177 

11 Рижская, д.12 1981 2 78,10 5 27 22.11.2021 31.12.2024 0,01856 ПМК-177 

12 Рижская, д.16 1981 2 78,90 9 22 22.11.2021 31.12.2024 0,02123 ПМК-177 

13 Рижская, д.25 1981 2 80,90 6 28 22.11.2021 31.12.2024 0,01974 ПМК-177 

14 Рижская, д.27 1981 4 156,40 12 29 22.11.2021 31.12.2024 0,03842 ПМК-177 

15 Фестивальная, д.13 1993 18 866,19 43 26 22.11.2021 31.12.2024 0,20986 ПМК-177 

16 Кирова, д.1А 1982 2 76,20 4 23 22.11.2021 31.12.2024 0,01756 п. Пионерный 

17 Кирова, д.1Б 1983 2 74,30 3 25 22.11.2021 31.12.2024 0,01656 п. Пионерный 

18 Кирова, д.1 1982 35 819,60 71 1 13.07.2022 31.12.2024 0,19506 п. Пионерный 

 Всего  176 6586,15 439    1,6012  

 п. Пионерный  92 2535,08 198    0,60734  

 ПМК-177  84 4051,07 241    0,99386  
 ИТОГО:   351 14 941,09 661     3,50567  

 п. Пионерный  113 3233,62 225    0,75773  

 ПМК-177  238 11707,47 436    2,74792  
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Таблица 6. Перечень жилых помещений, признанных в установленном 

порядке непригодными для проживания 

№ 

п/

п 

Адрес 

жилого 

помещения

, 

признанно

го 

непригодн

ым для 

проживани

я 

Год ввода в 

эксплуатац

ию жилого 

дома в 

котором 

расположе

но жилое 

помещение 

Кол-во 

кварти

р, ед. 

Общая 

площадь 

жилых 

помещен

ий, кв.м. 

Количество 

граждан, 

проживающ

их в жилых 

помещения

х 

признанных 

непригодны

ми для 

проживания

, чел. 

Заключение 

межведомствен

ной комиссии о 

непригодности 

Сроки 

отселения 

граждан, 

проживающ

их в  жилых 

помещения

х 

признанных 

непригодны

ми для 

проживания 

Присоединен

ная тепловая 

нагрузки, 

Гкал/ч 
№ Дата 

1 
Спортивна

я, д.26 
1981 1 144,00 5 3 26.01.2018 31.12.2023 0,03159 

2 
Энергетик

ов, д.15 
1980 1 63,60 3 4 14.05.2021 31.12.2024 0,01257 

3 
Вильнюсск

ая, д.6 
1983 1 114,90 8 13 05.08.2021 31.12.2024 0,02772 

4 
Вильнюсск

ая, д.8 
1983 1 111,80 5 14 05.08.2021 31.12.2024 0,02522 

5 
Вильнюсск

ая, д.42 
1987 1 103,90 3 15 05.08.2021 31.12.2024 0,02241 

6 
Рижская, 

д.22 
1981 1 76,10 1 31 22.11.2021 31.12.2024 0,01692 

7 
Вильнюсск

ая, д.22  
1983 1 115,10 7 30 22.11.2021 31.12.2024 0,02588 

  ИТОГО  7 729,40 32    0,16230 

 

Всего в 2022 году введено в эксплуатацию 16,3 тыс. кв. м жилья, в том числе: 

9,1 тыс. кв. м – многоквартирные дома, 7,2 тыс. кв. м – индивидуальное жилищное 

строительство. На сегодняшний день продолжается строительство еще четырех 

многоквартирных жилых домов, с планируемых сроком ввода в 2023 году. В рамках 

регионального проекта «Жилье» ведется застройка 11-го микрорайона города и 

района Пионерный.  

Согласно, предоставленным данным на расчетный срок до 2035 года, 

ожидается прирост тепловой нагрузки за счет размещения нового строительства. 

Фактические темпы нового строительства значительно ниже проектных 

значений, кроме того, в Генеральном плане и Программе комплексного развития 

отсутствуют необходимые для расчета данные о тепловой нагрузке или площади и 

отапливаемом объеме по каждому объекту, планируемому к вводу до 2035 года. В 

связи с этим для дальнейших расчетов перспективных приростов тепловых нагрузок 

по элементам территориального деления и зонам действия источников тепловой 

энергии были использованы данные проектов планировки и межевания территории 

отдельных районов города. Схема теплоснабжения учитывает следующие объекты 

перспективной застройки: 

1. Правобережная часть:  

a. Зона перспективной застройки 8 микрорайона. Присоединенная 

тепловая нагрузка – 7,373 Гкал/ч. 

b. Жилой комплекс на пересечении ул. Янтарной и Дружбы Народов в 12 

микрорайоне (ЖК «Философский камень»). Присоединенная тепловая нагрузка – 5,88 

Гкал/ч; 
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c. Жилой комплекс «Энергия». Присоединенная тепловая нагрузка – 4,67 

Гкал/ч; 

d. Сад тропических лесов. Присоединенная тепловая нагрузка – 4,398 

Гкал/ч; 

e. Размещение многофункционального футбольного комплекса, 

общеобразовательного учреждения и общежития в 16 микрорайоне. Присоединенная 

тепловая нагрузка – 5,96 Гкал/ч; 

f. Музыкальная школа. Присоединенная тепловая нагрузка – 0,38 Гкал/ч;  

g. Школа на 1000 мест (мкр-н 10). Присоединенная тепловая нагрузка – 

3,009 Гкал/ч; 

2. Левобережная часть: 

a п. Пионерный – малоэтажная жилая застройка. Тепловая нагрузка будет 

согласовываться по мере ввода объектов. Источник теплоснабжения – подключение к 

системе газоснабжения.  
b. п. Пионерный – перспективная застройка по ул. Комсомольская, 

строительство спортивных объектов и Ледовой арены в микрорайоне «Галактика». 

Присоединенная тепловая нагрузка – 3,7 Гкал/ч; 

c. п. Пионерный – научно-образовательный центр в городе Когалыме. 

Присоединенная тепловая нагрузка – 10,8 Гкал/ч. 

Реестр перспективных потребителей (в соответствии с реестром выданных ТУ 

на присоединение и проектов планировок территорий) представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Реестр перспективных потребителей (в соответствии с 

реестром выданных ТУ на присоединение и проектов планировок территорий) 

№ 

п/

п 

Наименование 

абонента 

Адрес Объекта 

капитального 

строительства 

Заявленная тепловая 

мощность потребления, 

Гкал/ч 

Планируем

ый срок 

ввода 

Объекта 

капитальног

о 

строительст

ва в 

эксплуатаци

ю 

Источник 

теплоснабжен

ия 
Отоплени

е, 

вентиля-

ция 

ГВС всего 

1 

Многофункциональн

ый центр 

прикладных 

квалификаций по 

подготовке 

персонала на базе 

бюджетного 

учреждения 

профессионального 

образования 

автономного округа 

«Когалымский 

политехнический 

колледж» в г. 

Когалыме 

(Общежитие 

кампусного типа на 

100 мест) 

ХМАО-Югра, г. 

Когалым, 16 

микрорайон, в 40 

метрах на запад 

от жилого дома 

по ул. 

Прибалтийская, 

д. 31/1, 

кадастровый 

номер участка 

86:17:0011701:68

1 

0,55056 
0,4196

1 
0,97017 

II квартал 

2023 

Котельные 

коммунальной 

зоны (КВГМ-

50) 

2 
Футбольный 

комплекс 

ХМАО г. 

Когалым, 16 

микрорайон 

- - 1,98083 2025 
Котельные 

коммунальной 
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№ 

п/

п 

Наименование 

абонента 

Адрес Объекта 

капитального 

строительства 

Заявленная тепловая 

мощность потребления, 

Гкал/ч 

Планируем

ый срок 

ввода 

Объекта 

капитальног

о 

строительст

ва в 

эксплуатаци

ю 

Источник 

теплоснабжен

ия 
Отоплени

е, 

вентиля-

ция 

ГВС всего 

зоны «КВГМ-

50» 

3 Школа на 1125 мест   

ХМАО г. 

Когалым, 16 

микрорайон, 

86:17:0011701:20

32 

2,174, на 

техн. 

нужды 

0,277 

0,558 3,009 2025 

Котельные 

коммунальной 

зоны «КВГМ-

50»  

4 
Пожарное депо в 

городе Когалыме 

ХМАО г. 

Когалым, р-н 

Пионерный, 

86:17:0010207:12

06 

0,1118 0,1032 0,215 
4 квартал 

2025 года 

Котельная №1 

«Арочник» 

5 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

ХМАО г. 

Когалым, ул. 

Сибирская, 10 

мкр-н 

86:17:0011601:15

65 

2,174, на 

техн. 

нужды 

0,277 

0,558 3,009 
3 квартал 

2024 года 

Котельные 

коммунальной 

зоны «КВГМ-

50» 

6 

Жилой комплекс 

«Философский 

камень» 

ХМАО-Югра, г. 

Когалым, ул. 

Дружбы Народов, 

86:17:00101112:2

60 

5,88 

(1,97894 

временно

е 

подключе

-ние) 

- 

5,88 

(1,97894 

временно

е 

подключ

е-ние) 

4 квартал 

2024 года 

Новая 

Котельная 

29,1 МВт 

7 

Складской комплекс 

и здание 

компрессорной 

ХМАО г. 

Когалым, ул. 

Ноябрьская, 

86:17:0010404:44 

1,847 - 1,847 
3 квартал 

2024 года 

ДЕ-25 

(Северная 

промзона) 

8 
Административное 

здание 

ХМАО г. 

Когалым, ул. 

Ноябрьская, 9, 

86:17:0010406:46

6 

0,0602 - 0,0602 2023 год 

ДЕ-25 

(Северная 

промзона) 

9 
Многоквартирный 

жилой дом 

ХМАО г. 

Когалым, ул. 

Широкая и ул. 

Набережная, 

86:17:0010206:13

73, 

86:17:0010206:13

74 

1,74 - 1,74 
3 квартал 

2025 года 

Котельная №1 

(Арочник) 

10 
Музейный комплекс 

в городе Когалыме 

ХМАО г. 

Когалым 

86:17:0010114:51 

1,2 - 1,2 
4 квартал 

2024 года 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

11 

Станция 

технического 

обслуживания 

ХМАО г. 

Когалым, ул. 

Центральная, д.6, 

86:17:0010601:5 

0,03493 - 0,03493 
3 квартал 

2024 года 

Котельная 

ВКГМ 

(Восточная 

промзона) 

12 
Музыкальная школа 

в городе Когалым 

ХМАО-Югра, г. 

Когалым, проезд 
0,303 0,08 0,38 2023 год 

Котельные 

коммунальной 
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№ 

п/

п 

Наименование 

абонента 

Адрес Объекта 

капитального 

строительства 

Заявленная тепловая 

мощность потребления, 

Гкал/ч 

Планируем

ый срок 

ввода 

Объекта 

капитальног

о 

строительст

ва в 

эксплуатаци

ю 

Источник 

теплоснабжен

ия 
Отоплени

е, 

вентиля-

ция 

ГВС всего 

Солнечный на 

земельном 

участке с 

кадастровым 

номером 

86:17:0010109:29

90 

зоны (КВГМ-

50) 

13 

Средняя 

общеобразовательная 

школа-сад в г. 

Когалыме 

(Образовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

ХМАО-Югра, г. 

Когалым, ул. 

Привокзальная, 

27 

86:17:0010302:86 

0,9595 0,089 1,0485 2025 год 
Котельная 

«ПМК-177» 

14 

Трехэтажный 

многоквартирный 

жилой дом №3 по ул. 

Береговая в г. 

Когалым 

ХМАО г. 

Когалым, р-н 

Пионерный, 

86:17:0010210:11

1 

0,156 0,156 0,292 
3 квартал 

2024 года 

Котельная №1 

«Арочник» 

15 Торговый павильон 

ХМАО г. 

Когалым, ул. 

Ленинградская, 

43 

86:17:0010104:55 

0,00636 - 0,00636 
4 квартал 

2023 года 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

16 

Теплая стоянка №1 с 

пристроем и 

легковые гаражи 

ХМАО г. 

Когалым, ул. 

Ноябрьская, 9 

86:17:0010406:46

7 

0,83425 - 0,83425 
3 квартал 

2024 года 

ДЕ-25 

(Северная 

промзона) 

17 

Жилой дом №8Д, р-

н. Пионерный, г. 

Когалым 

ХМАО г. 

Когалым, р-н 

Пионерный 

86:17:0010212:20

5 

0,18 0,172 0,352 
3 квартал 

2024 года 

Котельная №1 

«Арочник» 

18 
Жилой комплекс 

«Энергия» 

На пересечении 

пр. Шмидта и ул. 

Дружбы Народов 

КН 86:17:0010701 

4,67 - 4,67 2025 

Новая 

Котельная 

29,1 МВт 

19 

Сад тропических 

лесов в городе 

Когалыме 

В границах пр. 

Шмидта и ул. 

Дружбы Народов 

4,398 - 4,398 2026 

Новая 

Котельная 

29,1 МВт 

20 

Проект планировки и 

 межевания 

территории  

8 микрорайона в г. 

Когалым 

8 микрорайон - - 7,373 2025–2027 

Котельные 

коммунальной 

зоны «КВГМ-

50» 

21 

Перспективная 

застройка по ул. 

Комсомольская, 

строительство 

п. Пионерный - - 3,7 2025 

БМК по ул. 

Комсомольска

я 



27 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

абонента 

Адрес Объекта 

капитального 

строительства 

Заявленная тепловая 

мощность потребления, 

Гкал/ч 

Планируем

ый срок 

ввода 

Объекта 

капитальног

о 

строительст

ва в 

эксплуатаци

ю 

Источник 

теплоснабжен

ия 
Отоплени

е, 

вентиля-

ция 

ГВС всего 

спортивных объектов 

и Ледовой арены в 

микрорайоне 

«Галактика» 

22 

Научно-

образовательный 

центр 

г. Когалым,ул. 

Береговая (КН 

86:17:0011201, 

86:17:0010213) 

- - 10,8 2024 

Новая 

котельная 

НОЦ 

Всего: 53,8002   

Примечание – На основании полученных расчетов и обоснования выбранного 

варианта Раздела 4 «Основные положения мастер-плана развития систем 

теплоснабжения городского округа» для обеспечения перспективных абонентов ЖК 

«Философский камень», Сад тропических лесов и ЖК «Энергия» предполагается 

строительство новой Котельной 29,1 МВт 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города 

Когалыма к концу 2030 года уровень средней обеспеченности площадью жилищного 

фонда в городском округе должен увеличиться до 27 кв. м на человека. Региональные 

нормативы градостроительного проектирования со схемой территориального 

планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливают такой 

показатель на уровне 30 кв. м на человека. 

Преобразование существующей застройки предусматривается в 

правобережной части г. Когалыма, где на сегодняшний день расположены 

непригодные для проживания жилые дома (ветхий и аварийный жилищный фонд). 

Территория будет застраиваться индивидуальными и многоквартирными жилыми 

домами высотой не более 3-х этажей.  

Свободную от застройки территории правого берега предполагается 

застраивать индивидуальными и 3х-этажными блокированными жилыми домами.   

Свободную от застройки левобережную часть города предлагается застраивать 

как индивидуальными жилыми домами, так и многоквартирными жилыми домами: 

2х- этажными таунхаусами, домами высотой 9 ,12 и 16 этажей.  

Реализация запланированных мероприятий в Генеральном плане рассчитана на 

4 этапа. В первом этапе (2018-2020 гг.) предусматривается застройка левобережной 

части г. Когалыма при сносе непригодного жилья и освоении новых территорий. 

Объем нового жилья составит порядка 195,78 тыс. кв. м. Во втором этапе (2021–2025 

гг.) предлагается освоение новых территорий правобережной и левобережной части 

города и строительство индивидуальных жилых домов и таунхаусов, объем жилья 

составит –319,81 тыс. кв. м. В третьем и четвертом этапах (2026–2030 гг. и 2031-2035 

гг.) предлагается продолжить освоение новых территорий правобережной части, 

застраивая их многоквартирными многоэтажными жилыми домами, объем –657,9 

тыс. кв. м. (Таблица 8). 
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Таблица 8. Общая характеристика жилищного фонда и объекты 

социального и культурно-бытового обслуживания населения города Когалыма 

на перспективу 

№ 

п/п  
Наименование показателя   Единица измерения  

Расчетный 

срок  

 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД      

 1 Объем жилищного фонда  тыс. кв. м  2163,66  

 2 Структура жилищного фонда      

 2.1. - в зоне индивидуальной жилой застройки   

тыс. кв. м  161,94  

% к общему объему  

жилищного фонда  
7,5  

 2.2. -в зоне малоэтажной жилой застройки (1-3  этажей)  

тыс. кв. м  340,15  

% к общему объему  

жилищного фонда  
15,7  

 2.3. 
- в зоне среднеэтажной жилой застройки (4-8 

этажей)  

тыс. кв. м  671,02  

% к общему объему  

жилищного фонда  
31,0  

 2.4. 
- в зоне многоэтажной жилой застройки (9 этажей и 

выше)  

тыс. кв. м  990,59  

% к общему объему  

жилищного фонда  
45,8  

 3. Общий объем нового жилищного строительства  тыс. кв. м  1173,49  

 4. 
Средняя обеспеченность населения общей площадью 

квартир  
кв. м/ чел.  25/30  

 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
    

1 Образовательные организации      

1.1. Дошкольные образовательные организации  
место  5857  

мест/1 тыс. чел.  78  

1.2. Общеобразовательные организации  
место  12016  

мест/1 тыс. чел.  160  

1.3. Организация дополнительного образования  
место  4945  

мест/1 тыс. чел.  66  

1.4. Профессиональные образовательные организации  объект  3  

1.5 Образовательные организации высшего образования  объект  0  

2  
Медицинские организации и учреждения 

социального обслуживания  
    

2.1  
Лечебно-профилактические медицинские 

организации, в том числе:  
    

2.1.1  

Лечебно-профилактические медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях  

посещение в смену  1855  

посещений в 

смену/1 тыс. чел.  
25  

2.1.2  

Лечебно-профилактические медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях  

койка  1013  

коек/1 тыс. чел.  13  

2.1.3  Медицинские организации скорой медицинской  

автомобиль  11  

автомобиль/1 тыс. 

чел.  
0,1  

2.1.4  
Медицинские организации по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  
объект  1  

2.1.5  
Комплексные центры социального обслуживания 

населения  
объект  1  

3  Спортивные сооружения      

3.1  Физкультурно-спортивные залы  

кв. м площади пола  26435  

кв. м площади пола/ 

1 тыс. чел.  
352  

3.2  Плавательные бассейны  

кв. м зеркала воды  1912  

кв. м зеркала 

воды/1 тыс. чел.  
26  
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№ 

п/п  
Наименование показателя   Единица измерения  

Расчетный 

срок  

3.3  Плоскостные сооружения  
кв. м  112421  

кв. м/1 тыс. чел.  1497  

3.4  Прочие спортивные сооружения  объект  1  

4  Учреждения культуры и искусства:      

4.1  Музеи  объект  2  

4.2  Выставочные залы  объект  1  

4.3  Учреждения культуры клубного типа  
место  1884  

мест/1 тыс. чел.  25  

4.4  Кинотеатры  объект  2  

4.5  Библиотеки   объект  11  

4.6  Универсальные спортивно-зрелищные залы  
место  1000 

мест/1 тыс. чел.  13  

5  Объекты пожарной охраны      

5.1  Пожарное депо  

автомобиль  30  

автомобиль/ 1 тыс. 

чел.  
0,4  

 

В перспективе запланировано строительство трех школ. В целях создания 

условий для всестороннего творческого развития детей, сопровождения и поддержки 

одаренных детей и молодежи введен в эксплуатацию объект «Музыкальная школа».  

Продолжается строительство научно-образовательного центра (далее - Центр), 

который станет филиалом Пермского национального исследовательского 

политехнического университета - одного из лучших вузов страны по подготовке 

инженерных кадров. Площадь четырехэтажного здания составит 17,9 тыс. квадратных 

метров без стилобата, Центр рассчитан на 380 абитуриентов и 40 преподавателей. Во 

втором полугодии 2023 года планируется завершения строительства объекта. 

Образовательный центр позволит обеспечивать подготовку 

высококвалифицированных специалистов для развиваемых направлений 

региональной экономики в связке с инновационными разработками  

В целях обеспечения возможностей жителей города систематически 

заниматься физической культурой и спортом в городе продолжается строительство 

новых объектов спортивной инфраструктуры (в том числе обустройство спортивных 

площадок).   

Развивается жилищное строительство, создание и реконструкция 

общественных пространств в условиях северного города. В целях повышения уровня 

комфортности городской среды ведется работа по вовлечению граждан города 

Когалыма к участию в вопросах благоустройства территорий в рамках регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В целях формирования благоприятных условий для привлечения частных 

инвестиций в экономику города, Администрация города Когалыма осуществляет 

взаимодействие с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и Фондом развития Югры в части обеспечения 

качественного и информативного заполнения разделов Инвестиционной карты Югры.  

В настоящее время на Инвестиционной карте Югры размещена информация: 

- о 17 объектах, включенных в план создания инвестиционной 

инфраструктуры; 
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- о 3 свободных земельных участках и 2 свободных инвестиционных 

объектах. 

 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности были составлены с учетом: 

1) Приростов тепловой нагрузки согласно Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры г. Когалыма и проектов планировки и 

межевания территории города. 

3) Мероприятий по сносу аварийного жилья. 

4) Перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой 

энергии и ликвидации источников. 

5) Мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии 

Приросты тепловых нагрузок по единицам территориального деления города 

Когалыма на 2023-2035 годы с учетом сноса ветхого жилищного фонда и 

перераспределения нагрузки между источниками теплоснабжения представлены в 

таблице 9. 

Приросты тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения г. Когалыма на 

период до 2035 года с учетом сноса ветхого жилого фонда представлены в таблице 10. 

Существующие и перспективные потери теплоносителя представлены в 

таблице 11. 
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Таблица 9. Приросты тепловых нагрузок по единицам территориального деления города Когалыма на 2023-2035 годы с учетом сноса 

ветхого жилищного фонда и перераспределения нагрузки между источниками теплоснабжения 

№ 

п/п 

Территориальное 

деление города 

Когалыма 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

(2022 г.) 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

Снижение тепловой нагрузки по 

причине сноса аварийного жилья и 

перераспределения нагрузки между 

источниками, Гкал/ч 

Перспективная нагрузка, Гкал/ч 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
2027-

2035гг. 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

2027-

2035гг. 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

2027-

2035гг. 

1 
Правобережная 

часть: 
142,410 1,3565 10,089 9,660 7,987 3,785 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 143,767 153,856 163,516 171,502 175,287 

1.1. 

Правобережная 

часть (мкр. 1–13), 

ЖК «Философский 

камень», ЖК 

«Энергия», Яранга 

140,00 1,357 10,089 9,660 7,987 3,785 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 141,357 151,446 161,106 169,092 172,877 

1.2. Площадка КОС 2,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 

2. 
Левобережная 

часть 
109,793 0,0602 16,06 8,866 0 0 1,904 1,601 2,162 0,00 0,00 107,949 120,508 127,211 127,211 127,211 

2.1. 
п. ПМК, п. 

Фестивальный 
12,984 0 0,00 1,049 0 0 1,754 0,994 0,000 0 0 11,230 10,236 11,285 11,285 11,285 

2.2. 

п. Пионерный, п. 

СМП-524, п. ДСУ-

12, Галактика, 

НОЦ 

25,61 0 13,344 5,655 0 0 0,15039 0,60734 0 0 0 25,460 36,296 41,951 41,951 41,951 

2.3. Северная промзона 27,345 0,0602 2,68 0 0 0 0 0 0 0 0 27,405 30,086 30,086 30,086 30,086 

2.4. 
Восточная 

промзона 
38,765 0 0,0349 2,162 0 0 0 0 2,162 0 0 38,765 38,800 38,800 38,800 38,800 

2.5. Аэропорт 5,089 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 

3. п. Ортъягун 9,4 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 

 Итого по г. 

Когалыму: 
261,603 1,417 26,149 18,526 7,987 3,785 1,904 1,601 2,162 0,000 0,000 261,115 283,763 300,127 308,113 311,898 
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Таблица 10. Прирост тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения г. Когалыма 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 

Снижение тепловой нагрузки по причине 

сноса аварийного жилья и 

перераспределения нагрузки между 

источниками, Гкал/ч 

Перспективная нагрузка, Гкал/ч 

2022г. 2023 2024 2025 2026 
2027–

2035 
2023 2024 2025 2026 

2027–

2035 
2023 2024 2025 2026 

2027–

2035 

1 ПМК-177 12,984 0 0 1,049 0 0 1,75406 0,99386 0,0 0 0 11,230 10,236 11,285 11,285 11,285 

2 
Котельные п. 

Пионерный 
22,8 0 0,644 1,955 0 0 0,15039 2,50734 0,0 0 0 22,650 20,786 22,741 22,741 22,741 

3 СУ-78 2,162 0 0 0 0 0 0 0 2,162 0 0 2,162 2,162 0,000 0,000 0,000 

4 КСАТ 2,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 

5 
Котельные 

коммунальной зоны 
140,00 1,3565 4,209 4,99 3,589 3,785 0 0 0 0 0 141,357 145,566 150,556 154,144 157,929 

6 
Котельная ДЕ-25 

Северная промзона 
27,345 0,0602 2,6813 0 0 0 0 0 0 0 0 27,405 30,086 30,086 30,086 30,086 

7 
Котельная ВКГМ 

Восточная промзона 
28,873 0 0,0349 2,162 0 0 0 0 0 0 0 28,873 28,908 31,070 31,070 31,070 

8 
Котельная БПО 

Восточная промзона 
3,252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 

9 Котельная Аэропорта 5,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 

10 Котельная ООО «УПТК» 2,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 

11 
Котельная ООО 

«Горводоканал» 
2,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 

12 
Котельная СКК 

"Галактика" 
2,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 

13 
Котельная жилого 

поселка 
4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 

14 
Котельная 

промплощадки 
4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 

15 
БМК 14,0 МВт (ул. 

Комсомольская) 
- 0 1,9 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 5,6 5,600 5,600 

16 Котельная НОЦ - 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 10,8 10,800 10,800 

17 
Новая Котельная 29,1 

МВт 
- 0 5,88 4,67 4,398 0 0 0 0 0 0 0 5,88 10,55 14,948 14,948 

ИТОГО: 261,603 1,417 26,149 18,526 7,987 3,785 1,904 3,501 2,162 0,000 0,000 261,115 283,763 300,127 308,113 311,898 



33 

 

 

Таблица 11. Существующие и перспективные потери теплоносителя  

№ п/п 
Единицы территориального 

деления 

Расход теплоносителя на подпитку тепловой сети, т/ч 

2023 2024 2025 2026 2027–2030 2031–2035 

1 Правобережная часть 9,77 10,37 10,77 13,45 13,45 13,45 

 1.1 
Правобережная часть (мкр. 1–

13) 
9,6 10,2 10,6 13,28 13,28 13,28 

 1.2 Площадка КОС 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

2 Левобережная часть 25,48 25,47 25,46 25,44 25,53 25,57 

 2.1 п. ПМК, п. Фестивальный 3,25 3,24 3,22 3,15 3,1 3,1 

 2.2 
п. Пионерный, п. СМП-524, п. 

ДСУ-12 
8,23 8,23 8,24 8,29 8,36 8,4 

 2.3 Северная промзона 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 

 2.4 Восточная промзона 8,31 8,31 8,31 8,31 8,38 8,38 

 2.5 Аэропорт 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

3. п. Ортъягун 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 

  Итого по г. Когалым: 37,01 37,6 37,99 40,65 40,74 40,78 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, на каждом этапе 

Котельные ООО «УПТК», ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское 

ЛПУМГ, а также ООО «КонцессКом» вырабатывают тепловую энергию на нужды 

отопления и горячего водоснабжения потребителей (юридических лиц и населения). 

Котельная ООО «Горводоканал» поставляет тепловую энергию на нужды отопления 

КОС и ряда потребителей (юридических лиц). 

Перспективные объемы реализации тепловой энергии представлены в таблице 

12. 

Таблица 12. Существующие и перспективные объемы реализации 

тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, 

тыс. Гкал  

№ 

п/п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Объемы реализации тепловой энергии, тыс. Гкал 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

2027–

2031 

годы 

2032–

2035  

годы 

1 

ООО «КонцессКом» 

объекты концессионного 

соглашения 

439,362 472,3 491,00 491,00 495,00 500,00 520,00 

ООО «КонцессКом» 

объекты промышленных 

зон 

108,674 108,674 108,674 108,674 108,674 108,674 108,674 

2 ООО «СКК» 9,408 9,408 9,408 9,408 9,408 9,408 9,408 

3 ООО «УПТК» 5,805 5,77 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 

4 ООО «Горводоканал» 6,196 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 

5 

ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» Ортьягунское 

ЛПУМГ 

23,446 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 

  ВСЕГО 592,891 630,412 649,152 649,152 653,152 658,152 678,152 

 

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального 

деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой 

системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом 

площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему 

подключена. 

Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки на территории г. Когалыма представлена в таблице 13. 

Таблица 13. Существующее и перспективное значение средневзвешенной 

плотности тепловой нагрузки на территории 

№ 

п/п 
Зона действия источника ТЭ 

Существующая 

средневзвешенная плотность 

тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 

Перспективная 

средневзвешенная 

плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 

1 ПМК-177 0,1140 0,0991 

2 
Котельные поселка 

Пионерный 
0,2002 - 

3 Новая котельная №1 Арочник 0,0000 0,1997 

4 СУ-78 0,0190 0,0000 

5 КСАТ 0,0179 0,0179 
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№ 

п/п 
Зона действия источника ТЭ 

Существующая 

средневзвешенная плотность 

тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 

Перспективная 

средневзвешенная 

плотность тепловой 

нагрузки, Гкал/ч/га 

6 
Котельные коммунальной 

зоны 
1,2293 1,3867 

7 
Котельная ДЕ-25 Северная 

промзона 
0,2401 0,2642 

8 
Котельная ВКГМ Восточная 

промзона 
0,2535 0,2728 

9 
Котельная БПО Восточная 

промзона 
0,0286 0,0286 

10 Котельная Аэропорта 0,0447 0,0447 

11 Котельная ООО «УПТК» 0,0214 0,0214 

12 
Котельная ООО 

«Горводоканал» 
0,0212 0,0212 

13 Котельная СКК "Галактика" 0,0247 0,0247 

14 Котельная жилого поселка 0,0413 0,0413 

15 Котельная промплощадки 0,0413 0,0413 

16 
БМК 14 МВт 

(ул.Комсомольская) 
0,0000 0,0492 

17 Котельная НОЦ 0,0000 0,0948 

18 Новая котельная 29,1 МВт 0,0000 0,1313 
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2 Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

На территории г. Когалыма действуют следующие теплоснабжающие 

организации: общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 

Коммунальная Компания» (далее - ООО «КонцессКом»), общество с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал» (далее – ООО «Горводоканал»), общество с 

ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической 

комплектации» (далее - ООО «УПТК»), общество с ограниченной ответственностью 

«Спортивно-культурный комплекс» - (далее – ООО «СКК») и общество с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ 

(далее - ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ). 

Теплоснабжение левобережной и правобережной части города осуществляется 

раздельно. 

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой 

энергии города Когалыма представлены на рисунках 2-3. 

  



37 

 

 

 
Рисунок 2. Зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой 

энергии города Когалыма 
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Рисунок 3. Зона действия теплоснабжающей организации ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ 
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Кроме того, ряд производственных предприятий города Когалыма имеет 

собственные котельные, обеспечивающие потребности в тепловой энергии 

промышленных площадок и объектов производственного и коммунально-складского 

назначения. 

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Эксплуатирующие компании и их зоны эксплуатационной 

ответственности  

№ 

п/п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Юридический адрес 

Зона 

эксплуатационной 

ответственности 

Зона ЕТО 

1 ООО «КонцессКом» 

628484, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

г. Когалым, ул. Прибалтийская 

53 

Правобережный и 

левобережный 

районы города 

Восточная и 

Северная промзоны 

левобережной части 

города 

П -1 

2 ООО «Горводоканал» 

628485, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город 

Когалым, улица Дружбы 

Народов, 41 

Правобережная 

сторона, площадка 

КОС 

П -2 

3 

ООО «Управление 

производственно-

технологической 

комплектации» (ООО 

«УПТК») 

628486, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город 

Когалым, Волжский переулок, 

дом 9 

Левобережная 

часть, промзона в 

районе ул. 

Центральной и пер. 

Волжского 

П -3 

4 

ООО «Спортивно – 

культурный комплекс» 

(ООО «СКК») 

628485, Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, город 

Когалым, улица Дружбы 

Народов, дом 60. 

Левобережный 

район города (ул. 

Дружбы Народов, 

ул. Береговая) 

П -4 

5 

ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» Ортьягунское 

ЛПУМГ 

ул. Университетская, д.1, г. 

Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ (ХМАО-

Югры) 

п. Ортъягун П -5 

 

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения 

или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 

задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Перечень источников тепловой энергии представлен в таблице 15. 

Таблица 15. Перечень источников тепловой энергии  

№ п/п Наименование котельной, адрес Часть города 

ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения 

1 Котельная ПМК-177, ул. Рижская, 50 Левобережная (п, ПМК, п. Фестивальный) 

2 Котельная №5, ул. Строителей, 16 Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП) 

3 
Котельная № 1 (Арочник), пр. 

Нефтяников, 18 
Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП) 

4 
Котельная № 2 (СУ-951), ул. 

Нефтяников, 15 
Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП) 

5 Котельная СУ-78, ул. Октябрьская, 12 Левобережная (восточная промзона) 

6 
Котельная КСАТ, ул. Повховское 

шоссе, 2 
Левобережная (восточная промзона) 

7 

Котельные коммунальной зоны (три 

котельные), ул. Прибалтийская, 53/2, 

53/3, 53/4 

Правобережная (мкр. 1–13) 

8 БМК по ул. Комсомольская Левобережная (п. Пионерный)  

ООО «КонцессКом»  котельные промзон 
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№ п/п Наименование котельной, адрес Часть города 

1 Котельная ДЕ-25 Левобережная (северная промзона) 

2 Котельная ВКГМ Левобережная (восточная промзона) 

3 Котельная БПО Левобережная (восточная промзона) 

4 Котельная Котельная Аэропорт Левобережная (восточная промзона) 

ООО «Горводоканал» 

1 Котельная КОС, ул. Южная, 3/19 
Правобережная (площадка канализационных 

очистных сооружений) 

ООО «УПТК» 

1 
Котельная ООО «УПТК», пер. 

Волжский 9/3 
Левобережная  

ООО «СКК» 

1 
Котельная СКК «Галактика», ул. 

Дружбы Народов, д. 60 
Левобережная  

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ 

1 Котельная жилого поселка п Ортъягун 

2 Котельная промплощадки п Ортъягун, промплощадка КС-2 

 

Перспективные зоны действия котельных: 

Правобережная часть города:  

- Котельные коммунальной зоны (КВГМ-50, ДЕ-25/14 (1), ДЕ-25/14 (2)) 

обеспечивают теплоснабжением правобережный район г. Когалыма. 

Котельные расположены на одной промплощадке и работают на общие 

тепловые сети. 

- Котельная КОС осуществляет теплоснабжение площадки очистных 

сооружений и трехсторонних потребителей. 

- Новая котельная 29,1 МВт для теплоснабжения ЖК «Философский 

камень», Яранга (сад тропических лесов) и ЖК «Энергия». 

Левобережная часть города: 

- Котельная ПМК-177 обеспечивает теплоснабжение поселков 

Фестивальный и ПМК-177. 

- После ввода в эксплуатацию новой котельной № 1 (Арочник) мощностью 

53,4 МВт будет осуществлять теплоснабжение потребителей левобережной 

части города поселков Пионерный, ДСУ-12. После сноса ветхого жилфонда 

теплоснабжение новой застройки ИЖС потребителей ДСУ-12 будет 

осуществляться от индивидуальных газовых котлов. Котельная СУ-951 

будет демонтирована. 

- Котельная спортивно-культурного комплекса «Галактика» в п. СМП-524 

осуществляет теплоснабжение СКК «Галактика», гостиницы «Ибис 

Стайлс», теннисного центра. На перспективу планируется присоединение 

тепловой нагрузки второй очереди строительства СКК «Галактика»,   

- БМК 14 МВт на ул. Комсомольская в п. Пионерный будет осуществлять 

теплоснабжение Храма святой Татианы, МКД по ул. Комсомольская, МКД 

ул. Студенческая, 32, ТЦ «Омега», Регионального спортивного центра. 

- Котельная КСАТ обеспечивает теплоснабжение промышленных 

предприятий Восточной промзоны. 

- Котельная БПО обеспечивает теплоснабжение производственных объектов 

Восточной промзоны. 

- Котельная ВКГМ будет обеспечивать теплоснабжение производственных 

объектов Восточной промзоны, включая зоны действия котельных СУ-78. 
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- Котельная ДЕ-25 обеспечивает теплоснабжение производственных 

объектов Северной промзоны. 

- Котельная ООО «УПТК» обеспечивает теплоснабжение производственных 

объектов Восточной промзоны. 

- Котельная НОЦ в городе Когалыме, для теплоснабжения научно-

образовательного центра, ООО «Лукойл-Западная Сибирь» блок С 

левобережной части города, д/д по ул. Широкая, 40. 

п Ортъягун 

- Котельная жилпоселка ООО «Газпром трансгаз Сургут» обеспечивает 

теплоснабжение п Ортъягун 

- Котельная промплощадки обеспечивает теплоснабжение 

производственных объектов Ортьягунского ЛПУМГ КС-2 

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой 

энергии представлены на рисунке 4. Зоны действия котельных ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» Ортьягунского ЛПУМГ не изменятся. 
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Рисунок 4. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии 
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2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

От индивидуальных теплогенераторов обеспечиваются тепловой энергией 

малоэтажные жилые (индивидуальные) дома и общественные здания в районе ИЖС в 

правобережной части города и малоэтажная застройка на месте сносимого жилья в 

поселке СМП-524 левобережной части города. Согласно генеральному плану 

развития города, в рамках программы газификации выполнена прокладка сетей 

газоснабжения районе ИЖС.   

Приросты тепловой нагрузки в зоне действия индивидуального 

теплоснабжения указаны в таблице 16. 

Таблица 16. Приросты тепловой нагрузки в зоне индивидуального 

теплоснабжения 

№ п/п Единица территориального деления 
Прирост тепловых нагрузок, Гкал/ч 

2022 г. 2023–2035  гг. 

1 Правобережная часть 0 0,7 

 1.1 Правобережная часть     

 1.2 п. ИЖС за рекой Кирилл-Высъ- Ягун   0,7 

2 Левобережная часть 2,06 17,48 

 2.1 п. Молодежный 1,28 6,03 

 2.2 
п. Прибалтийских строителей (п. ПМК - 

177) 
0,08 1,27 

 2.3 п. Фестивальный 0,08 1,12 

 2.4 п. СМП-524 0,37 7,08 

 2.5 п. Пионерный 0 -0,05 

 2.6 п. ДСУ-12 0,25 2,03 

 2.7 Северная промзона     

 2.8 Восточная промзона     

  Итого по г. Когалым: 2,06 18,18 

 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На территории города Когалыма функционирует две системы теплоснабжения, 

где осуществляется совместная работа на единую тепловую сеть от нескольких 

источников: 

- Правобережная часть - объединенная котельная коммунальной зоны 

(котельные КВГМ-50, ДЕ-25/1, ДЕ-25/2); 

- п. Пионерный – система теплоснабжения котельных №5, «Арочник» и СУ-

951. 

Схемой предусматривается вывод из эксплуатации существующих котельных 

№1 Арочник, № 5 и № 2 (СУ-951) с переключением всей совместной зоны 

теплоснабжения на новую котельную № 1 (Арочник) мощностью 53,4 МВт (46,0 

Гкал/ч). Реализация мероприятий планируется к 2024 году. Также рассмотрен вариант 

переключения тепловой нагрузки от котельной СУ-78 на котельную ВКГМ с 

последующей ликвидацией данной котельной. В 2024 вводится в эксплуатацию новая 

котельная по ул. Комсомольская с переключением на нее части тепловой нагрузки п. 

Пионерный и подключением нового потребителя «Регионального спортивного 
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центра». Для теплоснабжения научно-образовательного центра проектом 

предусмотрено строительство новой котельной НОЦ, мощностью 21 МВт. Ввод в 

эксплуатацию котельной в 2024 году. 

С целью подключения жилых комплексов «Энергия», «Философский камень», 

а также объекта «Сад тропических лесов» предложены варианты присоединения 

данных потребителей к централизованному теплоснабжению в зоне действия 

котельных коммунальной зоны или строительство нового источника теплоснабжения 

29,1 МВт. Обоснования данных мероприятий приведены в Разделе 4 «Основные 

положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа». 

Существующие балансы тепловой мощности приведены в таблице 17. 

Балансы тепловой мощности с делением на основные этапы схемы 

теплоснабжения представлены в таблице 18. 



45 

 

 

Таблица 17. Существующий баланс тепловой мощности (факт 2022г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

«нетто», Гкал/ч 

Потери 

тепловой 

мощности в 

тепловых 

сетях, Гкал/ч  

Присоединенная 

тепловая нагрузка 

(спрос на 

тепловую 

мощность), Гкал/ч 

Резерв / 

дефицит 

тепловой 

мощности (по 

фактической 

нагрузке), 

Гкал/ч 

Резерв / 

дефицит 

тепловой 

мощности, 

% 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды 

котельной) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла, 

Гкал/ч 

Резерв / 

дефицит 

тепловой 

мощности (при 

аварийном 

выводе самого 

мощного 

котла), Гкал/ч 

ООО «КонцессКом»            

1 ПМК-177 41,5 34,89 0,07 34,82 1,43 12,984 20,406 58,60 28,56 14,15 

2 
Котельные поселка 

Пионерный 
69 54,81 0,27 54,54 2,28 22,8 29,46 54,02 44,06 18,98 

3 СУ-78 5 4,1 0,01 4,09 0,24 2,162 1,688 41,27 1,99 -0,41 

4 КСАТ 10 7,49 0,03 7,46 0,29 2,038 5,132 68,79 5,34 3,01 

5 
Котельные 

коммунальной зоны 
320 257,7 2,49 255,21 6,44 140,00 108,77 42,62 189,7 43,26 

6 
Котельная ДЕ-25 

Северная промзона 
60 51,4 0,44 50,96 0,55 27,345 23,065 45,26 37,96 10,07 

7 
Котельная ВКГМ 

Восточная промзона 
38,3 34,46 0,16 34,3 0,57 28,873 4,857 14,16 29,41 -0,03 

8 
Котельная БПО 

Восточная промзона 
9 8,402 0,01 8,392 0,07 3,252 5,07 60,41 5,26 1,94 

9 Котельная Аэропорта 16,21 11,6 0,01 11,59 0,06 5,089 6,441 55,57 11,59 6,44 

10 
БМК ул. 

Комсомольская 
6,02 5,99 - - - - - - - - 
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ООО «УПТК»             

1 
Котельная ООО 

«УПТК»  
8,8 8,8 0,09 8,71 0,244 2,44 6,026 69,18 6,13 3,45 

ООО «Горводоканал»              

1 Котельная КОС 8,0 4,0 0,06 3,94 0,05 2,41 1,48 37,56 3,94 1,48 

ООО «СКК»             

1 
Котельная СКК 

«Галактика» 
12,04 12,04 1,08 10,96 - 2,81 8,15 74,36 7,95 5,14 

ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» Ортъягунского 

ЛПУМГ 

          

 
Котельная жилого 

поселка 
6,0 6,0 0,25 5,75 0,046 4,7 1,004 17,46 3,75 -1,00 

 
Котельная 

промплощадки 
6,02 6,02 0,25 5,77 0,106 4,7 0,964 16,71 2,76 -2,05 

 Всего: 615,89 507,702 5,22 496,492 12,376 261,603 222,513 44,82 378,40 104,42 
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Таблица 18. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

№п/п 
Наименование 

теплоисточника 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

«нетто», Гкал/ч 

Потери 

тепловой 

мощности в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Присоединенная 

тепловая нагрузка 

(спрос на 

тепловую 

мощность), Гкал/ч 

Резерв / 

дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Резерв / 

дефицит 

тепловой 

мощности, 

% 

Располагаемая 

тепловая 

мощность нетто 

(с учетом затрат 

на собственные 

нужды 

котельной) при 

аварийном 

выводе самого 

мощного котла. 

Гкал/ч 

Резерв / 

дефицит 

тепловой 

мощности 

(при 

аварийном 

выводе 

самого 

мощного 

котла), 

Гкал/ч 

2023 

1 ПМК-177 41,5 34,89 0,07 34,82 1,43 11,230 22,160 63,64 28,56 15,90 

2 

Котельные 

поселка 

Пионерный 

69 54,81 0,27 54,54 2,28 22,650 29,610 54,29 44,06 19,13 

3 СУ-78 5 4,1 0,01 4,09 0,24 2,162 1,688 41,27 1,99 -0,41 

4 КСАТ 10 7,49 0,03 7,46 0,29 2,038 5,132 68,79 5,34 3,01 

5 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

320 257,7 2,49 255,21 6,44 141,357 107,413 42,09 189,7 41,90 

6 

Котельная ДЕ-25 

Северная 

промзона 

60 51,4 0,44 50,96 0,55 27,405 23,005 45,14 37,96 10,00 

7 

Котельная ВКГМ 

Восточная 

промзона 

38,3 34,46 0,16 34,3 0,57 28,873 4,857 14,16 29,41 -0,03 

8 

Котельная БПО 

Восточная 

промзона 

9 8,402 0,01 8,392 0,07 3,252 5,070 60,41 5,26 1,94 

9 
Котельная 

Аэропорта 
16,21 11,6 0,01 11,59 0,06 5,089 6,441 55,57 11,59 6,44 

10 
Котельная ООО 

«УПТК» 
8,8 8,8 0,09 8,71 0,244 2,440 6,026 69,18 6,13 3,45 

11 
Котельная ООО 

«Горводоканал» 
8 4 0,06 3,94 0,05 2,410 1,480 37,56 3,94 1,48 
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12 
Котельная СКК 

"Галактика" 
12,04 12,04 1,08 10,96 0 2,810 8,150 74,36 7,95 5,14 

13 
Котельная жилого 

поселка 
6 6 0,25 5,75 0,046 4,700 1,004 17,46 3,75 -1,00 

14 
Котельная 

промплощадки 
6,02 6,02 0,25 5,77 0,106 4,700 0,964 16,71 2,76 -2,05 

16 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
12,04 11,98 - - - - - -     

ИТОГО: 621,91 513,692 5,22 496,492 12,376 261,115 223,00072 44,92 378,40 104,91 

2024 

1 ПМК-177 41,5 34,89 0,07 34,82 1,43 10,236 23,154 66,50 28,56 16,89 

2 

Котельные 

поселка 

Пионерный 

Вывод из эксплуатации, перевод тепловой нагрузки на новую котельную №1 Арочник 

3 
Новая котельная 

№1 Арочник 
46 41,04 0,15 40,89 2,28 20,786 17,824 43,59 34,25 11,18 

4 СУ-78 5 4,1 0,01 4,09 0,24 2,162 1,688 41,27 1,99 -0,41 

5 КСАТ 10 7,49 0,03 7,46 0,29 2,038 5,132 68,79 5,34 3,01 

6 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

320 257,7 2,49 255,21 6,44 145,566 103,204 40,44 189,7 37,69 

7 

Котельная ДЕ-25 

Северная 

промзона 

60 51,4 0,44 50,96 0,55 30,086 20,324 39,88 37,96 7,32 

8 

Котельная ВКГМ 

Восточная 

промзона 

38,3 34,46 0,16 34,3 0,57 28,908 4,822 14,06 29,41 -0,07 

9 

Котельная БПО 

Восточная 

промзона 

9 8,402 0,01 8,392 0,07 3,252 5,070 60,41 5,26 1,94 

10 
Котельная 

Аэропорта 
16,21 11,6 0,01 11,59 0,06 5,089 6,441 55,57 11,59 6,44 

11 
Котельная ООО 

«УПТК» 
8,8 8,8 0,09 8,71 0,244 2,440 6,026 69,18 6,13 3,45 
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12 
Котельная ООО 

«Горводоканал» 
8 4 0,06 3,94 0,05 2,410 1,480 37,56 3,94 1,48 

13 
Котельная СКК 

"Галактика" 
12,04 12,04 1,08 10,96 0 2,810 8,150 74,36 7,95 5,14 

14 
Котельная жилого 

поселка 
6 6 0,25 5,75 0,046 4,700 1,004 17,46 3,75 -1,00 

16 
Котельная 

промплощадки 
6,02 6,02 0,25 5,77 0,106 4,700 0,964 16,71 2,76 -2,05 

17 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
12,04 11,98 0,12 11,86 1,3 1,900 8,660 73,02 8,865 5,67 

18 Котельная НОЦ 18,057 13,156 0,254 12,902 1,95 10,800 0,152 1,18 12,902 0,15 

19 
Новой Котельная 

29,1 МВт 
25 24,5 0,49 24,01 0,352 5,880 17,778 74,04 19,11 12,88 

ИТОГО: 641,967 537,578 5,964 531,614 15,978 283,763 231,873 43,62 409,47 109,73 

2025 

1 ПМК-177 41,5 34,89 0,07 34,82 1,43 11,285 22,105 63,48 28,56 15,85 

2 
Новая котельная 

№1 Арочник 
46 41,04 0,15 40,89 2,28 22,741 15,869 38,81 34,25 9,23 

3 СУ-78 Вывод из эксплуатации котельной. Перевод тепловой нагрузки на котельную ВКГМ 

4 КСАТ 10 7,49 0,03 7,46 0,29 2,038 5,132 68,79 5,34 3,01 

5 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

320 257,7 2,49 255,21 6,44 150,556 98,214 38,48 189,7 32,70 

6 

Котельная ДЕ-25 

Северная 

промзона 

60 51,4 0,44 50,96 0,55 30,086 20,324 39,88 37,96 7,32 

7 

Котельная ВКГМ 

Восточная 

промзона 

38,3 34,46 0,16 34,3 0,81 31,070 2,420 7,06 29,41 -2,47 

8 

Котельная БПО 

Восточная 

промзона 

9 8,402 0,01 8,392 0,07 3,252 5,070 60,41 5,26 1,94 

9 
Котельная 

Аэропорта 
16,21 11,6 0,01 11,59 0,06 5,089 6,441 55,57 11,59 6,44 
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10 
Котельная ООО 

«УПТК» 
8,8 8,8 0,09 8,71 0,244 2,440 6,026 69,18 6,13 3,45 

11 
Котельная ООО 

«Горводоканал» 
8 4 0,06 3,94 0,05 2,410 1,480 37,56 3,94 1,48 

12 
Котельная СКК 

"Галактика" 
12,04 12,04 1,08 10,96 0 2,810 8,150 74,36 7,95 5,14 

13 
Котельная жилого 

поселка 
6 6 0,25 5,75 0,046 4,700 1,004 17,46 3,75 -1,00 

14 
Котельная 

промплощадки 
6,02 6,02 0,25 5,77 0,106 4,700 0,964 16,71 2,76 -2,05 

15 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
12,04 11,98 0,12 11,86 1,3 5,600 4,960 41,82 8,865 1,97 

16 Котельная НОЦ 18,057 13,156 0,254 12,902 1,95 10,800 0,152 1,18 12,902 0,15 

17 
Новой Котельная 

29,1 МВт 
25 24,5 0,49 24,01 0,738 10,550 12,722 52,99 19,11 7,82 

ИТОГО: 636,967 533,478 5,954 527,524 16,364 300,127 211,03324 40,00 407,48 90,99 

2026 

1 ПМК-177 41,5 34,89 0,07 34,82 1,43 11,285 22,105 63,48 28,56 15,85 

2 
Новая котельная 

№1 Арочник 
46 41,04 0,15 40,89 2,28 22,741 15,869 38,81 34,25 9,23 

3 КСАТ 10 7,49 0,03 7,46 0,29 2,038 5,132 68,79 5,34 3,01 

4 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

320 257,7 2,49 255,21 6,44 154,144 94,626 37,08 189,7 29,12 

5 

Котельная ДЕ-25 

Северная 

промзона 

60 51,4 0,44 50,96 0,55 30,086 20,324 39,88 37,96 7,32 

6 

Котельная ВКГМ 

Восточная 

промзона 

38,3 34,46 0,16 34,3 0,81 31,070 2,420 7,06 29,41 -2,47 
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7 

Котельная БПО 

Восточная 

промзона 

9 8,402 0,01 8,392 0,07 3,252 5,070 60,41 5,26 1,94 

8 
Котельная 

Аэропорта 
16,21 11,6 0,01 11,59 0,06 5,089 6,441 55,57 11,59 6,44 

9 
Котельная ООО 

«УПТК» 
8,8 8,8 0,09 8,71 0,244 2,440 6,026 69,18 6,13 3,45 

10 
Котельная ООО 

«Горводоканал» 
8 4 0,06 3,94 0,05 2,410 1,480 37,56 3,94 1,48 

11 
Котельная СКК 

"Галактика" 
12,04 12,04 1,08 10,96 0 2,810 8,150 74,36 7,95 5,14 

12 
Котельная жилого 

поселка 
6 6 0,25 5,75 0,046 4,700 1,004 17,46 3,75 -1,00 

13 
Котельная 

промплощадки 
6,02 6,02 0,25 5,77 0,106 4,700 0,964 16,71 2,76 -2,05 

14 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
12,04 11,98 0,12 11,86 1,3 5,600 4,960 41,82 8,865 1,97 

15 Котельная НОЦ 18,057 13,156 0,254 12,902 1,95 10,800 0,152 1,18 12,902 0,15 

16 
Новой Котельная 

29,1 МВт 
25 24,5 0,49 24,01 1,046 14,948 8,016 33,39 19,11 3,12 

ИТОГО: 636,967 533,478 5,954 527,524 16,672 308,113 202,74 38,43 407,48 82,69 

2027-2035 

1 ПМК-177 41,5 34,89 0,07 34,82 1,43 11,285 22,105 63,48 28,56 15,85 

2 
Новая котельная 

№1 Арочник 
46 41,04 0,15 40,89 2,28 22,741 15,869 38,81 34,25 9,23 

3 КСАТ 10 7,49 0,03 7,46 0,29 2,038 5,132 68,79 5,34 3,01 

4 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

320 257,7 2,49 255,21 6,44 157,929 90,841 35,59 189,7 25,33 

5 

Котельная ДЕ-25 

Северная 

промзона 

60 51,4 0,44 50,96 0,55 30,086 20,324 39,88 37,96 7,32 

6 

Котельная ВКГМ 

Восточная 

промзона 

38,3 34,46 0,16 34,3 0,81 31,070 2,420 7,06 29,41 -2,47 
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7 

Котельная БПО 

Восточная 

промзона 

9 8,402 0,01 8,392 0,07 3,252 5,070 60,41 5,26 1,94 

8 
Котельная 

Аэропорта 
16,21 11,6 0,01 11,59 0,06 5,089 6,441 55,57 11,59 6,44 

9 
Котельная ООО 

«УПТК» 
8,8 8,8 0,09 8,71 0,244 2,440 6,026 69,18 6,13 3,45 

10 
Котельная ООО 

«Горводоканал» 
8 4 0,06 3,94 0,05 2,410 1,480 37,56 3,94 1,48 

11 
Котельная СКК 

"Галактика" 
12,04 12,04 1,08 10,96 0 2,810 8,150 74,36 7,95 5,14 

12 
Котельная жилого 

поселка 
6 6 0,25 5,75 0,046 4,700 1,004 17,46 3,75 -1,00 

13 
Котельная 

промплощадки 
6,02 6,02 0,25 5,77 0,106 4,700 0,964 16,71 2,76 -2,05 

14 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
12,04 11,98 0,12 11,86 1,3 5,600 4,960 41,82 8,865 1,97 

15 Котельная НОЦ 18,057 13,156 0,254 12,902 1,95 10,800 0,152 1,18 12,902 0,15 

16 
Новой Котельная 

29,1 МВт 
25 24,5 0,49 24,01 1,046 14,948 8,016 33,39 19,11 3,12 

ИТОГО: 636,967 533,478 5,954 527,524 16,672 311,898 198,95 37,71 407,48 78,91 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 

и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника 

тепловой энергии расположена в границах двух или более городских 

округов либо в границах городского округа (поселения) и города 

федерального значения или городских округов (поселений) и города 

федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для 

потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального 

назначения 

Зоны действия всех систем теплоснабжения полностью расположены на 

территории города Когалыма. 

 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить, при 

которых подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения 

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется 

методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 

212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». 

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть 

рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 

по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих 

составляющих: 

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой 

энергии в горячей воде. 

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной 

от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по 

формуле, руб./Гкал: 

 

 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск 

тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на 

i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов 

источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал; 

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой 

энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по 

формуле, руб./Гкал: 
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 - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде 

горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 

системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям 

в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 

 
При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по 

формуле, руб./Гкал: 

 

 - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой 

энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 

тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна 

определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта 

заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, 

тыс. руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов 

источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, 

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й 

расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 

энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться 

дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям 

исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, 

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й 

расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 

системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, 

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й 

расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей 

воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом 

присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы 

теплоснабжения больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения 
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потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то 

присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 

исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов 

стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 

системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности 

заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна 

стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 

системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы 

теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым 

сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно. 

Если, при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный 

срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой 

для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим 

тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок 

службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является 

нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного 

теплоснабжения. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство 

тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства 

заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в 

соответствии с формулой, лет: 

 

 - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя 

по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в 

соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством 

Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий 

сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые 

подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 

Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2014, № 14, ст. 1627; 

№ 23, ст. 2996; 2017, № 18, ст. 2780); 

 - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки 

подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 
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Для части перспективных потребителей запланировано строительство новых 

котельных. Для остальных перспективных потребителей выполнен расчет, на 

основании которого сделан вывод, о нахождении перспективных площадок застройки 

в радиусе эффективного теплоснабжения существующих ТЭЦ и котельных. 

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения представлены в 

Приложении №1 «Расчет радиусов эффективного теплоснабжения». 

Пример использования полученных результатов 

Пример. К узлу УЗ-129 планируется присоединение тепловой нагрузки 4,8 

Гкал/ч. Ищем в столбце Наименования узла «УЗ-129». Далее подбираем величину 

присоединяемой нагрузки из соответствующего столбца. В рассматриваемом случае 

величина РЭТ составит 558 м. 

Выводы: 

Если фактическая протяженность от УЗ-129 до условного центра 

присоединяемой нагрузки меньше 558 м, то подключение к существующей СЦТ 

целесообразно. 

Если фактическая протяженность от УЗ-129 до условного центра 

присоединяемой нагрузки больше 558 м, то необходимо строительство нового 

локального источника теплоснабжения. 

Если величина присоединяемой нагрузки находится между рассчитанными 

величинами (например, между 4,8 Гкал/ч и 6,69 Гкал/ч), то величина РЭТ 

определяется методом интерполяции. 

В городе Когалыме приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не 

выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения источников 

теплоснабжения. 

Полная информация по расчету радиусов эффективного теплоснабжения для 

точек сброса тепловой нагрузки по всем источникам теплоснабжения представлена в 

таблице приложения №1 к схеме теплоснабжения. 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения от источников 

теплоснабжения до перспективных фактических объектов представлены в таблице 19. 

Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для 

среднеподключаемой тепловой нагрузки представлены на рисунках 5-8. 
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Таблица 19. Радиусы эффективного теплоснабжения котельных до перспективных фактических объектов 

№п/п Источник 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Наименование 

объекта 

Планируемый 

год 

подключения 

Длина 

участка, 

м 

Ду, 

мм 

Тепловые 

потери при 

среднегодовых 

условиях 

работы 

тепловой сети, 

Гкал/год 

Тариф за 

ТЭ, 

руб./Гкал 

без НДС 

Затраты с 

тепловыми 

потеря-ми, 

тыс руб. 

без НДС 

Удельные 

затраты на 

эксплуатацию 

ТС, тыс. 

руб./м 

Эксплуатационные 

за-траты, тыс. руб. 

без НДС 

Приведенные 

капитальные 

затраты тыс. 

руб./год без 

НДС 

Совокупные 

затраты, 

тыс. 

руб./год без 

НДС 

Потребление 

тепловой 

энергии 

объектами 

подключения, 

Гкал/год 

Выручка от 

подключения 

перспективных 

объектов тыс. 

руб. без НДС 

Отношение 

совокупных 

затрат к 

выручке, % 

Вывод 

1 8 мкр 
Подземная 

бесканальная 

Котельная 

КВГМ-50 
2025-2027 

7,18 0,07 

1598,16 2100,43 3357 0,6 1592 

70,3 

74905,0 37746,24 79283 0,94 

Подключение объекта к 

рассматриваемой СЦТ 

целесообразно 

553,1 0,08 5892,6 

21,96 0,1 267,7 

759,36 0,15 13334,1 

302,58 0,2 8598,7 

489,75 0,25 18979,1 

519,19 0,3 22813,7 

2 16 мкр 
Подземная 

бесканальная 

Котельная 

КВГМ-50 
2025 

84,65 0,15 

269,9 2100,43 567 0,6 340,284 

1486,4 

8276 16703,0 35083,6 0,24 

Подключение объекта к 

рассматриваемой СЦТ 

целесообразно 
482,49 0,1 5882,5 

3 
ЖК Философский 

камень 

Подземная 

бесканальная 

Новая 

котельная 25 

Гкал/ч 

2024 

794,66 0,25 

559,63 2100,43 1175,5 0,6 398,904 

22957,9 

29356,8 15466,752 32486,8 0,90 

Подключение объекта к 

рассматриваемой СЦТ 

целесообразно 
699 0,4 4824,5 

4 Школа 1100 мест 
Подземная 

бесканальная 

Котельная 

КВГМ-50 
2024 400,75 0,1 151,0 2100,43 317,2 0,6 240,5 4885,9 5443,5 7917,504 16630 0,33 

Подключение объекта к 

рассматриваемой СЦТ 

целесообразно 

5 Ледовая арена 
Подземная 

бесканальная 

Котельная 

Комсомольская 

/ Котельная 

АРИ 

2025 806,1 0,2 469,7 2100,43 986,5 0,6 483,7 7635,9 9106,1 4208,64 8840 1,03 

Подключение объекта к 

рассматриваемой СЦТ 

целесообразно 

6 

«Музейный 

комплекс в городе 

Когалыме»  

Подземная 

бесканальная 

Котельная 

КВГМ-50 
2024 

294,85 0,15 

250,0 2100,43 525,1 0,6 429,8 

1725,8 

6672,6 3156,48 6630 1,01 

Подключение объекта к 

рассматриваемой СЦТ 

целесообразно 
421,41 0,1 3991,9 

7 
 Образовательный 

центр  

Подземная 

бесканальная 

Новая 

котельная 

НОЦ 

2024 

212,73 0,3 

189,2 2100,43 397,5 0,6 127,6 

4673,8 

5661,6 4655,808 9779 0,58 

Подключение объекта к 

рассматриваемой СЦТ 

целесообразно 
52,70 0,15 462,7 

8 
Административное 

здание 

Подземная 

бесканальная 

Котельная ДЕ-

25 
2023 85,7 0,1 160,1 2100,43 336,3 0,6 51,4 285,5 673,1 316,70016 665 1,01 

Подключение объекта к 

рассматриваемой СЦТ 

целесообразно 

9 мкр. Пионерный 
Подземная 

бесканальная 

Котельная 

АРИ 
2024-2025 

4752,22 0,1 

5629,1 2100,43 11823,6 0,6 2851,3 

11587,7 

57520,0 47347,2 99449 0,58 

Подключение объекта к 

рассматриваемой СЦТ 

целесообразно 

1919,63 0,15 5930,2 

1418,89 0,2 4983,1 

223 0,25 1267,4 

545 0,3 4224,0 

141,16 0,4 1240,5 

260,16 0,5 3466,3 

210,1 0,6 3502,0 

330,71 0,7 6643,7 
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Рисунок 5. Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для средне 

подключаемой тепловой нагрузки к точкам сброса 
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Рисунок 6. Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для средне 

подключаемой тепловой нагрузки к точкам сброса 
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Рисунок 7. Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для средне 

подключаемой тепловой нагрузки к точкам сброса 
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Рисунок 8. Ориентировочные зоны радиусов эффективного теплоснабжения для средне 

подключаемой тепловой нагрузки к точкам сброса 
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2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности основного оборудования источника (источников) тепловой 

энергии 

Динамика изменения установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии г. Когалыма представлена в таблице 20. 

Таблица 20. Изменение установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

2027-

2035гг. 

1 ПМК-177 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 

2 

Котельные п. 

Пионерный (№ 5, 

№ 1 (Арочник), № 

2 (СУ-951)) 

69 69 

Вывод из эксплуатации котельных, 

переключение потребителей на новую 

котельную №1 Арочник 

3 
Новую котельная 

№1 Арочник 
- - 46,0 46,0 46,0 46,0 

4 СУ-78 5 5 5 

Вывод из эксплуатации 

котельной. Перевод тепловой 

нагрузки на котельную ВКГМ* 

5 КСАТ 10 10 10 10 10 10 

6 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

320 320 320 320 320 320 

7 
Котельная ДЕ-25 

Северная промзона 
60 60 60 60 60 60 

8 

Котельная ВКГМ 

Восточная 

промзона 

38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 

9 

Котельная БПО 

Восточная 

промзона 

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

10 
Котельная 

Аэропорта 
16,21 16,21 16,21 16,21 16,21 16,21 

11 
Котельная ООО 

«УПТК» 
8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

12 
Котельная ООО 

«Горводоканал» 
8 8 8 8 8 8 

13 
Котельная СКК 

"Галактика" 
12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 

14 
Котельная жилого 

поселка 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

15 
Котельная 

промплощадки 
6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

16 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская) 
6,02 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 

17 Котельная НОЦ - - 18,057 18,057 18,057 18,057 

18 
Новая Котельная 

29,1 МВт 
- - 25,0 25,0 25,0 25,0 

 Итого: 615,89 621,91 641,967 636,967 636,967 636,967 

Примечание – гидравлические расчеты представлены в Приложениях №№1,2 

 

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения 

располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой 

энергии 
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Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

указаны в таблице 21. 

Таблица 21. Параметры установленной и располагаемой тепловой 

мощности 

№ 

п/

п 

Наименование 

котельной 

2022г. (факт) 2035г. 

Установленн

ая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

нетто (с 

учетом 

затрат на 

собственные 

нужды 

котельной) 

при 

аварийном 

выводе 

самого 

мощного 

котла, 

Гкал/ч 

Установленн

ая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

нетто (с 

учетом 

затрат на 

собственные 

нужды 

котельной) 

при 

аварийном 

выводе 

самого 

мощного 

котла, 

Гкал/ч 

1 ПМК-177 41,5 34,89 28,56 41,5 34,89 28,56 

2 

Котельные п. 

Пионерный 

(№ 5, № 1 

(Арочник), № 

2 (СУ-951)) 

69 54,81 44,06 

Вывод из эксплуатации, перевод 

тепловой нагрузки на новую котельную 

№1 Арочник 

3 

Новую 

котельная №1 

Арочник 

- - - 46 41,04 34,25 

4 СУ-78 5 4,1 1,99 

Вывод из эксплуатации котельной. 

Перевод тепловой нагрузки на 

котельную ВКГМ 

5 КСАТ 10 7,49 5,34 10 7,49 5,34 

6 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

320 257,7 189,7 320 257,7 189,7 

7 

Котельная 

ДЕ-25 

Северная 

промзона 

60 51,4 37,96 60 51,4 37,96 

8 

Котельная 

ВКГМ 

Восточная 

промзона 

38,3 34,46 29,41 38,3 34,46 29,41 

9 

Котельная 

БПО 

Восточная 

промзона 

9,0 8,402 5,26 9,0 8,402 5,26 

10 
Котельная 

Аэропорта 
16,21 11,60 11,59 16,21 11,60 11,59 

11 
Котельная 

ООО «УПТК» 
8,8 8,8 6,13 8,8 8,8 6,13 

12 

Котельная 

ООО 

«Горводокана

л» 

8,0 4,0 3,94 8,0 4,0 3,94 

13 

Котельная 

СКК 

"Галактика" 

12,04 12,04 7,95 12,04 12,04 7,95 
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№ 

п/

п 

Наименование 

котельной 

2022г. (факт) 2035г. 

Установленн

ая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

нетто (с 

учетом 

затрат на 

собственные 

нужды 

котельной) 

при 

аварийном 

выводе 

самого 

мощного 

котла, 

Гкал/ч 

Установленн

ая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаем

ая тепловая 

мощность 

нетто (с 

учетом 

затрат на 

собственные 

нужды 

котельной) 

при 

аварийном 

выводе 

самого 

мощного 

котла, 

Гкал/ч 

14 

Котельная 

жилого 

поселка 

6,0 6,0 3,75 6,0 6,0 3,75 

15 

Котельная 

промплощадк

и 

6,02 6,02 2,76 6,02 6,02 2,76 

16 

БМК 14 МВт 

(ул. 

Комсомольска

я) 

6,02 5,99 - 12,04 11,98 8,865 

17 
Котельная 

НОЦ 
- - - 18,057 16,74 12,902 

18 

Новая 

Котельная 

29,1 МВт 

- - - 25,0 24,5 19,11 

ИТОГО: 615,89 507,702 378,40 636,967 533,478 407,48 

 

Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет 

615,89 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность составляет 507,702 Гкал/ч. Имеется 

ограничение установленной мощности по котельным ООО «КонцессКом» и ООО 

«Горводоканал». 

На перспективу до 2035 года ограничение мощности сократится с 108,2 Гкал/ч 

до 103,5 Гкал/ч за счет вывода из эксплуатации котельных п. Пионерный.  

 

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22. Объем потребления тепловой энергии на собственные нужды 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

2022г. (факт) 2035 г. 

Объем потребления 

тепловой энергии на 

собственные нужды, Гкал/ч 

Объем потребления тепловой энергии на 

собственные нужды, Гкал/ч 

1 ПМК-177 0,07 0,07 

2 
Котельные поселка 

Пионерный 
0,27 

Вывод из эксплуатации, перевод тепловой 

нагрузки на новую котельную №1 Арочник 

3 
Новая котельная 

№1 Арочник 
- 0,15 

4 СУ-78 0,01 
Вывод из эксплуатации котельной. Перевод 

тепловой нагрузки на котельную ВКГМ 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

2022г. (факт) 2035 г. 

Объем потребления 

тепловой энергии на 

собственные нужды, Гкал/ч 

Объем потребления тепловой энергии на 

собственные нужды, Гкал/ч 

5 КСАТ 0,03 0,03 

6 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

2,49 2,49 

7 
Котельная ДЕ-25 

Северная промзона 
0,44 0,44 

8 

Котельная ВКГМ 

Восточная 

промзона 

0,16 0,16 

9 

Котельная БПО 

Восточная 

промзона 

0,01 0,01 

10 
Котельная 

Аэропорта 
0,01 0,25 

11 
Котельная ООО 

"УПТК" 
0,09 0,09 

12 Котельная КОС 0,06 0,06 

13 
Котельная СКК 

Галактика 
1,08 1,08 

14 
Котельная жилого 

поселка 
0,25 0,25 

15 
Котельная 

промплощадки 
0,25 0,25 

16 
БМК ул. 

Комсомольская 
0 0,12 

17 Котельная НОЦ 0 0,254 

18 
Новая Котельная 

29,1 МВт 
0,0 0,49 

ИТОГО: 5,22 5,954 

 

2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто 

источников тепловой энергии 

Параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 23. 

Таблица 23. Параметры тепловой мощности нетто 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

2022г. (факт) 2035 г. 

Параметры тепловой 

мощности «нетто», Гкал/ч 

Параметры тепловой мощности «нетто» , 

Гкал/ч 

1 ПМК-177 34,82 34,82 

2 
Котельные поселка 

Пионерный 
54,54 

Вывод из эксплуатации, перевод тепловой 

нагрузки на новую котельную №1 Арочник 

3 
Новая котельная 

№1 Арочник 
- 40,89 

4 СУ-78 4,09 
Вывод из эксплуатации котельной. Перевод 

тепловой нагрузки на котельную ВКГМ 

5 КСАТ 7,46 7,46 

6 

Котельные 

коммунальной 

зоны 

255,21 255,21 

7 
Котельная ДЕ-25 

Северная промзона 
50,96 50,96 

8 

Котельная ВКГМ 

Восточная 

промзона 

34,3 34,3 
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№ 

п/п 

Наименование 

котельной 

2022г. (факт) 2035 г. 

Параметры тепловой 

мощности «нетто», Гкал/ч 

Параметры тепловой мощности «нетто» , 

Гкал/ч 

9 

Котельная БПО 

Восточная 

промзона 

8,392 8,392 

10 
Котельная 

Аэропорта 
11,59 11,59 

11 
Котельная ООО 

"УПТК" 
8,71 8,71 

12 Котельная КОС 3,94 3,94 

13 
Котельная СКК 

Галактика 
10,96 10,96 

14 
Котельная жилого 

поселка 
5,75 5,75 

15 
Котельная 

промплощадки 
5,77 5,77 

16 
БМК ул. 

Комсомольская 
0 11,86 

17 Котельная НОЦ 0 12,902 

18 
Новая Котельная 

29,1 МВт 
0 24,01 

ИТОГО: 496,492 527,524 

 

2.10 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и 

потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию 

этих потерь 

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и 

тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в 

соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской 

Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 

декабря 2008 г. № 325. 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из 

тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками 

теплоносителя. 

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной 

характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети. 

У ООО «СКК» отсутствуют сети для передачи тепловой энергии сторонним 

потребителям. Сети находятся на балансе потребителей ООО «РТС» и АУ 

"ЮграМегаСпорт". 

Значения существующих потерь тепловой энергии при передаче ее тепловым 

сетям представлены в таблице 24. 

Таблица 24. Тепловые потери в тепловых сетях за 2020-2022гг.  

Показатели 2020г. 2021г. 2022г. 

ООО «КонцессКом» 

Отпуск теплоты, Гкал 467534 542583 608946 

Потери теплоты, Гкал 56102 54376 60910 

Потери теплоты, % 12,0 10,02 10,00 

ООО «УПТК» 

Отпуск теплоты, Гкал 5926 5972,3 6049,05 
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Показатели 2020г. 2021г. 2022г. 

Потери теплоты, Гкал 239 241 244 

Потери теплоты, % 4 4 4 

ООО «Горводоканал» 

Отпуск теплоты, Гкал 6012 6903 6322 

Потери теплоты, Гкал 120 139 126 

Потери теплоты, % 2 2 2 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ 

Отпуск теплоты, Гкал 25282 30764 24429 

Потери теплоты, Гкал 1073 1306 1037 

Потери теплоты, % 4,24 4,24 4,24 

Примечание – По ООО «КонцессКом» за 2020 и 2021 гг. данные учтены без 

котельных: ДЕ-25 Северная промзона, ВКГМ Восточная промзона, ДЕ-6,5 Аэропорт 

и БПО Восточная промзона. Ранее котельные находились на балансе ООО «ЛУКОЙЛ 

- западная Сибирь». 

 

Расчетные значения потерь тепловой энергии приведены в таблице 25. 

Таблица 25. Часовые тепловые потери в тепловых сетях за 2022 и до 2035 

года  

№ 

п/п 
Котельная 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027/ 

2035 

1 ПМК-177 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

2 Котельные поселка Пионерный 2,28 2,28 

Вывод из эксплуатации, 

перевод тепловой нагрузки на 

новую котельную №1 Арочник 

3 Новая котельная №1 Арочник - - 2,28 2,28 2,28 2,28 

4 СУ-78 0,24 0,24 0,24 

Вывод из эксплуатации 

котельной. Перевод 

тепловой нагрузки на 

котельную ВКГМ 

5 КСАТ 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

6 Котельные коммунальной зоны 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 

7 
Котельная ДЕ-25 Северная 

промзона 
0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

8 
Котельная ВКГМ Восточная 

промзона 
0,57 0,57 0,57 0,81 0,81 0,81 

9 
Котельная БПО Восточная 

промзона 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

10 Котельная Аэропорта 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

11 Котельная ООО "УПТК" 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

12 Котельная КОС 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

13 Котельная СКК Галактика 0 0 0 0 0 0 

14 Котельная жилого поселка 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

15 Котельная промплощадки 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

16 БМК ул. Комсомольская - - 1,3 1,3 1,3 1,3 

17 Котельная НОЦ - - 1,95 1,95 1,95 1,95 

18 Новая Котельная 29,1 МВт - - 0,352 0,738 1,046 1,046 

 

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют. 
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2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии 

теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и 

резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Значения существующей и перспективной резервной мощности источников 

тепловой энергии представлены в таблице 26. Из таблицы следует, что дефицит 

тепловой мощности в перспективе не ожидается. Все источники теплоснабжения 

будут иметь достаточный резерв мощности для обеспечения существующей и 

перспективной тепловой нагрузки. 



69 

 

 

Таблица 26. Значения существующей и резервной тепловой мощности источников теплоснабжения 

№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 

Существующая 
располагаемая мощность 

нетто котельной 

Располагаемая 
тепловая мощность 

нетто (с учетом 

затрат на 
собственные нужды 

котельной) при 

аварийном выводе 
самого мощного 

котла 

Существующий резерв (+)/ дефицит (-) 

Резерв / дефицит 
тепловой 

мощности (при 

аварийном выводе 
самого мощного 

котла)  

Перспективная 

располагаемая 

мощность нетто 
котельной 

Располагаемая 
тепловая мощность 

нетто (с учетом 

затрат на 
собственные нужды 

котельной) при 

аварийном выводе 
самого мощного 

котла 

Перспективный резерв (+)/ 

дефицит (-) 

Резерв / 
дефицит 

тепловой 

мощности 
(при 

аварийном 

выводе самого 
мощного 

котла) 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч 

1 ПМК-177 34,82 28,56 20,406 58,60 14,15 34,82 28,56 22,105 63,48 15,85 

2 
Котельные поселка 

Пионерный 
54,54 44,06 29,46 54,02 18,98 Вывод из эксплуатации, перевод тепловой нагрузки на новую котельную №1 Арочник 

3 
Новая котельная №1 

Арочник 
- - - - - 40,89 34,25 15,869 38,81 9,23 

4 СУ-78 4,09 1,99 1,688 41,27 -0,41 Вывод из эксплуатации котельной. Перевод тепловой нагрузки на котельную ВКГМ 

5 КСАТ 7,46 5,34 5,132 68,79 3,01 7,46 5,34 5,132 68,79 3,01 

6 
Котельные коммунальной 

зоны 
255,21 189,7 108,77 42,62 43,26 255,21 189,7 90,841 35,59 25,33 

7 
Котельная ДЕ-25 
Северная промзона 

50,96 37,96 23,065 45,26 10,07 50,96 37,96 20,324 39,88 7,32 

8 
Котельная ВКГМ 

Восточная промзона 
34,3 29,41 4,857 14,16 -0,03 34,3 29,41 2,420 7,06 -2,47 

9 
Котельная БПО 
Восточная промзона 

8,392 5,26 5,07 60,41 1,94 8,392 5,26 5,070 60,41 1,94 

10 Котельная Аэропорта 11,59 11,59 6,441 55,57 6,44 11,59 11,59 6,441 55,57 6,44 

11 котельная ООО "УПТК" 8,71 6,13 6,026 69,18 3,45 8,71 6,13 6,026 69,18 3,45 

12 котельная КОС 3,94 3,94 1,48 37,56 1,48 3,94 3,94 1,480 37,56 1,48 

13 котельная СКК Галактика 10,96 7,95 8,15 74,36 5,14 10,96 7,95 8,150 74,36 5,14 

14 
Котельная жилого 

поселка 
5,75 3,75 1,004 17,46 -1,00 5,75 3,75 1,004 17,46 -1,00 

15 Котельная промплощадки 5,77 2,76 0,964 16,71 -2,05 5,77 2,76 0,964 16,71 -2,05 

16 БМК ул. Комсомольская 0 - 0 0 - 11,86 8,865 4,960 41,82 1,97 

17 Котельная НОЦ 0 - 0 0 - 12,902 12,902 0,152 1,18 0,15 

18 
Новая Котельная 29,1 

МВт 
0 - 0 0 - 24,01 19,11 8,016 33,39 3,12 

ИТОГО: 496,492 378,40 222,513 44,82 104,42 527,524 407,48 198,95 37,71 78,91 
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2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 

потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Существующая тепловая нагрузка потребителей г. Когалыма составляет 

261,603 Гкал/ч. Перспективная тепловая нагрузка потребителей городского округа на 

расчетный срок (до 2035 г.) составит 311,898 Гкал/ч. 

 



71 

 

 

3 Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение 

потребителей (для открытых схем) и на утечки теплоносителя, восполняется 

подпиткой тепловой сети.  

Балансы производительности водоподготовительных установок составлены в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов, чьи 

требования распространяются на проектирование, строительство и эксплуатацию 

объектов систем теплоснабжения: 

 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003»; 

 РД 34.20.501–95 "Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации" (15-е издание); 

 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. 

приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115); 

 Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. 

№ 325). 

 

В г. Когалыме запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, 

в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для 

нужд горячего водоснабжения путем санкционированного отбора из тепловой сети. В 

системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах 

теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной 

арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, 

которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Для подпитки используется вода 

городского водопровода, прошедшая систему химводоочистки. В левобережной части 

города химводоочистка производится без деаэрации с учетом комплексоната. 

Котельные ПМК-177, № 5, № 1 (Арочник), № 2 (СУ-951), СУ-78, КСАТ 

Подпитка теплосети осуществляется исходной водой из городского 

водозабора. 

Для защиты оборудования котельной от коррозии в котельной применяется 

добавка реагентов комплексаната НТФ-Ц и тринатрийфосфата в подпиточную воду 

тепловой сети. 

 

Котельные КЗ 

В помещении котельной КВГМ-50 установлена химводоочистительная 

станция с фильтрами одноступенчатого натрий-катионирования (V=1000 м³, V=700 

м³). Подпиточная вода подается в обратный трубопровод после деаэратора. Также 

деаэрируется вода, поступающая на подпитку паровых котлов. Отпуск тепла от 

паровых котлов осуществляется через сетевые пластинчатые подогреватели. Сетевая 

вода от паровых и водогрейных котлов подается в общий коллектор сетевой воды. 

Подпитка – в обратный коллектор котельной КВГМ-50. 
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Котельные ДЕ-25, ВКГМ, БПО, Аэропорт 

Установлены химводоочистительные станции с фильтрами одноступенчатого 

натрий-катионирования. 

Котельные КОС, ООО «СКК»  

На котельной КОС и ООО «СКК» первоначальное заполнение, и подпитка 

системы предусматривается водой, прошедшей систему химподготовки 

«Комплексон-6». Подпитка системы осуществляется автоматически из бака запаса 

насосом. 

 

На котельной промплощадки ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское 

ЛПУМГ КС-2 установлена система химводоочистки "Гальватек". Подпитка системы 

осуществляется автоматически из бака запаса насосом. 

 

Нормативный часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников 

тепловой энергии представлен в таблице 27. 

Таблица 27. Нормативный часовой расход подпиточной воды, т/ч 

Наименование источника Показатель 2022 2023 2024 2025 
2026–

2035 

Котельная ПМК-177 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
1,38 1,38 1,38 1,36 1,36 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
1,38 1,38 1,38 1,36 1,36 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельные № 5, № 1 

(Арочник), № 2 (СУ- 951) 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
4,58 4,56 Вывод из эксплуатации 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
4,58 4,56    

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 - - - 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 - - - 

Новая котельная №1 Арочник 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
- - 4,53 4,53 7,35 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
- - 4,53 4,53 7,35 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
- - 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
- - 0 0 0 

Котельная СУ-78 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
0,25 0,25 0,25 

Вывод из 

эксплуатации 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
0,25 0,25 0,25   

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0   

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0   

Котельная КСАТ 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
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Наименование источника Показатель 2022 2023 2024 2025 
2026–

2035 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельные коммунальной 

зоны 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
20,74 20,74 20,74 21,36 25,88 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
20,74 20,74 20,74 21,36 25,88 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельная ДЕ-25 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельная ВКГМ 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
3,66 3,66 3,66 3,98 3,98 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
3,66 3,66 3,66 3,98 3,98 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельная БПО 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельная Аэропорт 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельная КОС 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельная "УПТК" 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 
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Наименование источника Показатель 2022 2023 2024 2025 
2026–

2035 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельная СКК «Галактика» 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
0 0 0 0 0 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

Котельная жилого поселка, 
Котельная промплощадки 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0 0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
0 0 0 0 0 

БМК 14 МВт ул. 

Комсомольская 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
 0 0  0,13 0,13 0,13 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
 0  0 0,13 0,13 0,13 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
 0 0  0  0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
 0  0  0 0 0 

Котельная НОЦ 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
 0 0  0,13 0,13 0,13 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
 0  0 0,13 0,13 0,13 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0  0  0  0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
 0 0   0 0 0 

Новая Котельная 29,1 МВт 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
0 0 0,303 0,303 0,303 

- нормативные утечки 

теплоносителя 
0 0 0,303 0,303 0,303 

- сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
0  0  0  0 0 

- отпуск теплоносителя из 

ТС на цели ГВС 
 0 0   0 0 0 

 

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной 

водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в 

тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы 

присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных 

через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными 

(эксплуатационными) решениями (таблица 28). 
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Таблица 28. Аварийная подпитка, т/ч 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 
2022 2023 2024 2025 

2026-

2035 

1 ПМК-177 11,06 11,06 11,06 11,1 10,9 

2 
Котельные № 5, № 1 (Арочник), № 2 

(СУ-951) 
36,65 36,46 Вывод из эксплуатации 

3 Новую котельная №1 Арочник - - 36,89 37,91 40,06 

4 Котельная СУ-78 1,98 1,98 1,98 
Вывод из 

эксплуатации 

5 Котельная КСАТ 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 

6 Котельные коммунальной зоны 148,31 148,60 148,92 148,92 148,92 

7 Котельная ВКГМ 21,24 21,24 21,24 22,08 22,08 

8 Котельная БПО 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

9 Котельная ДЕ-25 Северная промзона 37,25 37,25 37,25 37,25 37,25 

10 Котельная Аэропорт 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

11 Котельная КОС 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 

12 Котельная ООО "УПТК" 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 

13 Котельная СКК «Галактика» 0 0 0 0 0 

14 Котельная жилого поселка 
1,404 1,404 1,404 1,404 1,404 

15 Котельная промплощадки 

16 БМК 14 МВт ул. Комсомольская - - 1,18 1,77 1,77 

17 Котельная НОЦ - - 1,51 1,51 1,51 

18 Новая Котельная 29,1 МВт   2,427 2,427 2,427 
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4 Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем 

теплоснабжения городского округа 

4.1 Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, 

городского округа 

В результате актуализации внесены изменения в ранее принятый вариант 

развития систем теплоснабжения. В данной главе представлено сравнение двух 

вариантов развития системы теплоснабжения города Когалыма.  

 

Вариант 1. Развитие систем теплоснабжения города Когалыма по 

альтернативному варианту развития, который включает в себя: 

1) Строительство новых источников тепловой энергии: 

- ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной БМК 21,0 МВт для 

обеспечения теплоснабжением научно-образовательного центра; 

- ввод в эксплуатацию новой газовой котельной в п. Пионерный по 

ул. Комсомольская мощностью 14 МВт (12,04 Гкал/ч); 

- ввод в эксплуатацию новой котельной № 1 (Арочник) с тепловой мощностью 

53,4 МВт (46,0 Гкал/ч); 

- строительство газовой котельной (29,1 МВт) для обеспечения 

теплоснабжением ЖК «Философский камень» ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга (Сад 

тропических лесов) в городе Когалыме. 

2) Реконструкция источников тепловой энергии: 

- Реконструкция котельной Аэропорт с переводом котельной в автоматический 

режим работы без присутствия персонала.  

- Техническое перевооружение котельной ВКГМ (Восточная промзона) с 

заменой микропроцессорных устройств «АГАВА» на семи котлоагрегатах и 

внедрение системы диспетчеризации на котельную. 

- Реконструкция котельной КСАТ с переводом котельной в автоматический 

режим работы без присутствия персонала. 

3) Вывод источников из эксплуатации: 

- вывод из эксплуатации котельной СУ-78 суммарной тепловой мощностью 5,0 

Гкал/ч, переключение потребителей на котельную ВКГМ; 

- вывод из эксплуатации № 5, № 1 (Арочник) и № 2 (СУ-951) суммарной 

тепловой мощностью 69,0 Гкал/ч и переключение нагрузки на новую котельную 

тепловой мощностью 46,0 Гкал/ч; 

4) Строительство тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки в 

п. Пионерный и в правобережной части: 

- перекладка магистральных тепловых сетей по ул. Северная с целью 

увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей для 

подключения жилой застройки 8-го мкр-на; 

5) Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

потребителей в соответствии с выданными техническими условиями и проектами 

планировок территорий.  

6) Строительство перемычек для обеспечения подключения потребителей 

систем теплоснабжения теплоисточников, планируемых к выводу из эксплуатации, к 

системе теплоснабжения вновь построенного и существующего источников в 
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левобережной части города. Схемой предусматривается объединение зон 

теплоснабжения котельных ВКГМ и СУ-78, с переключением нагрузок котельной СУ-

78 на котельную ВКГМ и ликвидацией данной котельной.  

Для подключения потребителей котельной СУ-78 к котельной ВКГМ 

необходимо строительство перемычки 2Ду 250 протяженностью 100 м. 

7) Реконструкция тепловых сетей с заменой ветхих участков.  

8) Мероприятие по установке АИТП в МКД по адресу  

Олимпийская 17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а,  

Набережная 157, Набережная 159, Набережная 84, Мостовая 1 или установка 

отдельно стоящих автоматизированных тепловых пунктов на наружных сетях 

теплоснабжения в том числе 4 тепловых пункта  

ТП-1 для Олимпийская 17 и Олимпийская 21,  

ТП-2 для Береговая 49 и Береговая 49а,  

ТП-3 для Набережная 157 и Набережная 159, Набережная 84,  

ТП-4 Мостовая 1 

 

Вариант 2. Развитие систем теплоснабжения города Когалыма согласно 

ранее принятому варианту развития, который включает в себя: 

1) Строительство новых источников тепловой энергии: 

- строительство газовой котельной 8-го мкр-на в городе Когалыме; 

- ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной БМК 21,0 МВт для 

обеспечения теплоснабжением научно-образовательного центра; 

- ввод в эксплуатацию новой газовой котельной в п. Пионерный по ул. 

Комсомольская мощностью 14 МВт (12,04 Гкал/ч); 

- ввод в эксплуатацию новой котельной № 1 (Арочник) с тепловой мощностью 

53,4 МВт (46,0 Гкал/ч). 

2) Реконструкция источников тепловой энергии: 

- Реконструкция котельной Аэропорт с переводом котельной в автоматический 

режим работы без присутствия персонала. Сокращение установленной мощности, 

повышение энергоэффективности и надежности при транспортировке и 

распределении тепловой энергии. Мероприятием предлагается установка новых 

котлоагрегатов. 

- Техническое перевооружение котельной ВКГМ (Восточная промзона) с 

заменой микропроцессорных устройств «АГАВА» на семи котлоагрегатах и 

внедрение системы диспетчеризации на котельную. 

- Реконструкция котельной КСАТ с переводом котельной в автоматический 

режим работы без присутствия персонала. 

3) Вывод источников из эксплуатации: 

- вывод из эксплуатации котельной СУ-78 суммарной тепловой мощностью 5,0 

Гкал/ч, переключение потребителей на котельную ВКГМ; 

- вывод из эксплуатации № 5, № 1 (Арочник) и № 2 (СУ-951) суммарной 

тепловой мощностью 69,0 Гкал/ч и переключение нагрузки на новую котельную 

тепловой мощностью 46,0 Гкал/ч Гкал/ч; 
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4) Строительство трубопровода от Котельной КВГМ 50 для обеспечения 

теплоснабжением ЖК «Философский камень» ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга (Сад 

тропических лесов) в городе Когалыме. 

5) Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

потребителей в соответствии с выданными техническими условиями и проектами 

планировок территорий.  

6) Строительство перемычек для обеспечения подключения потребителей 

систем теплоснабжения теплоисточников, планируемых к выводу из эксплуатации, к 

системе теплоснабжения вновь построенного и существующего источников в 

левобережной части города. Схемой предусматривается объединение зон 

теплоснабжения котельных ВКГМ и СУ-78, с переключением нагрузок котельной СУ-

78 на котельную ВКГМ и ликвидацией данной котельной.  

Для подключения потребителей котельной СУ-78 к котельной ВКГМ 

необходимо строительство перемычки 2Ду 250 протяженностью 100 м. 

7) Реконструкция тепловых сетей с заменой ветхих участков.  

8) Мероприятие по установке АИТП в МКД по адресу  

Олимпийская 17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а,  

Набережная 157, Набережная 159, Набережная 84, Мостовая 1 или установка 

отдельно стоящих автоматизированных тепловых пунктов на наружных сетях 

теплоснабжения в том числе 4 тепловых пункта  

ТП-1 для Олимпийская 17 и Олимпийская 21,  

ТП-2 для Береговая 49 и Береговая 49а,  

ТП-3 для Набережная 157 и Набережная 159, Набережная 84,  

ТП-4 Мостовая 1 

 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы 

теплоснабжения поселения, городского округа 

 

4.2.1. Технико-экономическое обоснование оптимального варианта 

обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей: ЖК 

«Философский камень», сад тропических лесов (Яранга), ЖК «Энергия» 

Цель расчета: выявить оптимальный технико-экономический вариант 

подключения перспективных абонентов: ЖК Философский камень 5,88 Гкал/ч, ЖК 

Энергия (Лукойл) 4,67 Гкал/ч и Яранга (Сад тропических лесов) 4,398 Гкал/ч. 

Варианты подключения: 

1.Подключение перспективных абонентов от проектного источника 

теплоснабжения Котельная 25 Гкал/ч*; 

2.Подключение перспективных абонентов от существующей Котельной 

КВГМ-50. 

*мощность теплоисточника рассчитана исходя их суммарной нагрузки 

абонентов (14,948 Гкал/ч) с учетом наличия необходимого резерва тепловой 

мощности и рекомендуемого режима работы котельных агрегатов (70% от ном. 

мощности). 

 

Способ расчета: 
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В программном комплексе ГИС Zulu Thermo 2021 выполнено моделирование 

двух возможных вариантов схем теплоснабжения с последующим проведением 

гидравлического конструкторского расчета с целью определения оптимального 

диаметра трубопроводов для подключения перспективных потребителей. 

Для расчета показателей собственных нужд перспективной котельной 

использовались данные из справочника «Методические указания по определению 

расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными 

котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий». 

Для расчета стоимости оборудования (трубопроводы и котельная) 

использовались таблицы из справочников УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА: 

НЦС 81-02-13-2023 СБОРНИК № 13. Наружные тепловые сети Таблица 13-03-

004 

НЦС 81-02-19-2023 СБОРНИК № 19. Здания и сооружения городской 

инфраструктуры Таблица 19-02-001 

 

Вариант №1 Строительство индивидуального источника тепловой 

энергии Котельная 25 Гкал/ч. 

Вариант №1 предусматривает прокладку трубопровода от перспективной 

Новой котельной 25 Гкал/ч. 

Проведенный гидравлический расчет показал, что для подключения 

перспективных потребителей требуется прокладка 1185 м. трубопровода 2Ду 300, 250 

и 200 мм (Таблица 29). Вид прокладка - подземная, бесканальная, глубина не более 2 

метров. Вид теплоносителя – сетевая вода. Температурный график: 115/70 0C. 

На рисунке 9 приведена возможная схема подключения перспективных 

абонентов при строительстве Котельной 25 Гкал/ч. 
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Рисунок 9. Схема подключения перспективных абонентов на основании 

Варианта №1 

На рисунке 10 предоставлен пьезометрический график, отображающий 

гидравлические параметры в трубопроводе от Новой Котельной 25 Гкал/ч до ЖК 

Философский камень.
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Рисунок 10. Пьезометрический график участка сети от Котельной 25 Гкал/ч до ЖК «Философский камень» 
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В таблице 29 приведен перечень объектов, необходимый для реализации 

варианта №1 и соответствующие стоимости в тыс. рублей. 

Таблица 29. Расчет стоимости объектов для реализации Варианта №1 

(расположение котельной в районе магазина «Сантехсити») 

Сети теплоснабжения 

№ 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Стоимость 

(2-нитки), 

тыс. руб.  

1 ТКп.9 ТКп.31 251,46 0,25 0,25 21908,97 

2 ТКп.31 

ЖК 

Философский 

камень 

83,26 0,25 0,25 7254,20 

3 ТКп.81 
ЖК Энергия 

(Лукойл) 
93,15 0,25 0,25 8115,89 

4 ТКп.81 ТКп.80 84,35 0,25 0,25 7349,17 

5 ТКп.80 

ЖК Яранга 

(Сад 

тропических 

лес 

140,53 0,25 0,25 12243,97 

6 ТКп.80 ТКп.9 141,91 0,25 0,25 12364,20 

7 ТКп.81 ТКп.31 221,26 0,30 0,30 21 858,63 

8 

Новая 

котельная 25 

Гкал/ч 

Перспективные 

ТКп 
699,00 0,40 0,40 104850,00 

ВСЕГО, тыс. руб: 195 945,03 

Источники теплоснабжения 

№ Наименование Мощность, Гкал/ч Стоимость, тыс. рублей 

8 101 901,80 25 101 901,8 

ВСЕГО по источникам и трубопроводам, тыс. руб. 297 846,83 

 

Общая сумма капитальных расходов для реализации Варианта №1 

составляет 297 846,83 тыс. руб. 

В таблице 30 приведены технико-экономические при реализации Варианта №1. 

 

Таблица 30. Технико-экономические показатели при реализации 

Варианта №1 

№ Наименование Размерность Значение 

1 
Общая тепловая нагрузка перспективных 

потребителей 
Гкал/ч 14,948 

2 

Потери тепловой энергии при 

транспортировке теплоносителя от 

Энергоисточника до Потребителей 

Гкал/ч 0,2 

3 
Удельный расход воды на выработку и 

передачу 1 Гкал тепловой энергии 
м3/Гкал 0,4 

4 
Часовой расход воды на выработку и 

передачу тепловой энергии 
м3/час 6,1 

5 

Удельный расход электрической энергии 

на производство (передачу) тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям 

тыс. кВт.ч/Гкал 18 

6 Часовой расход ЭЭ  кВт.ч 272,7 

7 

Фактический удельный расход условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии с 

т.у.т./Гкал 0,1559 
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№ Наименование Размерность Значение 

распределением по источникам тепловой 

энергии 

8 Часовой расход условного топлива т.у.т./час 2,362 

 

 

Вариант №2 Строительство трубопровода от Котельной КВГМ 50 

Вариант №2 предусматривает прокладку трубопровода существующей 

котельной КВ-ГМ-50. 

Проведенный гидравлический расчет показал, что для подключения 

перспективных потребителей требуется прокладка 3362 м. трубопровода 2Ду 800,700, 

400, 300, 250 и 200 мм (Таблица 31). Вид прокладка - подземная, бесканальная, 

глубина не более 2 метров. Вид теплоносителя – сетевая вода. Температурный график: 

115/70 0C. 

На рисунке 11 приведена возможная схема подключения перспективных 

абонентов при строительстве сети теплоснабжения от существующей Котельной 

КВГМ-50.  

На рисунке 12 показан пьезометрических график участка сети от котельной 

КВ-ГМ-50 до Сада тропических лесов Яранга с учетом (700 мм, яркая окраска) и без 

учета (500 мм, бледная окраска) перекладки магистрального трубопровода от 

котельной КВГМ-50 до тепловой камера МТК-31.
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Рисунок 11. Схема подключения перспективных абонентов. Вариант №2 
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Рисунок 12. Пьезометрические график участка сети от Котельной КВ-ГМ-50 до Сада тропических лесов (700 мм) и без учета (500 мм) замены 

магистрального трубопровода 
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В таблице 31 приведен перечень объектов, необходимый для реализации 

варианта №2 и соответствующие стоимости в тыс. рублей. 

Таблица 31. Расчет стоимости объектов для реализации Варианта №2 

(прокладка сетей от основного источника теплоснабжения) 

№ 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Стоимость 

(2-нитки), 

тыс. руб.  

1 ТКп.9 ТКп.31 251,46 0,25 0,25 21908,97 

2 ТКп.31 

ЖК 

Философский 

камень 

83,26 0,25 0,25 7254,20 

3 ТКп.81 
ЖК Энергия 

(Лукойл) 
93,15 0,25 0,25 8115,89 

4 ТКп.81 ТКп.80 84,35 0,25 0,25 7349,17 

5 ТКп.80 

ЖК Яранга (Сад 

тропических 

лес 

140,53 0,25 0,25 12243,97 

6 ТКп.80 ТКп.9 141,91 0,25 0,25 12364,20 

7 ТКп.81 ТКп.31 221,26 0,30 0,30 21 858,63 

8 МТК-31 ТКп.82 62,71 0,40 0,40 9 392,56 

9 ТКп.82 ТКп.81 1467,03 0,40 0,40 219 728,46 

10 МТК-1 МТК-33 82,76 0,70 0,70 25 804,44 

11 МТК-32 ТК34 74,04 0,70 0,70 23 085,56 

12 ТК34 МТК-31 370,10 0,70 0,70 140 908,21 

13 МТК-33 МТК-32 191,51 0,70 0,70 72 913,62 

14 
Котельная КВГМ-

50 
Уз.359 79,72 0,70 0,70 30 351,80 

15 Уз.359 МТК-1 18,60 0,80 0,80 7 081,58 

ВСЕГО, тыс руб.: 620 361,27 

 

Общая стоимость реализации Варианта №2 составляет 620 361,27 тыс. руб. 

 

В таблице 32 приведены технико-экономические при реализации Варианта №2. 

 

Таблица 32. Технико-экономические показатели реализации Варианта №2 

№ Наименование Размерность Значение 

1 Общая тепловая нагрузка перспективных потребителей Гкал/ч 14,948 

2 
Потери тепловой энергии при транспортировке 

теплоносителя от Энергоисточника до Потребителей 
Гкал/ч 0,504 

3 
Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал 

тепловой энергии 
м3/Гкал 0,4 

4 
Часовой расход воды на выработку и передачу тепловой 

энергии 
м3/час 6,2 

5 

Удельный расход электрической энергии на производство 

(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям 

тыс. кВт.ч/Гкал 30,1 

6 Часовой расход ЭЭ  кВт.ч 468,1 

7 

Фактический удельный расход условного топлива при 

производстве тепловой энергии источниками тепловой 

энергии с распределением по источникам тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 0,1586 

8 Часовой расход условного топлива т.у.т./час 2,394 

 

Сравнение вариантов №1 и №2 
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В таблице 33 приведено сравнение сумм капитальных расходов вариантов №1 

и №2. 

 

 

Таблица 33. Сравнение капитальных расходов вариантов № 1 и №2 

№ 
Вариант №1 Вариант №2 

Мероприятие Стоимость, тыс. руб. Мероприятие Стоимость, тыс. руб. 

1 

Строительство 

подводящих 

трубопроводов Dy 250-

400 мм, протяженностью 

1714,92 метров 

195 945,03 

Строительство 

подводящих 

трубопроводов Dy 

200-800 мм, 

протяженностью 3362 

метров 

620 361,27 

2 
Строительство котельной 

25 Гкал/ч 
101 901,8 - - 

Итого 297 846,83 620 361,27 

 

В таблицах 34 и 35 приведено сравнение технико-экономических показателей 

вариантов №1 и №2. 

 

Таблица 34. Сравнение технико-экономических показателей вариантов 

№1 и №2 

№ Наименование Размерность 1 вариант  2 вариант  Сравнение 

1 
Общая тепловая нагрузка 

перспективных потребителей 
Гкал/ч 14,948 14,948  

2 

Потери тепловой энергии при 

транспортировке 

теплоносителя от 

Энергоисточника до 

Потребителей 

Гкал/ч 0,2 0,504 +0,305 

3 

Удельный расход воды на 

выработку и передачу 1 Гкал 

тепловой энергии 

м3/Гкал 0,4 0,4  

4 

Удельный часовой расход 

воды на выработку и передачу 

тепловой энергии 

м3/час 6,1 6,2 +0,1  

5 

Удельный расход 

электрической энергии на 

производство (передачу) 

тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям 

тыс. 

кВт.ч/Гкал 
18 30,1   

6 Удельный часовой расход ЭЭ  кВт.ч 272,7 468,1 +195,4 

7 

Фактический удельный расход 

условного топлива при 

производстве тепловой 

энергии источниками 

тепловой энергии с 

распределением по 

источникам тепловой энергии 

т.у.т./Гкал 0,1559 0,1586   

8 
Удельный часовой расход 

условного топлива 
т.у.т./час 2,362 2,394 +0,032 
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Таблица 35. Расчет удельный финансовых расходов на собственные 

нужды при реализации 1 Гкал теплоносителя 

№ Наименование Размерность 
Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Сравнение, 

руб. 
% 

1 Удельная стоимость топлива руб./тыс. м3 4167,0 4167    

2 Расход на топливо за Гкал/ч руб. 561,7 571,4 +9,7 +1,70 

3 
Удельный расход на 

электрическую энергию 
руб./кВт*ч 6,2 6,23    

4 Расход на ЭЭ за Гкал/ч руб. 112,1 187,5 +75,4 +40,2 

5 Цена воды руб./м3 40,7 40,7    

6 
Расход на водоснабжение за 

Гкал/ч 
руб. 16,3 16,3    

7 Общий расход на 1 Гкал руб. 690,1 775,2 +85,1 +10,98 

Вывод: на основании проведенных расчетов сделан вывод о том, что стоимость 

реализации Варианта №1 ниже стоимости реализации Варианта №2 на 322 514,44 тыс. 

рублей (Вариант №2 дороже Варианта № 1 на 208,3%). Следовательно, реализация 

Варианта №1 (строительство новой Котельной 25 Гкал/ч и подводящих 

трубопроводов для обеспечения перспективных абонентов ЖК Философский камень, 

Сад тропических лесов и ЖК Энергия) является более рентабельным и, 

соответственно, оптимальным. 

 

4.2.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного 

развития системы теплоснабжения 8-го микрорайона 

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития 

системы теплоснабжения 8-го микрорайона представлено в таблице 36. 

Таблица 36. Технико-экономическое сравнение вариантов 

перспективного развития системы теплоснабжения 8-го микрорайона 

Наименование 
Мероприятия 

Ориентировочный объем 

инвестиций, тыс. руб. с 

НДС 

1 вар. 2 вар 1 вар. 2 вар 

Система 

теплоснабжения 

города Когалым 

(микрорайон №8) 

Реконструкция 

магистральных сетей 

теплоснабжения по ул. 

Северная (Прокладка 

подземного 

трубопровода тепловой 

сети 530 мм 1,5 км (в 

две нитки). 

Проектирование и 

строительство газовой 

котельной в 8-го мкр-на 

25 Гкал/ч 

242504 256075 

Примечание – гидравлические расчеты представлены в Приложении №1 

Вывод: При рассмотрении вариантов перспективного развития системы 

теплоснабжения 8-го микрорайона, реализация Варианта №1 (Реконструкция 

магистральных сетей теплоснабжения по ул. Северная) является более рентабельным 

и, соответственно, оптимальным. 
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5 Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения 

является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с 

оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного 

основного оборудования и наличие тепловых сетей от него. 

Для развития источников теплоснабжения города Когалыма предлагается 

проведение следующих мероприятий на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу: 

1) Строительство новых источников тепловой энергии: 

- ввод в эксплуатацию газовой котельной в п. Пионерный по ул. 

Комсомольская мощностью 14 МВт (12,04 Гкал/ч); 

- ввод в эксплуатацию новой котельной № 1 (Арочник) с тепловой мощностью. 

до 53,4 МВт (46,0 Гкал/ч); 

- ввод в эксплуатацию газовой котельной научно-образовательного центра в 

городе Когалыме мощностью 21 МВт (18,057 Гкал/ч). 

- строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением ЖК 

«Философский камень» ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга (Сад тропических лесов) в 

городе Когалыме. Установленная тепловая мощность 29,1 МВт (на основании 

выбранного варианта развития системы теплоснабжения). 

2) Реконструкция источников тепловой энергии: 

- Реконструкция котельной Аэропорт с переводом котельной в автоматический 

режим работы без присутствия персонала.  

- Реконструкция блока резервного топлива с заменой топлива «нефть» на 

дизельное топливо на котельной Аэропорт. 

- Ввиду высокого удельного расхода потребления электроэнергии 

запланирована установка высоковольтного преобразователя частоты Геркулес на 

сетевом насосе котельной ДЕ-25, расположенной по адресу ул. Ноябрьская 6/6.  

- Техническое перевооружение котельной ВКГМ (Восточная промзона) с 

заменой микропроцессорных устройств «АГАВА» на семи котлоагрегатах и 

внедрение системы диспетчеризации на котельную. 

- Реконструкция котельной КСАТ с переводом котельной в автоматический 

режим работы без присутствия персонала. 

- Модернизация теплообменников ДЕ-25/2. 

- Поэтапная замена технологического оборудования на новое 

энергоэффективное. 

3) Вывод источников из эксплуатации: 

- вывод из эксплуатации оборудования котельных №1, № 5 и № 2 (СУ-951) 

суммарной тепловой мощностью 69 Гкал/ч и переключение потребителей на новую 

котельную № 1 (Арочник). 

-вывод из эксплуатации котельной СУ-78 тепловой мощностью 5,0 Гкал/ч, 

переключение потребителей на котельную ВКГМ. Гидравлический расчет и 

пьезометрические графики представлены в Приложении №2. 

4) Мероприятие по установке АИТП в МКД по адресу: 

Олимпийская 17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а,  
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Набережная 157, Набережная 159, Набережная 84, Мостовая 1 или установка 

отдельно стоящих автоматизированных тепловых пунктов на наружных сетях 

теплоснабжения в том числе 4 тепловых пункта  

ТП-1 для Олимпийская 17 и Олимпийская 21,  

ТП-2 для Береговая 49 и Береговая 49а,  

ТП-3 для Набережная 157 и Набережная 159, Набережная 84,  

ТП-4 Мостовая 1 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления 

Планируемая к строительству малоэтажная застройка из-за низкой плотности 

ее тепловой нагрузки и удаленности от зон централизованного теплоснабжения 

обеспечивается теплом от индивидуальных теплогенераторов – газовых котлов. 

 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 

возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, 

обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для 

потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

На перспективу развития планируется ввод новых мощностей: 

- ввод в действие новой котельной №1 (Арочник), мощностью 53,4 МВт, 

блочно-модульной газовой котельной по ул. Комсомольская в п. Пионерный 

мощностью 14 МВт, Котельной НОЦ мощностью 21 МВт на краткосрочную 

и долгосрочную перспективу; 

- строительство новой котельной, мощностью 29,1 МВт для обеспечения 

теплоснабжения ЖК «Философский камень» ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга 

(Сад тропических лесов) в городе Когалыме 

Целью реализации мероприятий является обеспечение возможности 

присоединения проектируемых объектов, повышение эффективности и надежности 

при транспортировке и распределении тепловой энергии. 

Это позволит обеспечить качественной тепловой энергией вновь 

застраиваемую территорию. 

Ожидаемый эффект – обеспечение новых потребителей тепловой энергией, 

повышение надежности теплоснабжения, снижение физического износа 

оборудования, затрат на обслуживание и ремонт, снижение себестоимости тепловой 

энергии. 

 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Для повышения эффективности системы централизованного теплоснабжения 

г. Когалыма Схемой предлагается выполнить реконструкцию сохраняемых в работе 

котельных (Аэропорт, ДЕ-25 северная промзона, ВКГМ восточная промзона, КСАТ) 

с установкой нового энергоэффективного котельного оборудования, автоматики и 

диспетчеризации.  
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Таблица 37. Планируемые мероприятия по источникам теплоснабжения, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия 

Наименование 

котельной 

Планируемые 

мероприятия по 

котельным 

Год 

реализации 

мероприятия 

Установленная тепловая 

мощность после 

реконструкции, Гкал/ч 

Котельное 

оборудование 

после 

реконструкции, 

шт.  
всего 

в т. ч. в 

аварийном 

режиме 

БМК 14 МВТ 

по ул. 

Комсомольская 

Ввод в эксплуатацию 

новой котельной 
2022–2023 12,04 9,03 

4 котла LAVART 

3500 P по 3,01 

Гкал/ч 

Котельная № 1 

(Арочник) 

Ввод в эксплуатацию 

новой котельной № 1 

(Арочник)  

2023 46,00 30,1 

ВКГМ-4-4 шт., по 
7,5 Гкал/ч 

ВКГМ-7.5-4шт., по 

4 Гкал/ч 

 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации 

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы 

систем теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению существующего источника 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

аналогичны п. 5.2. 

 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии и котельных 

Строительство источников с комбинированной выработкой электрической и 

тепловой энергии на территории городского округа г. Когалым не предполагается. 

 

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, 

выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока 

службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Учитывая низкую экономичность работы и требуемый большой объем 

инвестиций в реконструкцию, Схемой предлагается вывод из эксплуатации 

следующих котельных с передачей их тепловых нагрузок на более эффективные 

новые теплоисточники, в радиусе эффективного теплоснабжения которых они 

находятся: 

1) Вывод из эксплуатации котельных №1, № 5 и № 2 (СУ-951) с передачей 

тепловых нагрузок на реконструированную котельную № 1 (Арочник) (53,4 МВт) и 

БМК (14,0 МВт) (рисунок 13). 

Целью мероприятия является повышение эффективности производства 

тепловой энергии новой котельной, последующий вывод из эксплуатации ветхих и 

неэффективных теплоисточников присоединение существующей и перспективной 

нагрузки к новой котельной. 
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Мероприятие предусматривает строительство водогрейной котельной 

Арочник с тепловой мощностью до 53,4 МВт в п. Пионерный. Это позволит вывести 

из работы действующие морально устаревшие и изношенные теплоисточники, 

сократив тем самым общий износ системы, обеспечить расчетные температурные 

режимы в тепловых сетях, снизить расходы энергоресурсов на единицу отпускаемой 

тепловой энергии. 

Ожидаемый эффект – повышение эффективности выработки тепловой энергии 

и надежности теплоснабжения, снижение физического износа оборудования, затрат 

на обслуживание и ремонт, снижение себестоимости тепловой энергии. 

 

Таблица 38. Состав выводимого из эксплуатации оборудования 

котельных №1, №5 и №2 (СУ-951) 

Наименование 

котельной 

Состав демонтируемого 

котельного 

оборудования, шт.х тип 

Выводимая тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Год вывода 

котельного 

оборудования 

из 

эксплуатации 

паровые 

котлы 

водогрейные 

котлы 
установленная располагаемая 

Котельные №1, 

№ 5 и № 2 (СУ-

951) 

- 
16хВКГМ-4 

2хВКГМ-2,5 
69,0 54,81 2022–2023 

Всего: - 18,0 69,0 54,81  

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Зоны действия существующих котельных № 5, № 1 (Арочник) и № 

2 (СУ-951) и новой котельной № 1 (Арочник) мощностью 53,4 МВт 

 

2) Вывод из эксплуатации котельной СУ-78 с передачей тепловых нагрузок на 

котельную ВКГМ (таблица 39). 
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Целью реализации мероприятия является подключение потребителей 

котельных с высокой степенью износа и низкой энергоэффективностью СУ-78 к 

котельной ВКГМ. 

Таблица 39. Состав выводимого из эксплуатации оборудования 

котельных СУ-78  

Наименование 

котельной 

Состав демонтируемого 

котельного 

оборудования, шт.х тип 

Выводимая тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Год вывода 

котельного 

оборудования 

из 

эксплуатации 

паровые 

котлы 

водогрейные 

котлы 
установленная располагаемая 

СУ-78 - 2хВКГМ-2,5 5,0 4,1 2025 

Всего: - 2 5,0 4,1  

Примечание – гидравлические расчеты представлены в Приложении №2 

 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии  

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии не требуется. 

 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из 

эксплуатации 

Мероприятия не предусмотрены. 

 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения 

 

Как и в базовый период, регулирование отпуска тепловой энергии планируется 

осуществлять качественным способом, т. е. изменением температуры теплоносителя 

в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.  

Котельные Правобережного района 

Котельные КЗ – с параметрами теплоносителя 115/70°С при температуре 

наружного воздуха для проектирования отопления to = -43°C, излом графика 

производится при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой 

сети τ1и = 70°С.  

Котельная КОС– с параметрами теплоносителя 95/70°С при температуре 

наружного воздуха для проектирования отопления to = -43°C. 

Котельные Левобережного района 

Котельная ДЕ-25 – с параметрами теплоносителя 95/70°С при температуре 

наружного воздуха для проектирования отопления to = - 43°C. 

Остальные котельные Левобережного района - с параметрами 

теплоносителя 90/70°С при температуре наружного воздуха для проектирования 

отопления to = - 43°C, излом графика производится при температуре теплоносителя в 

подающем трубопроводе тепловой сети τ1и = 70°С (котельные № 5, № 2 (СУ-951), № 
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1 (Арочник) и ПМК-177). Трубопроводы наружных тепловых сетей горячего 

водоснабжения Левобережного района – 65/45°С.  

Температура наружного воздуха для проектирования отопления составляет to 

= - 43°C. 

Среднее значение температуры исходной холодной воды, используемой в 

котельных для подпитки тепловых сетей 4,0°С (вода из артезианской скважины). 

Сети централизованного теплоснабжения котельных ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» работают по расчетному температурному графику с рабочими параметрами 

теплоносителя 95/70°С при температуре наружного воздуха to = -43°C. 

Таблица 40. Способы регулирования отпуска тепловой энергии 

№ п/п 
Наименование источника 

теплоснабжения 

Метод 

регулирования 

Расчетный 

температурный график 

отпуска тепла, °С 

1 Правобережная часть   

1.1 Котельные коммунальной зоны качественный 115/70 

1.2 Котельная КОС качественный 95/70 

2 Левобережная часть   

2.1 ПМК-177 качественный 90/70 

2.2 Котельные поселка Пионерный качественный 90/70 

2.5 
Новая котельная мощностью 53,4 

МВт 
качественный 90/70 

2.6 Котельная СУ-78 качественный 90/70 

2.7 Котельная КСАТ качественный 85/70 

2.8 Котельная ДЕ-25 качественный 95/70 

2.9 Котельная ВКГМ качественный 95/70 

2.10 Котельная БПО качественный 95/70 

2.11 Котельная Аэропорт качественный 95/70 

2.12 Котельная ООО «УПТК» качественный 95/70 

2.13 Котельная СКК «Галактика» качественный 95/70 

2.14 БМК 14 МВт ул. Комсомольская качественный 90/70 

2.15 Котельная НОЦ качественный 110/70 

2.16. Новая котельная 29,1 МВт качественный 115/70 

3. п Ортъягун   

3.1. Котельная жилого поселка качественный 95/70 

3.2. Котельная промплощадки качественный 95/70 

 

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в 

эксплуатацию новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника 

представлены в таблице 20 п. 2.6 Утверждаемой части Схемы. 

 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 

а также местных видов топлива 

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и 

больших сроков окупаемости. 
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6 Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 

зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Мероприятия не предусмотрены. 

На перспективу развития предусмотрены мероприятия по перераспределению 

тепловой нагрузки от котельной СУ-78 на котельную ВКГМ. Также на ближайшую 

перспективу планируется ввод новой котельной №1 (Арочник) с переводом тепловой 

нагрузки от существующих котельных №1, № 5 и № 2 (СУ-951) с последующим 

выводом их из эксплуатации. При вводе в эксплуатацию котельной по ул. 

Комсомольская часть потребителей п. Пионерный будет переведена на новую 

котельную. 

 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под 

жилищную, комплексную или производственную застройку 

На расчетный период в г. Когалыме планируется строительство тепловых сетей 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Объекты 

перспективного строительства, присоединяемые к системе теплоснабжения 

приведены в п.1.1 настоящей Схемы.  

Новые потребители подключаются к ближайшим камерам существующих 

тепловых сетей, в зоне действия которых они располагаются. 

Для подключения перспективных потребителей в п. Пионерный требуется 

строительство тепловых сетей 2Ø 57–219 мм с применением предизолированных труб 

в индустриальной изоляции из пенополиуретана (ППУ). 

На рисунках ниже отображены точки подключения с тепловыми сетями к 

перспективным потребителям. Трассировка прохождения трубопроводов к 

перспективным зонам капитального строительства также отображена в электронной 

модели, являющейся неотъемлемой частью схемы теплоснабжения, а также в 

приложении «Графические материалы». 
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Рисунок 14. Схема подключения перспективного потребителя «Жилой комплекс Философский камень», ЖК «Энергия» и сад 

тропических лесов (Яранга) 
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Рисунок 15. Схема подключения перспективных объектов в 8 мкр.  
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Рисунок 16. Схема подключения перспективных объектов в 16 мкр.  
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Рисунок 17. Схема подключения перспективного потребителя «Школа на 1100 

мест» 
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Рисунок 18. Схема подключения перспективных объектов в г. Когалым 



101 

 

 

Рисунок 19. Схема подключения перспективных объектов 
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Рисунок 20. Схема подключения перспективного потребителя «Здание 

ангарного типа» 
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Рисунок 21. Схема подключения перспективного потребителя «Региональный 

спортивный центр» 
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Рисунок 22. Схема подключения перспективного потребителя «Научно-

образовательный центр» 
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Рисунок 23. Схема подключения перспективных объектов в п. Пионерный 
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Рисунок 24. Схема подключения перспективных объектов 
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Рисунок 25. Схема подключения перспективных объектов северная часть 

п. Фестивальный 
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Рисунок 26. Схема подключения перспективных объектов южная часть 

п. Фестивальный 
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6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения 

Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения 

перспективной нагрузки в п. Пионерный и в правобережной части: 

- перекладка магистральных тепловых сетей по ул. Северная с целью 

увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей для 

подключения жилой застройки 8-го мкр-на; 

- ввод в эксплуатацию тепловых сетей от новой котельной НОЦ. 

- строительство перспективных трубопроводов от перспективной Новой 

котельной 29,1 МВт до новых потребителей ЖК Философский камень, ЖК Энергия 

(Лукойл) и Яранга (Сад тропических лесов) (таблица 41). 

Таблица 41. Строительство перспективных трубопроводов от 

перспективной Новой котельной 29,1 МВт до новых потребителей ЖК 

Философский камень, ЖК Энергия (Лукойл) и Яранга (Сад тропических лесов) 

Сети теплоснабжения 

№ 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца уч астка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, 

м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Стоимость 

(2-нитки), 

тыс. руб.  

1 ТКп.9 ТКп.31 157,44 0,20 0,20 7 154,49 

2 ТКп.31 

ЖК 

Философский 

Камень 

58,78 0,20 0,20 23 668,50 

3 ТКп.80 ТКп.9 376,20 0,25 0,25 3259,42 

4 ТКп.80 ТКп.81 37,41 0,25 0,25 13717,29 

5 ТКп.81 

Яранга (Сад 

тропических 

лесов) 

94,79 0,25 0,25 5121,33 

6 ТКп.81 
ЖК Энергия 

(Лукойл) 
220,25 0,20 0,20 24 036,07 

7 

Новая 

котельная 25 

Гкал/ч 

ТКп.9 72,42 0,30 0,30 6 056,30 

8 ТКп.82 ТКп.31 239,58 0,30 0,30 14 072,15 

ВСЕГО, тыс. руб: 97 085,50 

- строительство магистральных инженерных сетей к социально – значимым 

объектам в районе «Пионерный» города Когалыма по ул. Дружбы – Народов, ул. 

Пионерная, пр. Нефтяников. 

 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных 

 

1) Котельные СУ-78 и ВКГМ 
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Схемой предусматривается объединение зон теплоснабжения котельных 

ВКГМ и СУ-78, с переключением нагрузок котельной СУ-78 на котельную ВКГМ и 

ликвидацией данной котельной.  

Для подключения потребителей котельной СУ-78 к котельной ВКГМ 

необходимо строительство перемычки 2Ду 250 протяженностью 100 м. 

2) Котельные № 5, № 1 (Арочник) и № 2 (СУ-951) 

Схемой предусматривается вывод из эксплуатации котельных №1 (Арочник), 

№ 5 и № 2 (СУ-951) с переключением всей совместной зоны теплоснабжения на 

новую котельную № 1 (Арочник) мощностью 46,0 Гкал/ч. Существующие ЦТП также 

планируются к ликвидации. График отпуска тепловой энергии от новой котельной – 

90/70ºС. 

Тепловые сети подлежат реконструкции для совместной подачи тепла на 

отопление, вентиляцию и ГВС по закрытой схеме (двухтрубная система 

теплоснабжения). Присоединение систем теплопотребления зданий предусмотрено 

по зависимой схеме, с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), 

оснащенных узлом учета тепловой энергии и средствами автоматического 

регулирования. 

Для присоединения существующих и перспективных объектов к системе 

централизованного теплоснабжения необходимо выполнить реконструкцию 

распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей общей протяженностью 

1,67 км, диаметром 89-377 мм, в двухтрубном исчислении. 

Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации 

температурных удлинений трубопроводов определить при разработке проектно-

сметной документации. 

При наличии технической возможности, тепловые сети следует проложить 

совместно с сетями водопровода. 

В соответствии с решениями проекта планировки и межевания территории 

п. Пионерный предусмотрена ликвидация существующих тепловых сетей общей 

протяжённостью 18,8 км в двухтрубном исчислении. 

 

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии г. Когалыма в качестве 

первоочередных мероприятий предусмотрено: 

- проведение ежегодных капитальных ремонтов и (или) реконструкции с 

заменой тепловых сетей и сетей ГВС с высокой степенью износа на трубы в ППУ 

изоляции с системой ОДК. 

На момент актуализации Схемы в эксплуатации ООО «КонцессКом» 

находится 72,18 км ветхих сетей, из них 59,58 км составляют сети отопления и 12,6 

км – сети горячего водоснабжения (таблица 42). 

Участки ветхих тепловых сетей отопления и сетей ГВС, нуждающиеся в 

реконструкции с применением труб в ППУ изоляции представлены в таблице 43. 
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Таблица 42. Тепловые сети, нуждающиеся в замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

Наименование района 
Ветхие сети, км 

Всего, в т.ч.: Отопление (Т1, Т2) ГВС (Т3, Т4) 

Правобережная часть города 7,254 7,254 0,0 

Левобережная 

часть города 

поселки 31,746 19,146 12,6 

промзоны 33,18 33,18 0,0 

Итого 72,18 59,58 12,6 

 

Таблица 43. Участки ветхих тепловых сетей и сетей ГВС, нуждающиеся в 

реконструкции с применением труб в ППУ изоляции с системой ОДК в период с 

2023 по 2027 годы (в двухтрубном исчислении) 

Наименование 

мероприятия 

год 

реализации 

Отопление ГВС 

Диаметр, 

мм 

Протяженность, Диаметр, 

мм 

Протяженность, 

км км 

Реконструкция сетей 

теплоснабжения 
2023-2027     

ТК10-ТК13, ул. 

Прибалтийская 
2024 159 - - - 

участок сети на Мечеть 2025 -  - - - 

19ТУ-109 – 19ТУ-114 2023 159 0,26 108 0,26 

19ТУ-65 – 19ТУ-66, ул. 

Таллинская 
2023 159 0,19 108 0,19 

19ТУ-66 – 19ТУ-71, ул. 

Таллинская 
2023 114 0,21 89 0,21 

18ТУ-243-18ТК-245 2024 159 0,2 - - 

18ТУ-237-18ТУ-243 2024 219 0,25 - - 

19ТК-117 – 19ТК-118, 

ул. Привокзальная, 1 
2024 159 0,08 108 0,08 

19ТУ-71 – 19ТУ-73, ул. 

Таллинская 
2024 89 0,11 57 0,11 

12ТК4-12ТК7, ул. 

Югорская 
2025 108 0,2 - - 

18ТУ-177-

Набережная,157 
2025 76 0,05 - - 

18ТУ-177-

Набережная,159 
2025 76 0,05 - - 

18ТУ-177-

Набережная,84 
2025         

т А - Береговая 49, 49а 2025 159 0,2     

19ТУ-70 – ул. 

Таллинская, 13 
2025 57 0,015 57 0,015 

19ТУ-71 – ул. 

Таллинская, 15 
2025 76 0,025 57 0,025 

19ТУ-72 – ул. 

Таллинская, 17 
2025 89 0,015 57 0,015 

19ТУ-73 – ул. 

Таллинская, 19 
2025 57 0,03 57 0,03 

19ТУ-3 – 19ТК-7, ул. 

Вильнюсская 
2025 219 0,19 114 0,19 

19ТУ-28 – 19ТУ-26, ул. 

Вильнюсская 
2025 108 0,098 89 0,098 

19ТУ-1 – 19ТУ-64, ул. 

Таллинская 
2026 426 0,17 159 0,17 

19ТУ-64 – ЦТП-3, ул. 

Таллинская 
2026 273 0,22 159 0,22 

19ТУ-1 – 19ТК-3, ул. 

Рижская 
2026 273 0,2 159 0,2 
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Наименование 

мероприятия 

год 

реализации 

Отопление ГВС 

Диаметр, 

мм 

Протяженность, Диаметр, 

мм 

Протяженность, 

км км 

19ТК-7 – 19ТК-29, ул. 

Вильнюсская 
2026 159 0,181 108 0,181 

19ТК-57- ул. Рижская, 

41 
2027 108 0,11 76 0,11 

19ТК-57- ул. Рижская, 

37 
2027 57 0,075 - - 

 

 



113 

 

 

7 Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые 

системы горячего водоснабжения 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких 

систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления 

которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных 

тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения 

Согласно ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (с изменениями на 01.05.2022): 

- Часть 8 статьи 29. С 1 января 2013 года подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства потребителей к 

централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 

нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

- Часть 9 статьи 29 утратила силу с 1 января 2022 года (Федеральный 

закон от 30.12.2021 №438-ФЗ). 

В г. Когалыме горячее водоснабжение потребителей осуществляется в 

Правобережной части, в п. Пионерный, п. Фестивальный по закрытой схеме:  

-  в зоне теплоснабжения объединенной котельной коммунальной зоны –

АИТП с блоками нагрева ГВС; 

- в зоне действия котельных № 1 (Арочник), № 5, № 2 (СУ-951), ПМК-

177 - через ЦТП. 

Вновь вводимые потребители также будут подключены по закрытой схеме. 

В настоящее время система централизованного горячего водоснабжения в 

большей части жилых домов осуществляется путем подготовки воды в 

индивидуальных тепловых пунктах, и только около 5 % жилых домов капитального 

исполнения, где ГВС осуществляется от ЦТП №2 в том числе: Олимпийская 17, 

Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а, Набережная 157, Набережная 159, 

Набережная 84, Мостовая 1, а также индивидуальные жилые дома по ул. Кирова (5 

домов). 

Проектом развития территории левобережной части города Когалым 

предусматривается перевод централизованной системы горячего водоснабжения, 

подготавливаемой в центральных тепловых пунктах на подготовку горячей воды с 

использованием индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах. В перспективе 

развития планируется вывод из эксплуатации ЦТП и организация услуги ГВС путём 

установки АИТП в восьми МКД левобережной части города по адресу: Олимпийская 

17, Олимпийская 21, Береговая 49, Береговая 49а, Набережная 157, Набережная 159, 

Набережная 84, Мостовая 1 или установка отдельно стоящих автоматизированных 

тепловых пунктов на наружных сетях теплоснабжения в том числе 4 тепловых пункта:  

-ТП-1 для Олимпийская, д. 17 и Олимпийская, д. 21,  

-ТП-2 для Береговая, д. 49 и Береговая, д. 49а,  

-ТП-3 для Набережная, д. 157 и Набережная, д. 159, Набережная, д. 84,  

-ТП-4 Мостовая, д. 1. 
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7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких 

систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления 

которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории г. Когалыма отсутствует открытая система ГВС. Мероприятия 

не предусмотрены. 
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8 Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом 

этапе 

На перспективу развития схемы теплоснабжения до 2035 года на территории 

г. Когалыма планируется строительство нового источника тепловой энергии для 

теплоснабжения ЖК «Философский камень», ЖК «Энергия» и Яранга (сад 

тропических лесов), ввод котельной для обеспечения тепловой энергией научно-

образовательного центра, работающего на попутном нефтяном газе. На ближайшую 

перспективу планируется ввод новых котельных: №1 (Арочник), БМК 14 МВт по 

ул.  Комсомольская. 

Существующий и перспективный топливный баланс источников тепловой 

энергии представлен в таблице 44. 
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Таблица 44. Существующий и перспективный топливный баланс источников тепловой энергии 

№ п/п Наименование котельной Вид основного топлива 
Выработка тепловой энергии, 

Гкал 

Расход натурального 

топлива, тыс. нм3 

Расход условного 

топлива, т у. т. 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку, кг у. т./Гкал 

Присоединенная 

тепловая нагрузка на 

коллекторе, Гкал/ч 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, 

т у. т. /ч 

  2022 год        

1 Котельная ПМК-177 попутный нефтяной газ 34840,00 3484 5382,3 154,9 14,414 3,449 

2 Котельные поселка Пионерный попутный нефтяной газ 75423,00 7554 11669,81 154,9 25,08 6,002 

3 Котельная СУ-78 попутный нефтяной газ 4745,00 476 735,35 154,9 2,402 0,575 

4 Котельная КСАТ попутный нефтяной газ 5527,00 555 857,39 154,9 2,328 0,557 

5 Котельные коммунальной зоны попутный нефтяной газ 385046,00 38589 59614,29 154,9 146,44 35,043 

6 
Котельная ДЕ-25 Северная 

промзона 
попутный нефтяной газ 52161,00 4617 7132,58 151,4 27,895 6,524 

7 
Котельная ВКГМ Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 53192,00 2980 4603,66 151,4 29,443 6,886 

8 
Котельная БПО Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 7419,00 459 709,09 151,4 3,322 0,777 

9 Котельная Аэропорта попутный нефтяной газ 4979,00 721 1113,84 151,4 5,149 1,204 

10 Котельная ООО "УПТК" попутный нефтяной газ 6049,10 337,268 529,51 87,54 2,684 0,369 

11 Котельная КОС попутный нефтяной газ 6482,00 606 954 147,18 2,46 0,570 

12 Котельная СКК "Галактика" попутный нефтяной газ 9535,76 331,101 496,65 52,08 2,81 0,220 

13 Котельная жилого поселка Природный газ 6703,00 954,32 1104 164,7 4,746 0,904 

14 Котельная промплощадки Природный газ 15693,00 2227,61 2577 164,21 4,806 0,913 

15 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
попутный нефтяной газ - - - - - - 

  2023 год               

1 Котельная ПМК-177 попутный нефтяной газ 30600,27124 3068,223 4739,982 154,9 12,660 3,030 

2 Котельные поселка Пионерный попутный нефтяной газ 74970,73266 7517,205 11612,966 154,9 24,930 5,966 

3 Котельная СУ-78 попутный нефтяной газ 4745,00 476 735,35 154,9 2,402 0,575 

4 Котельная КСАТ попутный нефтяной газ 5527,00 555 857,39 154,9 2,328 0,557 

5 Котельные коммунальной зоны попутный нефтяной газ 388612,8291 38965,630 60196,127 154,9 147,7965 35,367 
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6 
Котельная ДЕ-25 Северная 

промзона 
попутный нефтяной газ 52273,5683 5122,963 7914,218 151,4 27,955 6,538 

7 
Котельная ВКГМ Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 53192,00 2980 4603,66 151,4 29,443 6,886 

8 
Котельная БПО Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 7419,00 459 709,09 151,4 3,322 0,777 

9 Котельная Аэропорта попутный нефтяной газ 4979,00 721 1113,84 151,4 5,149 1,204 

10 Котельная ООО "УПТК" попутный нефтяной газ 6073,65 348,01 546,38 89,96 2,684 0,379 

11 Котельная КОС попутный нефтяной газ 7260,00 736,32 1159,157 159,66 2,46 0,618 

12 Котельная СКК "Галактика" попутный нефтяной газ 9535,76 331,101 496,65 52,08 2,81 0,220 

13 Котельная жилого поселка Природный газ 6703,00 954,32 1104 164,7 4,746 0,904 

14 Котельная промплощадки Природный газ 15693,00 2227,61 2577 164,21 4,806 0,913 

15 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
попутный нефтяной газ - - - - - - 

  2024 год               

1 Котельная ПМК-177 попутный нефтяной газ 28198,018 2827,354 4367,873 154,9 11,666 2,792 

2 Котельные поселка Пионерный Вывод из эксплуатации, перевод тепловой нагрузки на новую котельную №1 Арочник 

3 Новая котельная №1 Арочник нефть 69367,11652 6955,338 10744,966 154,9 23,0663 5,520 

4 Котельная СУ-78 попутный нефтяной газ 4745,00 476 735,35 154,9 2,402 0,575 

5 Котельная КСАТ попутный нефтяной газ 5527,00 555 857,39 154,9 2,328 0,557 

6 Котельные коммунальной зоны попутный нефтяной газ 399679,88 40075,306 61910,413 154,9 152,006 36,375 

7 
Котельная ДЕ-25 Северная 

промзона 
попутный нефтяной газ 57287,25 5614,319 8673,290 151,4 30,636 7,166 

8 
Котельная ВКГМ Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 53255,10 5219,154 8062,823 151,4 29,478 6,895 

9 
Котельная БПО Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 7419 459 709,09 151,4 3,322 0,777 

10 Котельная Аэропорта попутный нефтяной газ 4979 721 1113,84 151,4 5,149 1,204 

11 Котельная ООО "УПТК" попутный нефтяной газ 6115,15 348,01 546,38 89,35 2,684 0,377 

12 Котельная КОС попутный нефтяной газ 7260 736,32 1159,157 159,66 2,46 0,618 

13 Котельная СКК "Галактика" попутный нефтяной газ 9535,755 331,101 496,65 52,08 2,81 0,220 

14 Котельная жилого поселка Природный газ 6703 954,32 1104 164,7 4,746 0,904 

15 Котельная промплощадки Природный газ 15693 2227,61 2577 164,21 4,806 0,913 
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16 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
попутный нефтяной газ 14600 1460 2219,2 152 3,2 0,739 

17 Котельная НОЦ попутный нефтяной газ 20294 1992 3112 153 12,75 3,048 

18 Новая Котельная 29,1 МВт попутный нефтяной газ 17714,96 1779,753 2749,36 155,2 6,232 1,494 

  2025 год               

1 Котельная ПМК-177 попутный нефтяной газ 30732,341 3081,466 4760,440 154,9 12,715 3,043 

2 Новая котельная №1 Арочник нефть 75246,381 7544,843 11655,664 154,9 25,021 5,988 

3 Котельная СУ-78 Вывод из эксплуатации котельной. Перевод тепловой нагрузки на котельную ВКГМ 

4 Котельная КСАТ попутный нефтяной газ 5527 555 857,39 154,9 2,328 0,557 

5 Котельные коммунальной зоны попутный нефтяной газ 412800,4701 41390,889 63942,793 154,9 156,996 37,569 

6 
Котельная ДЕ-25 Северная 

промзона 
попутный нефтяной газ 57287,251 5614,319 8673,290 151,4 30,636 7,166 

7 
Котельная ВКГМ Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 57594,5806 5644,436 8719,820 151,4 31,880 7,456 

8 
Котельная БПО Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 7419 459 709,09 151,4 3,322 0,777 

9 Котельная Аэропорта попутный нефтяной газ 4979 721 1113,84 151,4 5,149 1,204 

10 Котельная ООО "УПТК" попутный нефтяной газ 6115,15 348,01 546,38 89,35 2,684 0,377 

11 Котельная КОС попутный нефтяной газ 7260 736,32 1159,157 159,66 2,46 0,618 

12 Котельная СКК "Галактика" попутный нефтяной газ 9535,755 331,101 496,65 52,08 2,81 0,220 

13 Котельная жилого поселка Природный газ 6703 954,32 1104 164,7 4,746 0,904 

14 Котельная промплощадки Природный газ 15693 2227,61 2577 164,21 4,806 0,913 

15 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
попутный нефтяной газ 20395,09 2039,509 3100,05 152 6,9 1,594 

16 Котельная НОЦ попутный нефтяной 20294 1992 3112 153 12,75 3,048 

17 Новая Котельная 29,1 МВт попутный нефтяной газ 22087,04 2218,998 3427,91 155,2 11,288 2,706 

  2026 - 2035               

1 Котельная ПМК-177 попутный нефтяной газ 30732,341 3081,466 4760,440 154,9 12,715 3,043 

2 Новая котельная №1 Арочник нефть 75246,381 7544,843 11655,664 154,9 25,021 5,988 

3 Котельная КСАТ попутный нефтяной газ 5527 555 857,39 154,9 2,328 0,557 

4 Котельные коммунальной зоны попутный нефтяной газ 432188,2093 43334,868 66945,954 154,9 164,369 39,333 
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5 
Котельная ДЕ-25 Северная 

промзона 
попутный нефтяной газ 57287,25106 5614,31895 8673,289811 151,4 30,636 7,166 

6 
Котельная ВКГМ Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 57594,5806 5644,43554 8719,819503 151,4 31,880 7,456 

7 
Котельная БПО Восточная 

промзона 
попутный нефтяной газ 7419 459 709,09 151,4 3,322 0,777 

8 Котельная Аэропорта попутный нефтяной газ 4979 721 1113,84 151,4 5,149 1,204 

9 Котельная ООО "УПТК" попутный нефтяной газ 6115,15 348,01 546,38 89,35 2,684 0,377 

10 Котельная КОС попутный нефтяной газ 7260 736,32 1159,157 159,66 2,46 0,618 

11 Котельная СКК "Галактика" попутный нефтяной газ 9535,755 331,101 496,65 52,08 2,81 0,220 

12 Котельная жилого поселка Природный газ 6703 954,32 1104 164,7 4,746 0,904 

13 Котельная промплощадки Природный газ 15693 2227,61 2577 164,21 4,806 0,913 

14 
БМК 14 МВт (ул. 

Комсомольская.) 
попутный нефтяной газ 20395,09 2039,509 3100,05 152 6,9 1,594 

15 Котельная НОЦ попутный нефтяной газ 20294 1992 3112 153 12,75 3,048 

16 Новая Котельная 29,1 МВт попутный нефтяной газ 35464,219 3562,951 5504,05 155,2 15,994 3,835 
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Расчёты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на 

основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на 

источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 

10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том 

числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения». 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) для котельных складывается из 

двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и 

нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ). 

ННЗТ создается на котельных для поддержания плюсовых температур в 

главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с 

минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого 

холодного месяца года. 

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и 

обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии. 

На котельных г. Когалыма в качестве резервного топлива используют нефть, 

дизельное топливо. На котельной ООО «УПТК» резервное топливо не предусмотрено. 

На котельной ООО «СКК» при возникновении аварийной ситуации на основном 

газопроводе, подача топлива осуществляется через резервный газопровод. 

На котельной КОС ООО «Горводоканал» в качестве резервного топлива 

используется дизельное топливо. Норматив запаса топлива утвержден Приказом 

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 15.01.2019 №1-нп и представлен в таблице 45. 

Значения утвержденных нормативов запаса топлива на источниках тепловой 

энергии ООО «КонцессКом» (Приказ Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

28.10.2020 №19-нп) приведен в таблице 45. 

На котельных ООО «КонцессКом» (ПМК-177, Котельные поселка Пионерный, 

КСАТ, ККЗ, ДЕ-25 Северная промзона, ВКГМ Восточная промзона, Аэропорта, БПО 

Восточная промзона) в качестве резервного топлива используется нефть. 

Таблица 45. Расчетные показатели ОНЗТ котельных г. Когалым 

Организация Топливо 

Норматив запасов топлива на 1 октября 

Общий (ОНЗТ) 

в том числе 

Неснижаемый 

(ННЗТ) 

Эксплуатационный 

(НЭЗТ) 

ООО 

«КонцессКом» 

(Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Нефть, тыс. т 0,875 0,875 - 
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Организация Топливо 

Норматив запасов топлива на 1 октября 

Общий (ОНЗТ) 

в том числе 

Неснижаемый 

(ННЗТ) 

Эксплуатационный 

(НЭЗТ) 

г. Когалым, ул. 

Прибалтийская 

53) 

котельная N 5 п. 

Пионерный 
Нефть, тыс. т 0,150 0,150 - 

котельная ПМК-

177 
Нефть, тыс. т 0,045 0,045 - 

котельная КВГМ-

50 
Нефть, тыс. т 

0,680 0,680 - 
котельная ДЕ-

25(1) 
Нефть, тыс. т 

котельная ДЕ-

25(2) 
Нефть, тыс. т 

ООО 

«Горводоканал» 

(Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, г. 

Когалым, ул. 

Дружбы 

Народов, д. 41) 

Дизельное 

топливо, тыс. т 
0,023 0,023 - 

 

На перспективу развития на котельной Аэропорт планируются мероприятия по 

реконструкции блока резервного топлива со сменой топлива.  

Расчётный годовой запас резервного (дизельного) топлива представлен в 

таблице 46. 

Таблица 46. Расчётный годовой запас резервного (дизельного) топлива 

№ 

п/

п 

Наименован

ие источника 

теплоснабже

-ния 

Присоединенн

ая нагрузка 

потребителей 

(с учётом 

потерь 

тепловой 

энергии в 

тепловых 

сетях), Гкал/ч 

Отпуск 

тепло-

вой 

энерги

и, тыс. 

Гкал  

Установленн

ая мощность, 

Гкал/ч 

Удельны

й расход 

условног

о 

топлива,                        

кг 

у.т./Гкал 

Расчётный 

годовой расход 

основного 

топлива 

Расчётный 

годовой запас 

резервного 

(дизельного) 

топлива, тыс.т 

тут 

Попутно

-

нефтяно

й газ, 

тыс.нм3 

ОНЗ

Т 

ННЗ

Т 

НЭЗ

Т 

1 
Котельная 

Аэропорт 
5,149 4,872 16,21 151,4 

1113,8

4 
721 1,4 0,02 1,38 
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8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая 

местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники 

энергии 

На теплоисточниках г. Когалым в качестве основного вида топлива для 

источников теплоснабжения, используется попутный нефтяной, компримированный 

газ, получаемый от Южно-Ягунской компрессорной станции. На котельных ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ в качестве основного топлива 

используется природный газ. Возобновляемые источники энергии на территории 

городского округа отсутствуют. 

 

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого 

угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543–2013 

"Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и 

технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты 

сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по 

каждой системе теплоснабжения 

На теплоисточниках г. Когалым в качестве основного вида топлива для 

источников теплоснабжения, используется попутный нефтяной, компримированный 

газ, получаемый от Южно-Ягунской компрессорной станции, принадлежащей ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», с теплотворной способностью 10624–11932 ккал/нм3. 
На котельных ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ в качестве 

основного топлива используется природный газ. 

 

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, 

определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся 

в соответствующем поселении, городском округе 

Преобладающим видом топлива на протяжении всего периода действия Схемы 

останется попутный нефтяной газ. 

 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, 

городского округа 

Приоритетным видом топлива на протяжении всего периода действия Схемы 

останется попутный нефтяной газ. 
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9 Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию 

Перечень мероприятий в соответствии с главами 4,5,6 Утверждаемой части, 

обеспечит развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям: 

− реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и 

строительство новых теплоисточников;  

− реконструкция изношенных тепловых сетей в левобережной части 

города; 

− строительство тепловых сетей для присоединения планируемых 

микрорайонов. 

Для расчета инвестиций на каждый год применяются Укрупненные нормативы 

цены строительства НЦС 81-02-19-2023 (Приказ Минстроя России от 14 марта 2023 

№ 183/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства 

«Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник № 19. 

Здания и сооружения городской инфраструктуры») и НЦС 81-02-13-2023 (Приказ 

Минстроя России от 6 марта 2023 г. № 158/пр «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 

81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети»). 

 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

источников тепловой энергии на каждом этапе 

Суммарный объем инвестиций для реализации мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения г. Когалым, предусмотренных Схемой теплоснабжения, 

укрупненно составляет 940,529 млн. руб. и подлежит уточнению на этапе 

проектирования при составлении проектно-сметной документации. 

В таблице 47 представлены инвестиции, необходимые для строительства, 

реконструкции и модернизации источников теплоснабжения на территории г. 

Когалыма. Требуемый объем инвестиций составляет 178,824 млн. руб.  
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Таблица 47. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

(или) модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения (источники тепловой энергии) 

№ п/п Наименование мероприятий 

Год окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. без 

НДС 

Источник 

финансирования 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: 

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

1.2.1. 

Проектирование и строительство 

новой котельной в городе Когалыме 

мощностью 29,1 МВт (25 Гкал/ч) 

2024 101901,8 
Средства 

предприятия 
0,00 81901,8 20000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Ввод в эксплуатацию котельной 

научно-образовательного центра в 

городе Когалыме мощностью 21 МВт 

(18,057 Гкал/ч) 

2024 0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 

Всего по группе 1 101901,8  0 81901,8 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: 

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: 

3.2.1. 

Реконструкция котельной Аэропорт  

с переводом котельной в 

автоматический режим работы без 

присутствия персонала 

2026 13450,90 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 13450,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. 

Реконструкция блока резервного 

топлива с заменой топлива «нефть» 

на дизельное топливо на котельной 

Аэропорт 

2026 1980,80 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 1980,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.3. 

Установка высоковольтного 

преобразователя частоты Геркулес на 

сетевом насосе котельной ДЕ-25, 

расположенной по адресу ул. 

Ноябрьская 6/6 (СМР) 

2024-2025 21517,63 
средства 

предприятия 
0,00 11000,00 10517,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. 

Техническое перевооружение 

котельной ВКГМ (Восточная 

промзона) с заменой 

микропроцессорных устройств 

«АГАВА» на семи котлоагрегатах и 

внедрение системы диспетчеризации 

2025-2027 23052,40 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 6119,90 8091,70 8840,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5. 

Реконструкция котельной КСАТ с 

переводом котельной в 

автоматический режим работы без 

присутствия персонала 

2027 12660,70 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 0,00 12660,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.2.6. 
Модернизация теплообменников ДЕ-

25/2 
2025–2026 440,00 

средства 

предприятия 
0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.7. 
Оптимизация режимов работы 

котельной КОС 
2025 250,00 

средства 

предприятия 
0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.8. 

Установка светодиодных 

светильников с датчика движения и 

регулятором освещения 

2024 20,00 
средства 

предприятия 
0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.9. 
Восстановление антикоррозионного, 

тепло-гидроизоляционного покрытий 
2024 50,00 

средства 

предприятия 
0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.10. 

Организация услуги ГВС путём 

установки АИТП в восьми МКД 

левобережной части города 

2024–2025 Не определены Не определен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по группе 3 73422,43   0 11070 17107,53 23743,4 21501,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения 

5.1. 

Вывод из эксплуатации № 5, № 1 

(Арочник) и № 2 (СУ-951) 

суммарной тепловой мощностью 69,0 

Гкал/ч 

2023 2500,00 
средства 

предприятия 
2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. 

Вывод из эксплуатации котельной 

СУ-78 тепловой мощностью 5,0 

Гкал/ч 

2025 1000,00 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по группе 5 3500,00   2500,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по программе 178824,23   2500,00 92971,80 38107,53 23743,40 21501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 

планируется произвести реконструкцию ветхих тепловых сетей, замену тепловой 

изоляции на ППУ. Для подключения новых потребителей предусматривается 

строительство сетей теплоснабжения. Также для подключения потребителей 

тепловой энергии котельной, подлежащей ликвидации, к другому источнику 

планируется строительство перемычки. 

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены 

в таблице 48 и составляют 761,705 млн. руб. 
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Таблица 48. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и 

сооружений на них 

№ п/п Наименование мероприятий 

Год окончания 

реализации 

мероприятия 

Расходы на 

реализацию 

мероприятий, 

тыс. руб. без 

НДС 

Источник 

финансирования 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: 

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей: 

1.1.1. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения 

Многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций по подготовке 

персонала на базе 

бюджетного учреждения 

профессионального 

образования автономного 

округа «Когалымский 

политехнический колледж» в 

г. Когалыме (Общежитие 

кампусного типа на 100 мест) 

II квартал 2023 1460,40 
средства 

застройщика 
1460,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения объекта 

"Футбольный комплекс", 

ХМАО г. Когалым, 16 

микрорайон 

2025 1960,90 
средства 

застройщика 
0,00 0,00 1960,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения Школа на 1125 

мест   

2025 1105,90 
средства 

застройщика 
0,00 0,00 1105,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения Пожарное депо 

в городе Когалыме 

4 квартал 2025 

года 
988,30 

средства 

застройщика 
0,00 0,00 988,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения Средняя 

общеобразовательная школа 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

3 квартал 2024 

года 
1060,40 

средства 

застройщика 
0,00 1060,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.1. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения объекта 

"Научно-образовательный 

центр" 

2024 26384,33 
средства 

застройщика 
0,00 26384,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения Складской 

комплекс и здание 

компрессорной 

3 квартал 2024 

года 
890,80 

средства 

застройщика 
0,00 890,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Строительство сетей 

теплоснабжения в целях 

подключения 

Административное здание 

Объект введен в 

эксплуатацию в 

2023 г. 

0,00 
средства 

застройщика 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения МКД в 

границах ул. Широкая и ул. 

Набережная 

3 квартал 2025 

года 
1649,50 

средства 

застройщика 
0,00 0,00 1649,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.10. 

Строительство сетей 

теплоснабжения в целях 

подключения Музейный 

комплекс в городе Когалыме 

4 квартал 2024 

года 
1078,80 

средства 

застройщика 
0,00 1078,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.11. 

Строительство сетей 

теплоснабжения в целях 

подключения «Станция 

технического обслуживания» 

3 квартал 2024 

года 
799,55 

средства 

застройщика 
0,00 799,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.12. 

Строительство сетей 

теплоснабжения в целях 

подключения Музыкальная 

школа в городе Когалым 

Объект введен в 

эксплуатацию в 

2023 г. 

0,00 
средства 

застройщика 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.13. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения Средняя 

общеобразовательная школа-

сад в г. Когалыме 

(Образовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

2025 1396,60 
средства 

застройщика 
0,00 0,00 1396,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.14. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения Трехэтажный 

многоквартирный жилой дом 

№3 по ул. Береговая в г. 

Когалым 

3 квартал 2024 

года 
2400,90 

средства 

застройщика 
0,00 2400,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.15. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения Торговый 

павильон по ул. 

Ленинградская, 43 

4 квартал 2023 

года 
799,40 

средства 

застройщика 
799,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.16. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения Теплая стоянка 

№1 с пристроем и легковые 

гаражи 

3 квартал 2024 

года 
875,60 

средства 

застройщика 
0,00 875,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.17. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения Жилой дом 

№8Д, р-н. Пионерный, г. 

Когалым 

3 квартал 2024 

года 
1350,10 

средства 

застройщика 
0,00 1350,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.18. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения  объектов 

Жилого комплекса 

«Энергия», Яранга «Сад 

тропических лесов в городе 

Когалыме», ЖК 

"Философский камень" 

2024-2026 195945,03 
средства 

застройщика 
0,00 126708,63 40073,23 29163,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.19. 

Строительство сетей 

теплоснабжения  в целях 

подключения «Региональный 

спортивный центр» 

2025 3600,00 
средства 

застройщика 
0,00 0,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.20. 

Строительство 

внутриплощадных сетей 

теплоснабжения для 

подключения перспективных 

объектов капитального 

строительства в 8 мкр. 

2025-2027 49302,50 
средства 

застройщика 
0,00 0,00 10987,60 18248,00 20066,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.3.1. 

Перекладка магистральных 

тепловых сетей по ул. 

Северная с целью увеличения 

пропускной способности 

существующих тепловых 

сетей для подключения 

жилой застройки 8-го мкр-на 

2025-2026 242504 
Средства 

предприятия 
0,00 0,00 121252,00 121252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Всего по группе 1 535553,01   2259,80 161549,11 183014,03 168663,17 20066,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей 

2.1. 

Строительство перемычки 

2Ду 250 протяженностью 100 

м для подключения 

потребителей котельной СУ-

78 к котельной ВКГМ 

2025 7660,9 
Средства 

предприятия 
0,00 0,00 7660,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по группе 2 7660,9   0,00 0,00 7660,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: 

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей и сооружений на них: 

3.1.1. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: ТК10-ТК13, 

ул. Прибалтийская 

2024 2308,96 
средства 

предприятия 
0,00 2308,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: участок сети 

на Мечеть 

2025 0 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-109 – 

19ТУ-114 

2023 13404,27 
средства 

предприятия 
13404,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-65 – 

19ТУ-66, ул. Таллинская 

2023 4762,61 
средства 

предприятия 
4762,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.5. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-66 – 

19ТУ-71, ул. Таллинская 

2023 7893,91 
средства 

предприятия 
7893,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.6. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 18ТУ-243-

18ТК-245 

2024 10258 
средства 

предприятия 
0,00 10258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.7. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 18ТУ-237-

18ТУ-243 

2024 16213,75 
средства 

предприятия 
0,00 16213,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.8. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТК-117 – 

19ТК-118, ул. Привокзальная, 

1 

2024 7239,76 
средства 

предприятия 
0,00 7239,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.9. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-71 – 

19ТУ-73, ул. Таллинская 

2024 3424,88 
средства 

предприятия 
0,00 3424,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.10. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 12ТК4-12ТК7, 

ул. Югорская 

2025 7841,4 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 7841,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.11. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 18ТУ-177-

Набережная,157 

2025 1196,65 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 1196,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.12. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 18ТУ-177-

Набережная,159 

2025 1196,65 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 1196,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.13. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 18ТУ-177-

Набережная,84 

2025 1200 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.14. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: т А - 

Береговая 49, 49а 

2025 10258 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 10258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.15. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-70 – ул. 

Таллинская, 13 

2025 893,45 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 893,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.16. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-71 – ул. 

Таллинская, 15 

2025 744,54 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 744,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.17. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-72 – ул. 

Таллинская, 17 

2025 684,98 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 684,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.18. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-73 – ул. 

Таллинская, 19 

2025 744,54 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 744,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.19. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-3 – 

19ТК-7, ул. Вильнюсская 

2025 10230 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 10230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.20. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-28 – 

19ТУ-26, ул. Вильнюсская 

2025 7134,2 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 7134,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.21. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-1 – 

19ТУ-64, ул. Таллинская 

2026 31286,63 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 31286,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.22. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-64 – 

ЦТП-3, ул. Таллинская 

2026 28137,78 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 28137,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.23. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТУ-1 – 

19ТК-3, ул. Рижская 

2026 25579,8 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 25579,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.24. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТК-7 – 

19ТК-29, ул. Вильнюсская 

2026 4711,76 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 4711,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.25. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТК-57- ул. 

Рижская, 41 

2027 6945,4 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 0,00 6945,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.26. 

Реконструкция участка 

тепловой сети: 19ТК-57- ул. 

Рижская, 37 

2027 2418,15 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 0,00 0,00 2418,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.27. Реконструкция ЦТП-3 2025 11780,7 
средства 

предприятия 
0,00 0,00 11780,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по группе 3 218490,77   26060,79 39445,35 53905,11 89715,97 9363,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по программе 761704,68   28320,59 200994,46 244580,04 258379,14 29430,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения 

Изменение температурных графиков отпуска тепла на источниках тепловой 

энергии г.  Когалым не планируется. 

 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных 

участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на 

каждом этапе 

Мероприятие не планируется. 

 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требованиями к 

схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154. 

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, 

реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на территории г. Когалыма 

по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений 

целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, 

повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды 

эксплуатирующих организаций, удовлетворить спрос на тепловую энергию для 

планируемых объектов капитального строительства. При реализации полного объема 

мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения на 

территории г. Когалыма произойдет превышения предельных уровней индекса роста 

тарифов на соответствующую услугу. Поэтому необходимо предусмотреть 

дополнительные меры поддержки для граждан. 

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия 

производился в соответствии с нормативно-методическими документами 

Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства 

регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-

практиками инвестиционного анализа. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию 

системы теплоснабжения возможна при сочетании финансирования за счет средств 

эксплуатирующей организации, заемных средств и бюджетных средств, в том числе 

выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного 

бюджета). 

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, 

реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного 

источника финансирования данных мероприятий. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, 

предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на 

получение прибыли, а на повышение надёжности и качества услуги по 

теплоснабжению потребителей, обусловленные технической (критичный износ 
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существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на 

выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация 

мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение 

надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы 

систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа 

проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на 

ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по 

таким проектам не проводятся. 

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели 

эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то 

есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но 

инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей на 

территории г. Когалыма. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки 

периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей 

оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено 

рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных (внебюджетных 

средств) на реконструкцию источников генерации тепловой энергии. 

 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 

объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период 

актуализации 

Данные по величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов 

теплоснабжения отсутствуют или не предоставлены. 



135 

 

 

10 Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 

организации (организациям) 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 

«Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа 

исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и 

более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при 

утверждении схемы теплоснабжения поселения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации 

на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, 

подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 

(размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с 

даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К 

заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную 

дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 
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- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 

в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся 

в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными 

потребителями выданных им в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым 

сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 
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- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при 

их передаче. 

 

Процедура присвоения статуса ЕТО 

1. Сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным листам, 

предусмотренным Правилами. 

2. Обобщение полученных сведений и подготовка предложений по ЕТО на 

основании материалов схемы теплоснабжения и полученных данных на основании 

опросных листов. 

3. Формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в составе 

схемы теплоснабжения. 

4. Размещение схемы теплоснабжения на сайте города. 

5. Сбор в течение месяца со дня опубликования схемы теплоснабжения 

заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО. 

6. Обобщение полученных заявок, формирование перечня ЕТО городского 

поселения для его размещения в Схеме. 

 

Предложения по созданию единой теплоснабжающей организации в 

городе Когалым 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения ООО «КонцессКом», ООО 

«Горводоканал», ООО «СКК» и ООО «УПТК» отвечают всем требованиям критериев 

по определению единой теплоснабжающей организации и имеют статус ЕТО в 

соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма от 19.07.2022 № 

1586. 

 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

В соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма от 

19.07.2022 № 1586 реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия 

источников тепловой энергии представлен в таблице 49. 

Таблица 49. Существующие единые теплоснабжающие организации в зоне 

их деятельности 

№ п/п Наименование котельной, адрес Часть города 

ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения 

1 Котельная ПМК-177, ул. Рижская, 50 Левобережная (п, ПМК, п. Фестивальный) 

2 Котельная №5, ул. Строителей, 16 Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП) 

3 
Котельная № 1 (Арочник), пр. 

Нефтяников, 18 
Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП) 

4 
Котельная № 2 (СУ-951), ул. 

Нефтяников, 15 
Левобережная (п. Пионерный, п. ДСУ, п. СМП) 

5 Котельная СУ-78, ул. Октябрьская, 12 Левобережная (восточная промзона) 

6 
Котельная КСАТ, ул. Повховское 

шоссе, 2 
Левобережная (восточная промзона) 

7 

Котельные коммунальной зоны (три 

котельные), ул. Прибалтийская, 53/2, 

53/3, 53/4 

Правобережная (мкр. 1–13) 

8 БМК по ул. Комсомольская Левобережная (п. Пионерный)  
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№ п/п Наименование котельной, адрес Часть города 

ООО «КонцессКом»  котельные промзон 

1 Котельная ДЕ-25 Левобережная (северная промзона) 

2 Котельная ВКГМ Левобережная (восточная промзона) 

3 Котельная БПО Левобережная (восточная промзона) 

4 Котельная Котельная Аэропорт Левобережная (восточная промзона) 

ООО «Горводоканал» 

1 Котельная КОС, ул. Южная, 3/19 
Правобережная (площадка канализационных 

очистных сооружений) 

ООО «УПТК» 

1 
Котельная ООО «УПТК», пер. 

Волжский 9/3 
Левобережная  

ООО «СКК» 

1 
Котельная СКК «Галактика», ул. 

Дружбы Народов, д. 60 
Левобережная  

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ 

1 Котельная жилого поселка п Ортъягун 

2 Котельная промплощадки п Ортъягун, промплощадка КС-2 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 

организации 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации представлены в 

п. 10.1. 

 

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы 

теплоснабжения, при актуализации Схемы теплоснабжения не собираются. 

 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа 

На территории г. Когалыма можно выделить пять существующих зон действия 

ТСО и 19 зон действия котельных. В каждой системе теплоснабжения осуществляет 

свою деятельность только одна ТСО. Реестр систем теплоснабжения, действующих на 

территории г. Когалыма представлен в таблице 50. 

Таблица 50. Реестр систем теплоснабжения, действующих на территории 

г. Когалыма 

№ 

п/п 

Перечень 

организаций, 

входящих в 

систему 

теплоснабжения 

Перечень источников, 

входящих в систему 

теплоснабжения 

Система 

теплоснабжения 

Зона 

эксплуатационной 

ответственности 

Зона ЕТО 

1 
ООО 

«КонцессКом» 

ПМК-177 

Система 

теплоснабжения 

ПМК-177 
Правобережный и 

левобережный 

районы города 

Восточная и 

Северная 

промзоны 

левобережной 

части города 

П -1 Котельные п. Пионерный  

Система 

теплоснабжения 

Котельных п. 

Пионерный  

СУ-78 

Система 

теплоснабжения 

СУ-78 
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№ 

п/п 

Перечень 

организаций, 

входящих в 

систему 

теплоснабжения 

Перечень источников, 

входящих в систему 

теплоснабжения 

Система 

теплоснабжения 

Зона 

эксплуатационной 

ответственности 

Зона ЕТО 

КСАТ 

Система 

теплоснабжения 

КСАТ 

Котельные коммунальной 

зоны 

Система 

теплоснабжения 

Котельных 

коммунальной 

зоны 

Котельная ДЕ-25 Северная 

промзона 

Система 

теплоснабжения 

Котельная ДЕ-

25 Северная 

промзона 

Котельная ВКГМ 

Восточная промзона 

Система 

теплоснабжения 

Котельная 

ВКГМ 

Восточная 

промзона 

Котельная БПО Восточная 

промзона 

Система 

теплоснабжения 

Котельная БПО 

Восточная 

промзона 

Котельная Аэропорта 

Система 

теплоснабжения 

Котельная 

Аэропорта 

2 
ООО 

«Горводоканал» 

Котельная ООО 

«Горводоканал» 

Система 

теплоснабжения 

Котельная ООО 

«Горводоканал» 

Правобережная 

сторона, 

площадка КОС 

П -2 

3 

ООО «Управление 

производственно-

технологической 

комплектации» 

(ООО «УПТК») 

Котельная ООО «УПТК» 

Система 

теплоснабжения 

Котельная ООО 

«УПТК» 

Левобережная 

часть, промзона в 

районе ул. 

Центральной и 

пер. Волжского 

П -3 

4 

ООО «Спортивно – 

культурный 

комплекс» (ООО 

«СКК») 

Котельная СКК 

"Галактика" 

Система 

теплоснабжения 

Котельная СКК 

"Галактика" 

Левобережный 

район города (ул. 

Дружбы Народов, 

ул. Береговая) 

П -4 

5 

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 
Ортьягунское 

ЛПУМГ 

Котельная жилого поселка 

Система 

теплоснабжения 

Котельная 

жилого поселка 
п Ортъягун П -5 

Котельная промплощадки 

Система 

теплоснабжения 

Котельная 

промплощадки 
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11 Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой 

(перераспределяемой) между источниками тепловой энергии 

Для оптимизации режимов работы системы теплоснабжения г. Когалым 

Схемой рекомендуется: 

1) Закрытие физически и морально изношенных котельных № 5, №1, № 2 

(СУ-951) с передачей их тепловой нагрузки на новую котельную № 1 (Арочник) 

мощностью 53,4 МВт. 

2) Закрытие физически и морально изношенных котельных СУ-78 с 

передачей их тепловой нагрузки на котельную ВКГМ. 

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии по 

этапам Схемы представлено в таблице 51. 

Таблица 51. Присоединенная тепловая нагрузка по источникам 

теплоснабжения г. Когалыма 

Котельная 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Перспективная нагрузка, Гкал/ч 

2022 (факт) 2023 2024 2025 2026 2027-2035 

1 ПМК-177 12,984 11,230 10,236 11,285 11,285 11,285 

2 
Котельные п. 

Пионерный 
22,800 22,650 

Вывод из эксплуатации котельных, 

переключение потребителей на новую 

котельную №1 Арочник 

3 
Новая котельная №1 

(Арочник) 
- - 20,786 22,741 22,741 22,741 

4 СУ-78 2,162 2,162 2,162 

Вывод из эксплуатации 

котельной. Перевод тепловой 

нагрузки на котельную ВКГМ 

5 КСАТ 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 2,038 

6 
Котельные 

коммунальной зоны 
140,00 141,357 145,566 150,556 154,144 157,929 

7 
Котельная ДЕ-25 

Северная промзона 
27,345 27,405 30,086 30,086 30,086 30,086 

8 
Котельная ВКГМ 

Восточная промзона 
28,873 28,873 28,908 31,070 31,070 31,070 

9 
Котельная БПО 

Восточная промзона 
3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 

10 Котельная Аэропорта 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 5,089 

11 
котельная ООО 

«УПТК» 
2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

12 
котельная ООО 

«Горводоканал» 
2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

13 
котельная СКК 

"Галактика" 
2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 

14 
Котельная жилого 

поселка 
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

15 
Котельная 

промплощадки 
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

16 
БМК 14,0 МВт (ул. 

Комсомольская) 
- - 1,9 5,6 5,600 5,600 

17 Котельная НОЦ - - 10,80 10,80 10,80 10,80 

  - - 5,88 10,55 14,95 14,95 

ИТОГО: 261,603 261,115 283,763 300,127 308,113 311,898 
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11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 

Ориентировочный срок выполнения перераспределения тепловой нагрузки – 

до 2030 г. 
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12 Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их 

выявления) 

На территории города бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 

 

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, 

установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»  

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых 

сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на указанные 

бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 

включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в 

тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

На территории города бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 
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13 Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 

программой развития электроэнергетических систем России, а также со 

схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии 

соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом 

источников тепловой энергии 

Снабжение города осуществляется попутным нефтяным газом. Поставщиком 

является закрытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Услуги по 

транспортировке газа оказывает акционерное общество «Газовая компания Югра». 

Услуги по обслуживанию газового оборудования промышленного и бытового 

назначения осуществляет акционерное общество «Когалымгоргаз» (далее – АО 

«Когалымгоргаз»). 

Распределительными газопроводами среднего давления охвачена значительная 

часть территории города.  

Основным потребителем газа на территории городского округа является 

коммунально-бытовой и промышленный сектор – 99% от общего объема 

реализованного газа. В настоящее время дефицит газа отсутствует. 

Существующие источники тепловой энергии работают на попутном нефтяном и 

природном газе. Перспективные котельные также будут подключены к системе 

газоснабжения. 

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2021 № 726-

РП (с изменениями от 23.12.2022 № 824-рп) строительство новых котельных в г. 

Когалым не предусмотрено. 

 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 

энергии 

На момент актуализации износ существующих газопроводов составляет 67%, 

но состояние газопроводов удовлетворительное. По принципу построения система 

газораспределения тупиковая, поэтому не обеспечивает достаточно надежную и 

бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и объектов газопотребления. 

Отсутствует возможность проведения работ без отключения потребителей газа. 

 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 

согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения 

решениями о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения 
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На перспективу развития планируется строительство нового источника 

теплоснабжения. При условии газификации котельной, необходима корректировка 

Программы в части данных мероприятий. 

 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных 

схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в 

период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития 

Единой энергетической системы России, схемы и программы 

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположена соответствующая 

технологически изолированная территориальная электроэнергетическая 

система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 

и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой 

энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, 

модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей 

мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая 

входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части 

перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено. 

 

13.5 предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением 

установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых 

нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы 

развития электроэнергетических систем России, а также при разработке 

(актуализации) генеральной схемы размещения объектов 

электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам 

технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных 

тепловых нагрузок 

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

отсутствуют. 

 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной 

схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения 

Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в 

части, относящейся к системам теплоснабжения 

Схемой водоснабжения предусматривается подключение всех перспективных 

объектов к централизованной системе водоснабжения. 
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На данный момент проблемы на водозаборе отсутствуют, имеющиеся 

мощности используются без перегрузки и обеспечивают бесперебойное, качественное 

водоснабжение города и промышленной зоны. 

 

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения 

согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения 

решений о развитии источников тепловой энергии и систем 

теплоснабжения 

На данный момент проходит актуализация схемы водоснабжения и 

водоотведения города Когалыма.  
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14 Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа 

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие 

показатели: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке; 

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского 

округа, города федерального значения); 

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии); 

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); 

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального 

значения); 

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и 

прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме 

теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения). 

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа: 

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях приведено в таблице 52. 
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Таблица 52. Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 

Наименование ресурсоснабжающей организации 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях, 

ед./км*ч 

ООО «КонцессКом» 
0,62419 

ООО «КонцессКом» объекты промзон 

ООО «УПТК» 0,00024 

ООО «Горводоканал» 0,0006643 

ООО «СКК» Тепловые сети отсутствуют 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское 

ЛПУМГ 
0,00021 

 

2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии приведено в 

таблице 53. 

Таблица 53. Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии 

Наименование ресурсоснабжающей организации 

Количество прекращений подачи тепловой 

энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 

тепловой энергии, ед./(Гкал/ч) 

ООО «КонцессКом» 0 

ООО «КонцессКом» объекты промзон 0 

ООО «УПТК» 0 

ООО «Горводоканал» 0 

ООО «СКК» 0 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское 

ЛПУМГ 
0 

 

3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых 

электрических станций и котельных) 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в таблице 54. 

Таблица 54. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов 

Наименование ресурсоснабжающей организации 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск, кг у.т/Гкал (2022 

год, факт) 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск, кг у.т/Гкал  

(2035 г.) 

ООО «КонцессКом» 154,9 154,9 

ООО «КонцессКом» объекты промзон 151,4 151,4 

ООО «УПТК» 87,54 89,35 

ООО «Горводоканал» 147,18 159,66 

ООО «СКК» 52,08 52,08 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское 

ЛПУМГ 
148,42 148,42 
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4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к 

материальной характеристике тепловой сети приведено в таблице 55. 

Таблица 55. Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии к материальной характеристике тепловой сети 

Наименование ресурсоснабжающей 

организации 

Отношение величины технологических потерь 

тепловой энергии к материальной характеристике 

тепловой сети, Гкал/м2 

ООО «КонцессКом» 1,854 

ООО «КонцессКом» объекты промзон 0,695 

ООО «УПТК» 0,473 

ООО «Горводоканал» 0,239 

ООО «СКК» Тепловые сети отсутствуют 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Ортьягунское ЛПУМГ 
0,457 

 

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен 

в таблице 56. 

Таблица 56. Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 

Наименование ресурсоснабжающей 

организации 
ЧЧИ УМ, ч 

Коэффициент 

использования 

установленной тепловой 

мощности, % 

ООО «КонцессКом» 4637,6 75,19 

ООО «КонцессКом» объекты промзон 3389,66 54,96 

ООО «УПТК» 1034,4 16,77 

ООО «Горводоканал» 810,2 13,14 

ООО «СКК» 792,01 12,84 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское 

ЛПУМГ 
3715,01 60,23 

 

6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

Удельная материальная характеристика показывает соотношение 

металлоёмкости тепловых сетей и передаваемой нагрузки, чем меньше величина 

удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше 

энергоэффективность системы теплоснабжения в целом. 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке, представлена в таблице 57. 

Таблица 57. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Наименование 

ресурсоснабжающей организации 

Материальная 

характеристика, м2 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Удельная 

материальная 

характеристика 

тепловых сетей, 

м2/Гкал/ч 

ООО «КонцессКом» 29325 179,984 162,931 
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ООО «КонцессКом» объекты 

промзон 
9407 64,559 145,712 

ООО «УПТК» 516,95 2,44 211,865 

ООО «Горводоканал» 527 2,41 218,672 

ООО «СКК» Тепловые сети отсутствуют 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Ортьягунское ЛПУМГ 
2269,31 9,4 241,416 

7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа). 

Котельные не осуществляют выработку электрической энергии, а также 

электрической и тепловой энергии в комбинированном режиме. 

 

8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. 

Котельные не осуществляют выработку электрической энергии, а также 

электрической и тепловой энергии в комбинированном режиме. 

 

9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии). 

Котельные не осуществляют выработку электрической энергии, а также 

электрической и тепловой энергии в комбинированном режиме. 

 

10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в таблице 58. 

Таблица 58. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителям по приборам учета  

Наименование ресурсоснабжающей организации 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по 

приборам учета, % 

ООО «КонцессКом» 75 

ООО «КонцессКом» объекты промзон 78 

ООО «УПТК» 42 

ООО «Горводоканал» 67 

ООО «СКК» 100 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ 100 

 

11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей приведен в таблице 59. 

Таблица 59. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей  

Наименование ресурсоснабжающей организации 

Средневзвешенный (по материальной 

характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей, лет 

ООО «КонцессКом» 15 
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ООО «КонцессКом» объекты промзон 30 

ООО «УПТК» 12 

ООО «Горводоканал» 14 

ООО «СКК» 12 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ 

отсутствуют тепловые сети для передачи 

тепловой энергии сторонним 

потребителям 

12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

(фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации 

проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для городского округа) 

Сведения о тепловых сетях, реконструированных за год, предшествующий 

актуализации схемы, отсутствуют. 

 

13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в 

утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа). 

Реконструкция оборудования источников тепловой энергии за год, 

предшествующий актуализации схемы, не проводилась.  
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15 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения приведены в таблице 60. 

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения на расчетный срок 

представлена в таблице 61. 
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Таблица 60. Результаты ценовых (тарифных) последствий 
Наименование 

критерия оценки  

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2035 

Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям 

ООО «КонцессКом» 

Период 

с 01.01.22 

по 

30.06.22 

с 01.07.22 

по 

30.11.22 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 

с 01.01.23 

по 

31.12.23 

с 01.01.24 

по 

30.06.24 

с 01.07.24 

по 

31.12.24 

с 01.01.25 

по 

30.06.25 

с 01.07.25 

по 

31.12.25 

с 01.01. 

по 30.06. 

с 01.07. 

по 31.12. 

с 01.01. 

по 30.06. 

с 01.07. 

по 31.12. 

с 01.01. 

по 30.06. 

с 01.07. 

по 31.12. 

с 01.01. 

по 30.06. 

с 01.07. 

по 31.12. 

с 01.01. 

по 

30.06. 

с 01.07. 

по 

31.12. 

Тариф на тепловую 

энергию, руб./Гкал 
1610,72 1665,48 1750,36 1750,36 1750,36 1820,4 1820,4 1893,2 1893,2 1968,9 1968,9 2047,7 2047,7 2129,6 2129,6 2214,8 2694,6 2802,4 

Тариф на тепловую 

энергию, руб./Гкал 

от котельных по 

улице Авиаторов 

д.14, улице 

Ноябрьская д. 6/6, 

улице октябрьская 

д. 12,  улице 

Центральная  д. 

60/5 

1795,36 1795,36 2255,38 2255,38 2446,91 2246,91 2246,91 2409,89 2409,89 2506,3 2506,3 2606,5 2606,5 2710,8 2710,8 2819,2 3709 3858 

ООО «УПТК» 

Тариф на тепловую 

энергию, руб./Гкал 
1588,33 1944,37 1847,28 1847,28 1847,28 3243,44 3243,44 1595,80 1595,80 4038,46 4038,46 1005,95 1005,95 5324,55 5324,55 5537,53 6737,25 7006,74 

ООО «Горводоканал» 

Тариф на тепловую 

энергию, руб./Гкал 
1471,12 1471,12 1581,73 1581,73 1581,73 1645 1645 1710,8 1710,8 1779,2 1779,2 1850,4 1850,4 1924,4 1924,4 2001,3 2435 2532,4 

ООО «СКК» 

Тариф на тепловую 

энергию, руб./Гкал 
- 2334,16 2334,16 2334,16 2334,16 2427,5 2427,5 2524,6 2524,6 2625,6 2625,6 2730,6 2730,6 2839,9 2839,9 2953,5 3593,3 3737,0 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ 

Тариф на тепловую 

энергию, руб./Гкал 
987,37 987,37 813,16 813,16 813,16 845,7 845,7 879,5 879,5 914,7 914,7 951,3 951,3 989,3 989,3 1028,9 1251,8 1301,9 
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Таблица 61. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения 

потребителей по единым теплоснабжающим организациям 

Показатели Един. изм. 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2030г. 2031-2035г. 

факт прогноз 

ООО «КонцессКом» объекты концессионного соглашения 

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 445,50 445,50 422,50 417,50 417,50 417,50 

Ввод мощности Гкал/ч 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 

Вывод 

мощности 
Гкал/ч 0,00 0,00 69,00 5,00 0,00 0,00 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/ч 358,99 358,99 345,22 341,12 341,12 341,12 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 2,87 2,87 2,75 2,74 2,74 2,74 

Тепловая 

мощность 

котельной нетто 

Гкал/ч 356,12 356,12 342,47 338,38 338,38 338,38 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/ч 10,68 10,68 10,68 10,44 10,44 10,44 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 179,98 179,44 180,79 186,62 190,21 193,99 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 165,46 166,00 151,00 141,32 137,73 133,95 

Доля резерва (от 

установленной 

мощности) 

% 46,461 46,615 44,092 41,764 40,703 39,585 

Потребность 

теплоэнергии - 

всего 

 Гкал/год 505581,00 504455,84 507517,01 524306,19 534145,59 543693,93 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

тут 78259,14 78141,82 78615,99 81216,29 82740,41 84219,45 

Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

выработку 

тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гкал 154,90 154,90 154,90 154,90 154,90 154,90 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

т.н.т. (тыс. 

м3) 
50658 50582,057 50888,999 52572,197 53558,779 54516,177 

Потери 

тепловой 

мощности 

 Гкал/год 54368 54368 54368 52621 52621 52621 

Полезный 

отпуск 

теплоэнергии 

 Гкал/год 439362 438236,837 441298,014 459945,192 469784,5899 479332,932 
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Показатели Един. изм. 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2030г. 2031-2035г. 

факт прогноз 

Тариф без 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 1847,28 1847,28 1921,1 1998 2337 2956 

Тариф с 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 1847,28 1856,57 1930,14 2007,05 2345,7 2956 

ООО «КонцессКом» объекты промзон 

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 123,51 123,51 123,51 123,51 123,51 123,51 

Ввод мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Вывод 

мощности 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/ч 105,862 105,862 105,862 105,862 105,862 105,862 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,62 0,62 0,62 0,62 0,86 0,86 

Тепловая 

мощность 

котельной нетто 

Гкал/ч 105,242 105,242 105,242 105,242 105,002 105,002 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/ч 1,25 1,25 1,25 1,49 1,5 1,5 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 64,559 64,6192 67,335 69,497 69,497 69,497 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 39,433 39,373 36,657 34,255 34,005 34,005 

Доля резерва (от 

установленной 

мощности) 

% 37,47 37,41 34,83 32,55 32,38 32,38 

Потребность 

теплоэнергии - 

всего 

 Гкал/год 117751 117863,568 122940,35 127279,8306 127279,8306 127279,8306 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

тут 13559,17 14340,808 18559,043 19216,04 19216,04 19216,04 

Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

выработку 

тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гкал 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 151,40 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

т.н.т. (тыс. 

м3) 
8777 9282,963 12013,473 12438,754 12438,754 12438,754 

Потери 

тепловой 

мощности 

 Гкал/год 6542 6542 6542 8289 8289 8289 
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Показатели Един. изм. 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2030г. 2031-2035г. 

факт прогноз 

Полезный 

отпуск 

теплоэнергии 

 Гкал/год 108674 108786,568 108755,527 112438,011 112438,011 112438,011 

Тариф без 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 1795,36 2255,38 2246,91 2409,89 2819,2 3858 

Тариф с 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 1795,36 2255,38 2353,33 2483,93 2856,06 3858 

ООО «УПТК» 

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

Ввод мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Вывод 

мощности 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/ч 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Тепловая 

мощность 

котельной нетто 

Гкал/ч 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/ч 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 6,026 

Доля резерва (от 

установленной 

мощности) 

% 69,18 69,18 69,18 69,18 69,18 69,18 

Потребность 

теплоэнергии - 

всего 

Гкал/год 6049,1 6073,65 6115,15 6115,15 6115,15 6115,15 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

тут 529,51 546,38 546,38 546,38 546,38 546,38 

Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

выработку 

тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гкал 87,54 89,96 89,35 89,35 89,35 89,35 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

т.н.т. (тыс. 

м3) 
337,268 348,01 348,01 348,01 348,01 348,01 
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Показатели Един. изм. 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2030г. 2031-2035г. 

факт прогноз 

Потери 

тепловой 

мощности 

 Гкал/год 244,38 242,92 244,61 244,61 244,61 244,61 

Полезный 

отпуск 

теплоэнергии 

 Гкал/год 5804,67 5770 5810 5810 5810 5810 

Тариф без 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 1944,37 1847,28 3243,44 1595,8 5759,03 7006,74 

Тариф с 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 1944,37 1847,28 3243,44 1595,8 5759,03 7006,74 

ООО «Горводоканал» 

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 8 8 8 8 8 8 

Ввод мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Вывод 

мощности 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/ч 4 4 4 4 4 4 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Тепловая 

мощность 

котельной нетто 

Гкал/ч 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Доля резерва (от 

установленной 

мощности) 

% 37,56 37,56 37,56 37,56 37,56 37,56 

Потребность 

теплоэнергии - 

всего 

Гкал/год 6482 7260 7260 7260 7260 7260 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

тут 954 1159,157 1159,157 1159,157 1159,157 1159,157 

Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

выработку 

тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гкал 147,18 159,66 159,66 159,66 159,66 159,66 

Затрачено 

топлива на 

производство 

т.н.т. (тыс. 

м3) 
606 736,32 736,32 736,32 736,32 736,32 



157 

 

 

Показатели Един. изм. 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2030г. 2031-2035г. 

факт прогноз 

тепловой 

энергии 

Потери 

тепловой 

мощности 

Гкал/год 126 140 140 140 140 140 

Полезный 

отпуск 

теплоэнергии 

 Гкал/год 6196 6960 6960 6960 6960 6960 

Тариф без 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 1581,73 1581,73 1645 1710,8 2001,3 2532,4 

Тариф с 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 1581,73 1581,73 1712,12 1745,39 1745,39 1745,39 

ООО «СКК» 

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 

Ввод мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Вывод 

мощности 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/ч 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Тепловая 

мощность 

котельной нетто 

Гкал/ч 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 

Доля резерва (от 

установленной 

мощности) 

% 74,36 74,36 74,36 74,36 74,36 74,36 

Потребность 

теплоэнергии - 

всего 

 Гкал/год 9535,755 9535,755 9535,755 9535,755 9535,755 9535,755 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

тут 496,65 496,65 496,65 496,65 496,65 496,65 

Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

выработку 

тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гкал 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 
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Показатели Един. изм. 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2030г. 2031-2035г. 

факт прогноз 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

т.н.т. (тыс. 

м3) 
331,101 331,101 331,101 331,101 331,101 331,101 

Потери 

тепловой 

мощности 

Гкал/год 0 0 0 0 0 0 

Полезный 

отпуск 

теплоэнергии 

 Гкал/год 9408,555 9408,555 9408,555 9408,555 9408,555 9408,555 

Тариф без 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 2334,16 2334,16 2427,5 2524,6 2953,6 3737 

Тариф с 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 2334,16 2334,16 2427,5 2524,6 2953,6 3737 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» Ортьягунское ЛПУМГ 

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 80,82 80,82 80,82 80,82 80,82 80,82 

Ввод мощности Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Вывод 

мощности 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/ч 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Тепловая 

мощность 

котельной нетто 

Гкал/ч 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/ч 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 

Доля резерва (от 

установленной 

мощности) 

% 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 

Потребность 

теплоэнергии - 

всего 

 Гкал/год 24802 24802 24802 24802 24802 24802 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

тут 3681 3681 3681 3681 3681 3681 

Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

выработку 

кг.у.т./Гкал 148,42 148,42 148,42 148,42 148,42 148,42 
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Показатели Един. изм. 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2030г. 2031-2035г. 

факт прогноз 

тепловой 

энергии 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

т.н.т. (тыс. 

м3) 
3181,93 3181,93 3181,93 3181,93 3181,93 3181,93 

Потери 

тепловой 

мощности 

 Гкал/год 1037 1037 1037 1037 1037 1037 

Полезный 

отпуск 

теплоэнергии 

Гкал/год 23446 23446 23446 23446 23446 23446 

Тариф без 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 813,16 813,16 845,7 879,5 1028,9 1301,9 

Тариф с 

инвестиционной 

составляющей 

Руб./Гкал 813,16 813,16 845,7 879,5 1028,9 1301,9 

ЕТО не определено (Новая Котельная 29,1 МВт)  

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч - - 25 25 25 25 

Ввод мощности Гкал/ч 0 0 25 0 0 0 

Вывод 

мощности 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/ч     24,5 24,5 24,5 24,5 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч     0,49 0,49 0,49 0,49 

Тепловая 

мощность 

котельной нетто 

Гкал/ч     24,01 24,01 24,01 24,01 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/ч     0,352 0,738 1,046 1,046 

Присоединенная 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч     5,88 10,55 14,948 14,948 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч     17,778 12,722 8,016 8,016 

Доля резерва (от 

установленной 

мощности) 

%     74,04 52,99 33,39 33,39 

Потребность 

теплоэнергии - 

всего 

Гкал/год     17714,96 22087,04 35464,219 35464,219 

Затрачено 

топлива на 

производство 

тепловой 

энергии 

тут     2749,36 3427,91 5504,05 5504,05 

Потери 

тепловой 

мощности 

Гкал/год     1045,18 1303,14 2092,39 2092,39 
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Показатели Един. изм. 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026-2030г. 2031-2035г. 

факт прогноз 

Полезный 

отпуск 

теплоэнергии 

Гкал/год     16669,78 20783,90 33371,83 33371,83 
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16 Раздел 16. План действий по ликвидации аварийных ситуация действий по 

ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного 

моделирования системы теплоснабжения муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город 

Когалым 

16.1 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 

Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя 

опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса 

теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и 

устранения аварий и неисправностей. 

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км 

двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из 

них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления 

поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и 

конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление 

повреждения может потребовать несколько суток. 

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) 

при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 62, по нему определены 

коэффициенты аккумуляции зданий. 

Таблица 62. Темпы падения внутренней температуры здания при 

различных температурах наружного воздуха 

Коэффициент 

аккумуляции, ч 

Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С 

±0 -10 -20 -30 

20 0,8 1,4 1,8 2,4 

40 0,5 0,8 1,1 1,5 

60 0,4 0,6 0,8 1,0 

 

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции 

зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента 

остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных 

зданий массового строительства приведены в таблице 63. 

Таблица 63. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового 

строительства 

Характеристика зданий Помещения 
Коэффициент 

аккумуляции, ч 

1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с 

трехслойными наружными стенами, с утепленными 

минераловатными плитами с железобетонными 

фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них 

толщина утеплителя 12 см) 

Угловые:  

верхнего этажа 42 

среднего и первого 

этажей 
46 

средние 77 

2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 

(конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами 

толщиной 16 см, с утепленными минераловатными 

плитами с железобетонными фактурными слоями 

Угловые:  

верхнего этажа 32 

среднего и первого 

этажей 
40 

средние 51 

3. Дом из объемных элементов с наружными 

ограждениями из железобетонных вибропрокатных 

элементов, утепленных минераловатными плитами. 

Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя 

утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между 

ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных 

Угловые верхнего 

этажа 
40 
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Характеристика зданий Помещения 
Коэффициент 

аккумуляции, ч 

элементов между ребрами 30-40 мм 

4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 

кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 

Угловые 65-60 

Средние 100-65 

5. Промышленные здания с незначительными 

внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, 

коэффициент остекления 0,15-0,3) 

 25-14 

 

На основании приведённых данных можно оценить время, имеющееся для 

ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития 

аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые 

прекращена подача теплоты. 

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение 

времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по 

предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший 

коэффициент аккумуляции. 

В ходе разработки данного Плана смоделированы аварийные отключения 

потребителей системы теплоснабжения города Когалыма. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 августа 

2013 г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах» план мероприятий предусматривает: 

а) возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте; 

б) достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте (далее – силы и средства), соответствие 

имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а 

также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных 

формирований; 

в) организацию взаимодействия сил и средств; 

г) состав и дислокацию сил и средств; 

д) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут 

ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени 

готовности; 

е) организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте; 

ж) систему взаимного обмена информацией между организациями - 

участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте; 

з) первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте; 

и) действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб 

(формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

к) мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения; 

л) организацию материально-технического, инженерного и финансового 

обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте. 

В целях снижения интенсивности инцидентов в тепловых сетях: 

Отклонения от расчётных значений этих показателей свидетельствуют о 

прогрессирующих изменениях, которые могут привести к более серьезным 

инцидентам. 
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Для предупреждения развития аварии важны профилактические упреждающие 

меры: 

Закольцовывание тепловых сетей от разных теплоисточников обеспечивает 

резервирование потребителей при аварии на теплоисточнике. Вместе с тем 

повышаются требования к качеству сетевой воды, особенно её деаэрации. 

При возникновении аварийной ситуации все не отключенные потребители 

взаимно резервируемой зоны сети переводятся на лимитированное теплоснабжение и 

сокращают расход теплоносителя, поступающего к потребителю. Кроме того, расход 

теплоносителя определен в предположении исключения нужд на горячее 

водоснабжение и воздухонагревателей систем вентиляции. 

При допустимой возможности снижения температуры помещения +12°С (для 

жилых и общественных зданий) коэффициент лимитированного теплоснабжения 

составляет 0,86. 

В таблицах 64 – 68 приведены временные ограничения для устранения 

аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения 

и газоснабжения. 

Таблица 64 – Допустимое время устранения технологических нарушений на 

объектах водоснабжения 
№ п/п Наименование технологического нарушения Время устранения, час. мин. 

1 Отключение ХВС 4 часа 

 

Таблица 65 – Ожидаемая температура в жилых помещениях при 

технологическом нарушении на объектах системы централизованного 

теплоснабжения города Когалыма в зависимости от температуры наружного 

воздуха 

№ 

п/п 

Наименование 

технологического 

нарушения 

Время 

устранения, час. 

мин. 

Ожидаемая температура в жилых 

помещениях при температуре наружного 

воздуха, °С 

0 -10 -20 ниже -20 

1 
Отключение отопления, 

котельные города Когалыма 

2 часа 18 18 15 15 

4 часа 18 15 15 15 

6 часов 15 15 15 10 

 

Таблица 66 – Расчет допустимого времени устранения аварии на тепловой 

сети (из расчета L=5 м) 
№ 

п/п 
Наименование операции 

Время выполнения операции, мин 

Dу 50-125 Dу 150-300 Dу 400-500 

1 
Сообщение об аварии 

ответственному лицу 
5 5 5 

2 

Отключение дефектного 

участка, вызов представителей 

газовой службы, электрических 

и телефонных сетей для 

уточнения прохождения 

инженерных коммуникаций 

40 40 40 

3 
Сбор бригады и техники, 

доставка на место 
30 30 30 

4 
Организация работы бригады 

по прибытии на место 
   

4.1 

Слив аварийного участка, 

откачка воды из затопленных 

камер, каналов 

20 20 20 
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№ 

п/п 
Наименование операции 

Время выполнения операции, мин 

Dу 50-125 Dу 150-300 Dу 400-500 

4.2 

Раскопка экскаватором и 

подчистка аварийного участка, 

вскрытие дефектного участка 

трубы, определение размеров и 

границ дефекта 

30 30 30 

4.3 Демонтаж аварийного участка 30 40 45 

4.4 

Подготовка участка под 

укладку новой трубы, 

подготовка и монтаж новой 

трубы, сварка стыков 

60 100 120 

4.5 

Опрессовка и пуск в работу, 

восстановление 

теплоснабжения потребителей 

40 50 60 

 ВСЕГО 4 часа 15 минут 5 часов 15 минут 6 часов 50 минут 

 

Таблица 67 – Допустимое время устранения технологических нарушений на 

объектах электроснабжения 
№ п/п Наименование технологического нарушения Время устранения, час. мин. 

1 Отключение электроснабжения 2 часа 

 

Таблица 68 – Допустимое время устранения технологических нарушений на 

объектах газоснабжения 
№ п/п Наименование технологического нарушения Время устранения, час. мин. 

1 Отключение газоснабжения 2 часа 

 

16.2 Электронное моделирование аварийных ситуаций на участках тепловой 

сети в системе теплоснабжения города Когалыма с использованием ПРК 

ZuluThermo 8.0 

Электронная (математическая) модель представляет собой связанный граф, где 

узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект 

математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную 

инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному 

назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, 

участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, 

запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке 

может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок 

сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчёта внешнее 

представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих 

сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и 

проводится расчёт. 

Моделирование аварийных ситуаций в системе централизованного 

теплоснабжения населённого пункта города Когалыма производилось с 

использованием электронной модели схемы теплоснабжения городского округа в 

программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo. 

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) 

Zulu. ГИС Zulu – инструментальная геоинформационная система для создания 

электронных карт, планов и схем, информационно-справочных систем, включая 

моделирование инженерных коммуникаций и транспортных систем. 
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При помощи ГИС создана карта города Когалыма, и на неё нанесены тепловые 

сети. ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного 

теплоснабжения большого объёма и любой сложности. 

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчёта 

системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключёнными к 

тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения 

подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП. 

Расчёт систем теплоснабжения производился с учётом утечек из тепловой сети 

и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчёт тепловых потерь проводился по фактическому состоянию изоляции. 

Результаты расчётов экспортированы в MS Excel и представлены ниже с 

помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический 

материал и схема тепловых сетей оформлены в виде документов с использованием 

макета печати. 

Тепловые сети города Когалыма изображены на карте с привязкой к местности 

(по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет в дальнейшем 

не только проводить теплогидравлические расчёты, но и, зная точное 

местонахождение тепловых сетей, решать другие инженерные задачи, например, 

моделировать различные аварийные ситуации на источниках и сетях теплоснабжения. 

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения 

города Когалыма проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи 

пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции 

отключения запорных устройств на «аварийных» участках. 

Симулирование закрытия запорных устройств на участках предполагаемых 

аварий приведены на рисунках 27-40. 



166 

 

 

 
Рисунок 27. Визуализация отключения запорной арматуры ТК-6-ЗУ- ТК-6 

(котельная Аэропорт) 

 
Рисунок 28. Визуализация отключения запорной арматуры ЗУ Уз.298- Уз.298 

(котельная БПО) 
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Рисунок 29. Визуализация отключения запорной арматуры Уз.41-ЗУ 21 

(котельная ВКГМ) 

 
Рисунок 30. Визуализация отключения запорной арматуры УЗ.689-Гостиница 

(котельная СКК «Галактика») 
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Рисунок 31. Визуализация отключения запорной арматуры ЗУ Уз.103-«Регион 

груз сервис» (котельная ДЕ-25 Северная промзона) 

 
Рисунок 32. Визуализация отключения запорной арматуры ЗУ Уз.103-«Регион 

груз сервис» (котельные коммунальной зоны 
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Рисунок 33. Визуализация отключения запорной арматуры ЗУ Уз.103-«Регион 

груз сервис» (котельная по ул. Комсомольская) 

 

 
Рисунок 34. Визуализация отключения запорной арматуры ТК-67-18ТУ-219 

(котельные п. Пионерный) 
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Рисунок 35. Визуализация отключения запорной арматуры Уз.79-ТК-3 

(котельная КОС) 

 
Рисунок 36. Визуализация отключения запорной арматуры Уз.483- Уз.482 

(котельная КСАТ) 
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Рисунок 37. Визуализация отключения запорной арматуры Уз.564-19УТ-70 

(Котельная ПМК-177) 

 

 
Рисунок 38. Визуализация отключения запорной арматуры 17ТУ-21-Уз.441 

(котельная СУ-78) 
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Рисунок 39. Визуализация отключения запорной арматуры ТК-18-Уз.151 

(котельная УПТК) 

 
Рисунок 40. Визуализация отключения запорной арматуры ТК-18-Уз.151 

(котельная жилого поселка Ортъягун) 

 

По участкам тепловой сети, обозначенным красным цветом, прекращается 

подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям, также раскрашенным в 

красный цвет, в результате аварийной ситуации. Теплоснабжение потребителей 

восстановится лишь после ликвидации аварии на соответствующем участке. 
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В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится 

расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов 

тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте 

в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в 

отчёт. 

Результаты моделирования аварийных ситуаций на источниках и сетях 

теплоснабжения, приведённые в таблицах 69-110 являются наиболее вероятными. В 

действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое 

количество. При необходимости различные варианты аварийных ситуаций 

моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе Zulu Thermo 

путём отключения/включения запорной арматуры на необходимом участке 

трубопровода. 

 

Котельная Аэропорт 

Отключены запорные устройства: от ТК-6 до ЗУ ТК-6 

 

Таблица 69. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

ООО "МАК" зд.1 0,509 0 0 0,99969 0,999778 0,1813 

ФГБУ 

"Авиаметтелеком 

Росгидром 

0,008107 0 0 0,99969 0,999779 0,0028 

 

Таблица 70. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.517107 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.517107 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 1.648283 

Объем воды в обратном тр., куб.м 1.648283 

Объем воды в системе отопления, куб.м 16.030317 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 19.326883 
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Таблица 71. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименовани

е конца 

участка 

Длина 

участ

ка, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

и обр.  

тpубопpов

ода, м 

Интенсивно

сть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивн

ость 

отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказ

ов, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть 

отказа 

ТК-6 ЗУ- ТК-6 6,05 0,114 0,136226 0,0000114 1E-07 0,0932497 0,0000005 

ЗУ- ТК-6 Уз.494 117,09 0,114 0,13618 0,0000114 
1,3E-

06 
0,0932497 0,0000098 

Уз.494 
ООО "МАК" 

зд.1 
35,04 0,114 0,13618 0,0000114 4E-07 0,0918052 0,0000029 

Уз.494 

ФГБУ 

"Авиаметтеле

ком 

Росгидром 

13,22 0,057 0,205527 0,0000114 2E-07 0 0,0000007 

 

Котельная БПО 

Отключены запорные устройства: ЗУ Уз.298-Уз.298 

 

Таблица 72. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

ООО НК 

"Мастер-

нефть" 

0,550298 0 0 0,999993 0,999708 0,3195 

 

Таблица 73. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.550298 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.550298 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 3.832435 

Объем воды в обратном тр., куб.м 3.832435 

Объем воды в системе отопления, куб.м 17.059238 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 24.724108 
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Таблица 74. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

и обр.  

тpубопpово

да, м 

Интенсивнос

ть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивно

сть отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть отказа 

уз.637 

ООО НК 

"Мастер-

нефть" 

214,15 0,114 0,137875 0,0000114 
2,4E-

06 
0,3300669 0,0000177 

ЗУ- Уз.298 уз.633 152,7 0,114 0,137875 0,0000114 
1,7E-

06 
0,3300669 0,0000126 

уз.633 уз.637 8,62 0,114 0,137875 0,0000114 1E-07 0,3300669 0,0000007 

 

Котельная ВКГМ 

Отключены запорные устройства: Уз.41-Зу 21 

 

Таблица 75. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование узла 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

 ООО "СиьИнвест" 1,2 0 0 0,989867 0,998947 0,2134 

 АМУ "Дворец 

спорта" 
1,5 0 0 0,989421 0,998947 0,0141 

 ООО 

"СтройТрансСервис" 
0,1 0 0 0,989763 0,998947 0,132 

 общежитие АМУ 

"Дворец спорта" 
0,07 0 0 0,989421 0,998947 0,0699 

 ООО 

"СтройТрансСервис" 
1,5 0 0 0,989687 0,998947 0,0149 

 ООО 

"СтройТрансСервис" 
0,45 0 0 0,990055 0,998947 0,0041 

 Общество 

охотников и 

рыболово 

0,1 0 0 0,990172 0,998948 0,087 

 ООО "Ютра-

Сервис" 
0,17 0 0 0,990272 0,998947 0,1565 

 

Таблица 76. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 5.090000 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 5.090000 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 26.849150 

Объем воды в обратном тр., куб.м 26.849150 
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Объем воды в системе отопления, куб.м 157.790000 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 211.488300 

 

Таблица 77. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длин

а 

участ

ка, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающег

о и обр.  

тpубопpов

ода, м 

Интенсивно

сть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивн

ость 

отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относител

ьное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть 

отказа 

Уз.30 Уз.35 43,64 0,25 0,071294 0,0000114 5E-07 0,0091677 0,000007 

ЗУ- Уз.30 
 ООО 

"СиьИнвест" 
8,67 0,1 0,14819 0,0000114 1E-07 0,0104449 

0,000000

7 

Уз.30 ЗУ- Уз.30 3,53 0,1 0,148216 0,0000114 0 0,0104449 
0,000000

3 

ЗУ-46 
 АМУ "Дворец 

спорта" 
23,52 0,1 0,148302 0,0000114 3E-07 0,0006592 

0,000001

8 

ЗУ-54 

 ООО 

"СтройТрансСе

рвис" 

26,74 0,1 0,148327 0,0000114 3E-07 0,0047284 
0,000002

1 

ЗУ-44 

 ООО 

"СтройТрансСе

рвис" 

31,42 0,1 0,148362 0,0000114 4E-07 0,0006665 
0,000002

4 

Уз.31 ЗУ-46 12,46 0,1 0,14856 0,0000114 1E-07 0,0006592 0,000001 

ЗУ-45 

 общежитие 

АМУ "Дворец 

спорта" 

65,29 0,1 0,14862 0,0000114 7E-07 0,0031136 0,000005 

ЗУ-42 
 ООО "Ютра-

Сервис" 
31,68 0,1 0,148364 0,0000114 4E-07 0,0074453 

0,000002

4 

ЗУ-19 

 Общество 

охотников и 

рыболово 

33,57 0,05 0,21842 0,0000114 4E-07 0 
0,000001

8 

Уз.43 Уз.45 49,1 0,25 0,071294 0,0000114 6E-07 0,0198093 
0,000007

8 

Уз.42 Уз.43 41,92 0,25 0,071294 0,0000114 5E-07 0,0241445 
0,000006

7 

Уз.43 ЗУ-19 21,84 0,1 0,148289 0,0000114 2E-07 0,0043352 
0,000001

7 

Уз.42 ЗУ-42 15,9 0,1 0,148244 0,0000114 2E-07 0,0074453 
0,000001

2 

ЗУ-20 

 ООО 

"СтройТрансСе

рвис" 

16,39 0,1 0,148248 0,0000114 2E-07 0,0001967 
0,000001

3 

Уз.45 ЗУ-20 12,14 0,1 0,14834 0,0000114 1E-07 0,0001967 
0,000000

9 

ЗУ-21 Уз.42 40,58 0,25 0,074429 0,0000114 5E-07 0,0315898 
0,000006

2 

Уз.45 Уз.30 79,07 0,25 0,071294 0,0000114 9E-07 0,0196126 
0,000012

6 

Уз.41 ЗУ-21 88,29 0,25 0,072213 0,0000114 
0,0000

01 
0,0315898 

0,000013

9 

Уз.35 Уз.34 31,63 0,25 0,071294 0,0000114 4E-07 0,0044393 
0,000005

1 

Уз.34 ЗУ-44 28,2 0,1 0,148338 0,0000114 3E-07 0,0006665 
0,000002

2 
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Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длин

а 

участ

ка, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающег

о и обр.  

тpубопpов

ода, м 

Интенсивно

сть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивн

ость 

отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относител

ьное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть 

отказа 

Уз.35 ЗУ-54 29,77 0,1 0,148553 0,0000114 3E-07 0,0047284 
0,000002

3 

Уз.34 Уз.31 111,8 0,25 0,071294 0,0000114 
1,3E-

06 
0,0037728 

0,000017

9 

Уз.31 ЗУ-45 44,91 0,1 0,149059 0,0000114 5E-07 0,0031136 
0,000003

4 

 

Котельная СКК «Галактика» 

Отключены запорные устройства: Уз.689- Гостиница 

 

Таблица 78. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименовани

е узла 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отоплени

е, Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляци

ю, Гкал/ч 

Расчетна

я 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятност

ь 

безотказно

й работы 

Коэффициен

т готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.перио

д 

Гостиница 

Космос 
1,405 0 0 0,999665 0,999896 0,3009 

 

Таблица 79. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 1.405000 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 1.405000 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 6.846246 

Объем воды в обратном тр., куб.м 6.846246 

Объем воды в системе отопления, куб.м 43.555000 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 57.247493 
 

Таблица 80. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

и обр.  

тpубопpово

да, м 

Интенсивнос

ть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивно

сть отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть отказа 

уз.681 
Гостиница 

Космос 
181,75 0,219 0,080056 0,0000114 

2,1E-

06 
0,5084733 0,0000259 
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Котельная по ул. Комсомольская 

Отключены запорные устройства: Уз.617-18ТУ-297 

 

Таблица 81. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

Склад 

материалов ИП 

Ильиных А. 

0,02813 0 0 0,997215 0,997692 0,1078 

Автомагазин 

"Престиж" 
0,02927 0 0 0,999363 0,997705 0,0724 

ИП Ильиных 

СТО 
0,0894 0 0 0 0 0 

 

Таблица 82. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.146800 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.146800 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 1.320110 

Объем воды в обратном тр., куб.м 1.320110 

Объем воды в системе отопления, куб.м 4.550800 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 7.191021 

 

Таблица 83. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

и обр.  

тpубопpово

да, м 

Интенсивнос

ть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивно

сть отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть отказа 

уз.617 18ТУ-297 70,92 0,089 0,161962 0,0000114 8E-07 0,0026162 0,000005 

18ТУ-297 18ТУ-298 60,73 0,089 0,161962 0,0000114 7E-07 0 0,0000043 

18ТУ-298 

Автомагази

н 

"Престиж" 

9,44 0,076 0,176314 0,0000114 1E-07 0 0,0000006 
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18ТУ-298 

ИП 

Ильиных 

СТО 

79,53 0,076 0 0 0 0 0 

18ТУ-297 

Склад 

материалов 

ИП 

Ильиных 

А. 

21,49 0,076 0,176407 0,0000114 2E-07 0,0026162 0,0000014 

 

Котельные п. Пионерный 

Отключены запорные устройства: ТК-67-18ТУ-219 

 

Таблица 84. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

ж/д 

Набережная 13 
0,14599 0 0,00122 0,999289 0,997695 0,718 

ООО "ЦГА" 

Аптека 
0,04165 0 0 0,999289 0,997694 0,2053 

улица 

Нефтяников 9 
0,099546 0 0 0,999289 0,997697 0,4892 

 

Таблица 85. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.287186 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.287186 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.001220 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.001220 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 2.132068 

Объем воды в обратном тр., куб.м 2.132068 

Объем воды в системе отопления, куб.м 8.902766 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.007320 

Суммарный объем воды, куб. м 13.174222 

 

Таблица 86. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

и обр.  

тpубопpово

да, м 

Интенсивнос

ть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивно

сть отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть отказа 
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18ТУ-219 

улица 

Нефтянико

в 9 

69,12 0,076 0,177136 0,0000114 8E-07 0 0,0000044 

18ТУ-219 

ж/д 

Набережна

я 13 

46,22 0,076 0,177136 0,0000114 5E-07 0 0,000003 

ТК67 18ТУ-219 150,02 0,114 0,136692 0,0000114 
1,7E-

06 
0,0278413 0,0000125 

18ТУ-219 

ООО 

"ЦГА" 

Аптека 

30,4 0,057 0,205654 0,0000114 3E-07 0 0,0000017 

 

Котельные коммунальной зоны 

Отключены запорные устройства: ТК-10-ТК-13 

Таблица 87. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

Комплекс 

гост.обслуживания 
0,08499 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

Комплекс 

гост.обслуживания 
0,124 0,189 0,155 0,0000 0,0000 0,0000 

ФЛ Ткаченко В.А 

гаражи 2,3 
0,03666 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

Гаражи 20шт/ 

ООО "РСТ-1" 
0,10098 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Таблица 88. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.346630 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.222630 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.124000 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.189000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.189000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.155000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.155000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 7.739888 

Объем воды в обратном тр., куб.м 7.739888 

Объем воды в системе отопления, куб.м 3.000800 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 1.228500 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 19.709077 
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Таблица 89. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участ

ка, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающег

о и обр.  

тpубопpов

ода, м 

Интенсивно

сть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивн

ость 

отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказ

ов, 

1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть 

отказа 

ТК-14 ТК-15 
295,2

9 
0,1 0,150958 0,0000114 

3,4E-

06 
0 

0,000022

2 

ТК-15 

Комплекс 

гост.обслужив

ания 

71,66 0,1 0,150958 0,0000114 8E-07 0 
0,000005

4 

ТК-15 

Комплекс 

гост.обслужив

ания 

16,88 0,08 0,171089 0,0000114 2E-07 0 
0,000001

1 

Уз.267 

ФЛ Ткаченко 

В.А гаражи 

2,3 

72,68 0,05 0,219071 0,0000114 8E-07 0 
0,000003

8 

Уз.267 
Гаражи 20шт/ 

ООО "РСТ-1" 
1,92 0,05 0,219071 0,0000114 0 0 

0,000000

1 

ТК-13 ТК-14 
150,6

7 
0,15 0,110228 0,0000114 

1,7E-

06 
0 

0,000015

5 

ТК-14 Уз.267 49,5 0,05 0,219071 0,0000114 6E-07 0 
0,000002

6 

ТК-10 ТК-13 38,03 0,25 0,070907 0,0000114 4E-07 0 
0,000006

1 

 

Котельная ДЕ-25 Северная промзона 

Отключены запорные устройства: ЗУ Уз.103 – «Регион груз сервис» 

Таблица 90. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование узла 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

ООО 

"РегионГрузСервис" 
0,9 0 0 0,992679 0,997929 2,5338 

 

Таблица 91. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.900000 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.900000 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 0.644655 

Объем воды в обратном тр., куб.м 0.644655 

Объем воды в системе отопления, куб.м 27.900000 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 
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Параметр Значение 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 29.189310 

 

Таблица 92. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участ

ка, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающег

о и обр.  

тpубопpов

ода, м 

Интенсивно

сть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивн

ость 

отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказ

ов, 

1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть 

отказа 

ЗУ- Уз.103 

ООО 

"РегионГрузСе

рвис" 

82,08 0,1 0,148748 0,0000114 9E-07 0,0350098 
0,000006

3 

 

Котельная КОС 

Отключены запорные устройства: Уз.79-ТК-3 

 

Таблица 93. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

 Мясной двор 0,147 0 0 0,999968 0,999848 0,0442 

 Ветлечебница 0,147 0 0 0,999968 0,999849 0,0436 

 

Таблица 94. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.294000 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.294000 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 2.935673 

Объем воды в обратном тр., куб.м 2.935673 

Объем воды в системе отопления, куб.м 9.114000 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 14.985345 
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Таблица 95. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

тpубопpово

да, м 

Интенсивнос

ть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивно

сть отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть отказа 

ТК 3 

 

Ветлечебни

ца 

61,15 0,057 0,206129 0,0000114 7E-07 0 0,0000034 

Уз.79 ТК 3 135,76 0,159 0,105485 0,0000114 
1,5E-

06 
0,1019305 0,0000147 

ТК 3 
 Мясной 

двор 
32,93 0,057 0,206129 0,0000114 4E-07 0 0,0000018 

 

Котельная п. Ортъягун (жилой поселок) ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

Ортъягунского ЛПУМГ 

Отключены запорные устройства: Уз.756-ТК-6 

Таблица 96. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

КОС 0,128 0 0 0,999962 0,999498 0,1343 

 

Таблица 97. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.128000 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.128000 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 7.021157 

Объем воды в обратном тр., куб.м 7.021157 

Объем воды в системе отопления, куб.м 3.968000 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 18.010313 

Таблица 98. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

и обр.  

тpубопpово

да, м 

Интенсивнос

ть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивно

сть отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть отказа 
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уз.756 ТК-6 334,73 0,159 0,107091 0,0000114 
3,8E-

06 
0,014465 0,0000356 

ЗУ 89   16,35 0,159 0,104176 0,0000114 2E-07 0,014465 0,0000018 

ТК-6 ЗУ 89 2,53 0,159 0,107204 0,0000114 0 0,014465 0,0000003 

 

Котельная КСАТ 

Отключены запорные устройства: Уз.483-Уз.482 

Таблица 99. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование узла 

Расчетная 

нагрузка 

на 

отопление

, Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию

, Гкал/ч 

Расчетна

я 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятност

ь 

безотказной 

работы 

Коэффициен

т готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.перио

д 

 Тёплая стоянка 0,0772 0 0 0,999984 0,999794 0,0261 

 ООО 

"Когалымтранссервис

" 

0,0772 0 0 0,999984 0,999794 0,0262 

 Тёплая стоянка 0,0772 0 0 0,999985 0,999799 0,0243 

 АБК 0,0772 0 0 0,999985 0,999796 0,0249 

 

Таблица 100. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.308800 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.308800 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 4.760895 

Объем воды в обратном тр., куб.м 4.760895 

Объем воды в системе отопления, куб.м 9.572800 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 19.094590 

 

Таблица 101. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длин

а 

участ

ка, м 

Внутpенн

ий 

диаметp 

подающег

о и обр.  

тpубопpов

ода, м 

Интенсивно

сть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивн

ость 

отказов, 

1/(км*ч) 

Пото

к 

отказ

ов, 

1/ч 

Относител

ьное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть 

отказа 

Уз.483 Уз.482 134 0,159 0,105974 0,0000114 
1,5E-

06 
0,2358028 

0,000014

4 

Уз.482 Уз.481 5,44 0,159 0,105974 0,0000114 1E-07 0,1762702 
0,000000

6 
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Наименова

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длин

а 

участ

ка, м 

Внутpенн

ий 

диаметp 

подающег

о и обр.  

тpубопpов

ода, м 

Интенсивно

сть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивн

ость 

отказов, 

1/(км*ч) 

Пото

к 

отказ

ов, 

1/ч 

Относител

ьное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть 

отказа 

Уз.482 ЗУ- Уз.482 6,17 0,159 0,106004 0,0000114 1E-07 0,0595326 
0,000000

7 

ЗУ- Уз.482 

 ООО 

"Когалымтрансс

ервис" 

4,41 0,159 0,104098 0,0000114 1E-07 0,0595326 
0,000000

5 

Уз.481 ЗУ- Уз.482 9,02 0,159 0,106002 0,0000114 1E-07 0,0594623 0,000001 

ЗУ- Уз.482  Тёплая стоянка 4,08 0,159 0,104096 0,0000114 0 0,0594623 
0,000000

4 

ЗУ-7  Тёплая стоянка 5,7 0,076 0,176285 0,0000114 1E-07 0 
0,000000

4 

Уз.480 ЗУ-7 74 0,076 0,176814 0,0000114 8E-07 0 
0,000004

8 

ЗУ-6  АБК 18 0,05 0,218308 0,0000114 2E-07 0 
0,000000

9 

Уз.480 ЗУ-6 22 0,05 0,218466 0,0000114 3E-07 0 
0,000001

1 

Уз.481 Уз.480 106 0,114 0,135835 0,0000114 
1,2E-

06 
0,1168079 

0,000008

9 

 

Котельная ПМК-177 

Отключены запорные устройства: Уз.564-19УТ-70 

Таблица 102. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

ж/д Таллинская 

19 
0,165307 0 0 0,996581 0,999194 0,6258 

ж/д Таллинская 

17 
0,2108 0 0 0,996583 0,99919 0,8068 

ж/д Таллинская 

15 
0,20778 0 0 0,996589 0,999187 0,799 

ж/д Таллинская 

13 
0,15795 0 0,02588 0,996586 0,99919 0,7311 

 

Таблица 103. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.741837 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.741837 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.025880 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.025880 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 2.831910 

Объем воды в обратном тр., куб.м 2.831910 
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Параметр Значение 

Объем воды в системе отопления, куб.м 17.952455 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.155280 

Суммарный объем воды, куб. м 23.771555 

 

Таблица 104. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

тpубопpово

да, м 

Интенсивнос

ть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивно

сть отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть отказа 

уз.642 

ж/д 

Таллинская 

13 

20,01 0,057 0,206015 0,0000114 2E-07 0 0,0000011 

уз.570 уз.640 14,79 0,057 0,206015 0,0000114 2E-07 0 0,0000008 

уз.640 уз.639 16,26 0,057 0,206015 0,0000114 2E-07 0 0,0000009 

уз.639 уз.642 11,39 0,057 0,206015 0,0000114 1E-07 0 0,0000006 

19ТУ-71 уз.638 44,08 0,089 0,160897 0,0000114 5E-07 0 0,0000031 

уз.638 19ТУ-72 11,52 0,089 0,160897 0,0000114 1E-07 0 0,0000008 

19ТУ-72 уз.636 30,7 0,089 0,160897 0,0000114 3E-07 0 0,0000022 

уз.636 19ТУ-73 18,04 0,089 0,160897 0,0000114 2E-07 0 0,0000013 

19ТУ-70 уз.570 16,39 0,057 0,206015 0,0000114 2E-07 0 0,0000009 

19ТУ-70 19ТУ-71 43,36 0,114 0,136474 0,0000114 5E-07 0,058631 0,0000036 

19ТУ-72 

ж/д 

Таллинская 

17 

12,24 0,089 0,160897 0,0000114 1E-07 0 0,0000009 

19ТУ-73 

ж/д 

Таллинская 

19 

26,27 0,057 0,205624 0,0000114 3E-07 0 0,0000015 

19ТУ-71 

ж/д 

Таллинская 

15 

25,93 0,076 0,176441 0,0000114 3E-07 0 0,0000017 

уз.564 19ТУ-70 125,23 0,114 0,136474 0,0000114 
1,4E-

06 
0,0745194 0,0000105 

 

 

Котельная СУ-78 

Отключены запорные устройства: 17ТУ21-Уз.441 

 

Таблица 105. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

 Склад мебели 0,037 0 0 0,999716 0,999763 0,0119 

Центральная 

24/2 
0,15819 0 0 0,999716 0,999764 0,0564 
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Таблица 106. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.195190 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.195190 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 1.037595 

Объем воды в обратном тр., куб.м 1.037595 

Объем воды в системе отопления, куб.м 6.050890 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 8.126080 

 

Таблица 107. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

и обр.  

тpубопpово

да, м 

Интенсивнос

ть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивно

сть отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть отказа 

17ТУ-21 Уз.441 55,12 0,108 0,141237 0,0000114 6E-07 0,1725261 0,0000044 

Уз.441 
 Склад 

мебели 
56,23 0,108 0,141237 0,0000114 6E-07 0,0319795 0,0000045 

Уз.441 
Центральна

я 24/2 
6,87 0,057 0,205479 0,0000114 1E-07 0 0,0000004 

 

Котельная УПТК 

Отключены запорные устройства: ТК-18-Уз.151 

 

Таблица 108. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии 

Наименование 

узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/ч 

Вероятность 

безотказной 

работы 

Коэффициент 

готовности 

Средний 

суммарный 

недоотпуск 

теплоты, 

Гкал/от.период 

АБК 0,054416 0 0 0,998334 0,999686 0,0597 

РММ 0,054416 0 0 0,998334 0,999686 0,0603 

Гаражи 0,054416 0 0 0,998335 0,999686 0,0605 

Пер.Волжский 

5а 
0,01262 0 0 0,998332 0,999686 0,0112 
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Таблица 109. Расчет потерь теплоносителя 

Параметр Значение 

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч 0.175868 

Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч 0.175868 

Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч 0.000000 

Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч 0.000000 

Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч 0.000000 

Объем воды в подающем тр., куб.м 3.754831 

Объем воды в обратном тр., куб.м 3.754831 

Объем воды в системе отопления, куб.м 4.256006 

Объем воды в системе вентиляции, куб.м 0.000000 

Объем воды в системе ГВС, куб.м 0.000000 

Суммарный объем воды, куб. м 11.765669 

 

Таблица 110. Перечень отключенных трубопроводов по результатам 

моделирования аварийной ситуации 

Наименова

ние начала 

участка 

Наименова

ние конца 

участка 

Длина 

участк

а, м 

Внутpенни

й диаметp 

подающего 

и обр.  

тpубопpово

да, м 

Интенсивнос

ть 

восстановле

ния, 1/ч 

Интенсивно

сть отказов, 

1/(км*ч) 

Поток 

отказо

в, 1/ч 

Относитель

ное кол. 

отключ. 

нагрузки 

Вероятно

сть отказа 

Уз.150 Уз.149 23,12 0,15 0,110149 0,0000114 3E-07 0,0292187 0,0000024 

Уз.151 Уз.150 25,66 0,15 0,110149 0,0000114 3E-07 0,0537324 0,0000027 

Уз.151 Гаражи 23,62 0,1 0,148303 0,0000114 3E-07 0,0245744 0,0000018 

ТК 19 
Пер.Волжс

кий 5а 
93,31 0,1 0,148834 0,0000114 

1,1E-

06 
0,0048712 0,0000071 

Уз.150 РММ 20,76 0,1 0,148281 0,0000114 2E-07 0,0245136 0,0000016 

Уз.149 АБК 27,37 0,1 0,148332 0,0000114 3E-07 0,0243476 0,0000021 

Уз.149 ТК 19 44,28 0,15 0,110149 0,0000114 5E-07 0,0048712 0,0000046 

 

16.3 Краткое руководство пользователя по электронному моделированию 

аварийных ситуаций в системе теплоснабжения населенного пункта при 

помощи ПРК ZuluThermo 8.0 

 

16.3.1 Цель расчета 

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие 

отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной 

задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится 

расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов 

тепловой сети и систем теплопотребления. 

Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски 

отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет. 

 

16.3.2 Запуск расчета 

Для запуска коммутационных задач: 
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1. Выполните команду главного меню Задачи | Коммутационные задачи или 

нажмите кнопку  на панели инструментов. Появится диалоговое окно 

Коммутационные задачи, (Рисунок 41. «Диалог «Коммутационные задачи»»). 

 

 

Рисунок 41 - Диалог «Коммутационные задачи» 

2. Нажмите кнопку Слой... и в появившемся диалоговом окне (Рисунок 42. 

«Диалог выбора слоя») с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети. 

 

 

Рисунок 42 – Диалог выбора слоя 

3. Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений («Анализ 

переключений») или поиск в слое-подложке («Поиск в слое-подложке»). 

 

16.3.3 Анализ переключений 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под 

отключения, и включает в себя: 

• Вывод информации по отключенным объектам сети; 
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• расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы 

теплопотребления при данных изменениях в сети; 

• отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 

• вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, 

экспорта в формат MS Excel или HTML. 

 

16.3.4 Запуск анализа переключений 

Для запуска Анализа переключений: 

1. Запустите Коммутационные задачи («Запуск расчета»); 

2. Выберите вкладку Анализ переключений; 

3. Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек программы 

(Подробнее о настройке «Настройки»); 

4. В режиме Выделить  выберите на карте запорное устройство (участок), 

для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, 

либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift); 

5. Нажмите кнопку  панели. Выбранный объект добавится в список 

переключаемых объектов сети в диалоговом окне. (Рисунок 43. «Список 

переключаемых объектов»). 

 

 

Рисунок 43 – Список переключаемых объектов 

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная 

зона отключенных участков сети. (Рисунок 44. «Отображение отключений на карте»). 

 



191 

 

 

 

Рисунок 44 – Отображение отключений на карте 

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку . 

При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий 

объект; 

6. Выберите в поле Действие необходимый вид переключения (Рисунок 45. 

«Работа в окне Коммутационные задачи»). Этот пункт выполнять при необходимости. 

 

 

Рисунок 45 – Работа в окне Коммутационные задачи 

Виды переключений: 

• Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»; 

• Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»; 

• Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». 

При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся 

изолирующая объект от источника запорная арматура; 

• Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». 

При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся 

отключающая объект от источника запорная арматура. 

7. Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится 

браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета 

(Рисунок 46. «Окно результатов расчета»). Подробнее о работе с браузером 

результатов расчета «Просмотр результатов расчета». Вкладки браузера содержат 
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таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов 

расчета. 

 

 

Рисунок 46 – Окно результатов расчета 

При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки 

. 

16.3.5 Поиск в слое-подложке 

Позволяет осуществить поиск в заданном слое (обычно слой зданий)- 

подложке объектов, местоположение которых совпадает с местоположением 

потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде 

тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет. 

1. Выберите вкладку Поиск в слое подложке. 

 

 

Рисунок 47 – Окно поиска слоя в подложке 

2. Выберите c помощью переключателей «Учитывать потребителей» 

необходимые условия поиска. 
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• Всех в сети − поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, 

дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск; 

• Из группы − поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в 

текущую группу в слое сети; 

• Из списка – поиск будет осуществляться для потребителей, которых 

пользователь добавит в список. Для этого следует в режиме  выделить на карте 

потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажать кнопку на панели 

диалога . Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким 

же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей (Подробнее 

о работе со списком «Работа со списком объектов»). 

3. Нажмите кнопку Выполнить. 

 

16.3.6 Настройки 

Для вызова диалога Настройки: 

• Запустите Коммутационные задачи , «Запуск расчета»); 

• Нажмите кнопку Настройка (Рисунок 48. «Настройки коммутационных 

задач»). 

 

 
Рисунок 48 – Настройка коммутационных задач 

Открывшийся диалог настроек имеет следующие вкладки: 

16.3.7 Слой сети 

В списке выберите слой сети выберите нужный слой сети и укажите вид сети 

(Тепловая сеть) в списке выберите вид сети для правильного расчета итоговых 

значений, (Рисунок 49. «Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки»»). 
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Рисунок 49 - – Вкладка «Слой сети» диалога «Настройки» 

 

16.3.8 Анализ переключений 

 

Рисунок 50 – Настройка анализа переключений 

 

В списке Выберите типы объектов сети, участвующие в анализе, отображается 

перечень всех типов для выбранного слоя сети. Для того чтобы определенный тип 

элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо 

включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. 

Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите 

флажок рядом с нужным объектом (Рисунок 50. «Настройка анализа переключений»). 

При выделении названия объекта в верхней части окна, в списке Доступные 

поля отобразится список всех полей базы данных выбранного объекта, которые могут 

быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые 

были выбраны для включения в отчет. 
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Для включения нужных полей в отчет следует выделить необходимые поля в 

левом списке, и нажать кнопку . Выбранные поля перейдут в правый список. Для 

того чтобы добавить сразу все поля нужно нажать кнопку . И наоборот, с 

помощью кнопок  и  поля удаляются из правого списка. 

 

16.3.9 Слой подложка 

 
Рисунок 51 – Настройка слоя-подложки 

 

Слой-подложка – это слой, в котором будет осуществляться поиск и раскраска 

объектов, попадающих под потребителей сети. (Обычно слой зданий). 

Для выбора слоя подложки следует установить флажок рядом с требуемым 

слоем в верхнем списке вкладки. 

Объекты выбранного слоя подложки будут раскрашены в зависимости от 

состояния потребителя, изображенного на этом объекте, например, здания будут 

окрашены под выключенными потребителями (см. Рисунок 52, «Отображение 

отключений на тематической раскраске»). 

 

Рисунок 52 – Отображение отключений на тематической раскраске 

Для того чтобы получить информацию о зданиях, попавших под отключение, 

следует установить флажок Выводить отчет. 
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Для того чтобы получить информацию по объектам из слоя подложки следует 

выделить курсором название слоя подложки, в списке Доступные поля вкладки 

отобразятся поля, которые могут быть добавлены в отчет. В списке Поля для вывода 

отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет. 

Для включения нужных полей в отчет выделите поля в списке Доступные поля 

и нажмите кнопку . Выбранные поля перейдут в список Поля для вывода. Для того 

чтобы добавить сразу все поля нажмите кнопку . И наоборот, с помощью кнопок 

 и  поля удаляются из правого списка. 

При установленном флажке Раздельный отчет по режимам в браузере 

Просмотр результата результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в 

зависимости от режимов потребителей. 

 

16.3.10 Раскраска 

 
Рисунок 53 – Настройка раскраски слоя подложки 

В верхней части диалога под строкой Раскраска слоя подложки по состоянию 

потребителей сети задаются стили и цвета заливки площадных объектов слоя 

подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Заданный стиль 

для состояния используется только при установке соответствующего флажка. Для 

задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите кнопку под названием 

состояния. В открывшемся диалоге (см. Рисунок 54, «Настройка раскраски 

площадных объектов») выберите нужные параметры. 
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Рисунок 54 – Настройка раскраски площадных объектов 

Режим не определен соответствует ситуации, когда на один объект слоя 

подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. 

При установке флажка Раскраска отключенных/изолированных участков сети 

также задается задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от 

источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите кнопку под флажком. В 

появившемся диалоге выберите нужные параметры. 

 

 
Рисунок 55 – Раскраска отключенных/изолированных участков сети 

 

16.3.11 Работа со списком объектов 

В список объектов вы можете добавлять необходимые объекты из активного 

слоя карты. Для этого надо: 

1. В режиме Выделить  выберите на карте запорное устройство (участок), 

для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, 

в противном случае требуется удерживать при выделении объекта Ctrl+Shift); 

2. Нажмите кнопку . Объект добавится в список. 

Для удаления объекта из списка: 

1. Выберите его в списке; 
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2. Нажать кнопку . 

При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется 

соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид 

устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. 

При выбранной вкладке Анализ переключений, с помощью кнопок  и  

вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки 

отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети (Подробнее о 

настройке анализа переключений «Анализ переключений»). 

 

 
Рисунок 56 – Отчет по списку отключаемых объектов 

 

16.3.12 Просмотр результатов расчета 

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с 

результатами расчета, показанное на Рисунок 57. «Окно результатов расчета». 

Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов сети (если 

указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета. 
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Рисунок 57 – Окно результатов расчета 

16.3.13 Навигация 

Окно Просмотр результата содержит табличные данные результатов расчета, а 

также таблицы попавших под отключения объектов. Для того, чтобы сделать 

активной нужную таблицу щелчком левой кнопкой мыши выберите 

соответствующую вкладку, например, Потребитель, как показано на Рисунок 58. 

«Поиск выключенного объекта на карте». 

 

 

Рисунок 58 – Поиск выключенного объекта на карте 

При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется 

соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид 

устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. 

 

16.3.14 Печать отчета 

Для создания отчета по табличным данным результатов расчета: 

1. Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.); 
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2. Нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета. (см. Рисунок 59. 

«Диалог создания отчета»). 

 

 
Рисунок 59 – Диалог создания отчета 

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр. Для 

печати отчета нажмите кнопку Печать. 

 

16.3.15 Экспорт в MS Excel 

Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов 

расчета: 

1. Нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в MS Excel. (см. Рисунок 60. 

«Диалог экспорта в Excel»). 
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Рисунок 60 – Диалог экспорта в Excel 

2. В строке Путь к книге Excel нажмите кнопку Обзор и укажите путь и имя 

сохраняемого файла. В поле Имя листа введите имя листа, в который будут 

сохранены данные; 

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр; 

4. Нажмите кнопку Сохранить. 

 

16.3.16 Экспорт в HTML 

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета: 

1. Нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в HTML. (см. Рисунок 61. 

«Диалог экспорта в Html»). 

 

 
Рисунок 61 – Диалог экспорта в Html 

2. В строке Имя файла нажмите кнопку Обзор и укажите путь и имя 

создаваемого HTML файла; 

3. Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр; 

4. Нажмите кнопку Сохранить.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МКР. 8 
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Наименов

ание 
начала 

участка 

Наименов

ание 
конца 

участка 

Длин

а 
участ

ка, м 

Внутpенн

ий 
диаметp 

подающег

о 

тpубопpов

ода, м 

Внутренн

ий 

диаметр 
обратного 

трубопров

ода, м 

Расход 

воды в 

подающе
м 

трубопров

оде, т/ч 

Расход 
воды в 

обратном 

трубопров

оде, т/ч 

Потери 

напора в 

подающе
м 

трубопров

оде, м 

Потери 
напора в 

обратном 

трубопров

оде, м 

Давлени
е в 

начале 

подающ

его, м 

Давлени
е в 

конце 

подающ

его, м 

Давлен
ие в 

начале 

обратн

ого, м 

Давлен
ие в 

конце 

обратн

ого, м 

Располагае

мый напор 

в начале, м 

Располагае

мый напор 

в конце, м 

Удель

ные 
линейн

ые 

потери 
напора 

в 

под.тр-
де, 

мм/м 

Удель

ные 
линейн

ые 

потери 
напора 

в 

обр.тр-
де, 

мм/м 

Скоро
сть 

движе

ния 
воды в 

под.тр

-де, 
м/с 

Скоро
сть 

движе

ния 
воды в 

обр.тр

-де, 
м/с 

Темпера

тура в 

начале 
участка 

под.тр-

да,°C 

Темпера

тура в 

конце 
участка 

под.тр-

да,°C 

Темпера

тура в 

начале 
участка 

обр.тр-

да,°C 

Темпера

тура в 

конце 
участка 

обр.тр-

да,°C 

Уз.259 

Детский 

сад 8мкр. 
(персп.) 

63,74 0,15 0,15 34,69 -34,59 0,21 0,21 92,50 92,29 61,80 61,59 30,90 30,49 3,29 3,28 0,56 -0,56 114,34 114,22 67,56 67,51 

Уз.259 Уз.258 
124,0

7 
0,25 0,25 464,30 -461,45 4,97 4,91 92,50 87,53 66,50 61,59 30,90 21,03 40,03 39,54 2,70 -2,68 114,34 114,32 86,42 86,40 

Уз.258 ТК15 23,26 0,15 0,15 54,60 -54,48 0,19 0,19 87,53 87,34 66,69 66,50 21,03 20,65 8,13 8,10 0,88 -0,88 114,32 114,29 81,38 81,37 

Уз.258 ТКп.91 78,20 0,25 0,25 409,68 -406,98 2,44 2,41 87,53 85,09 68,90 66,50 21,03 16,19 31,18 30,77 2,38 -2,36 114,32 114,30 87,10 87,09 

ТКп.91 ТК19 
100,6

9 
0,25 0,25 126,90 -126,57 0,30 0,30 85,09 84,79 69,21 68,90 16,19 15,58 3,01 2,99 0,74 -0,74 114,30 114,22 82,70 82,67 

ТК8 

Мкр. №8 

Здание 

персп. 

№20 

20,94 0,08 0,08 15,71 -15,68 0,38 0,38 84,55 84,17 69,83 69,45 15,10 14,34 18,25 18,18 0,89 -0,89 114,12 114,06 82,98 82,95 

ТК8 ТК9 43,50 0,15 0,15 31,47 -31,39 0,12 0,12 84,55 84,43 69,56 69,45 15,10 14,87 2,71 2,70 0,51 -0,51 114,12 114,03 79,41 79,37 

ТК9 

Мкр. №8 

Здание 

персп. 
№26 

22,23 0,08 0,08 15,75 -15,71 0,41 0,41 84,43 84,02 69,97 69,56 14,87 14,05 18,33 18,26 0,89 -0,89 114,03 113,96 79,70 79,68 

ТК9 ТК11 94,32 0,15 0,15 15,72 -15,68 0,07 0,06 84,43 84,36 69,63 69,56 14,87 14,74 0,69 0,68 0,25 -0,25 114,03 113,63 79,31 79,14 

ТК11 

Мкр. №8 

Здание 
персп. 

№17 

20,73 0,08 0,08 15,71 -15,68 0,38 0,38 84,36 83,99 70,00 69,63 14,74 13,98 18,26 18,18 0,89 -0,89 113,63 113,57 79,34 79,31 

ТК8 ТК18 52,21 0,20 0,20 63,17 -63,04 0,13 0,13 84,55 84,42 69,57 69,45 15,10 14,85 2,41 2,40 0,57 -0,57 114,12 114,05 86,61 86,58 

ТК12 

Мкр. №8 
Здание 

персп. 

№21 

21,96 0,10 0,10 15,80 -15,80 0,13 0,13 84,37 84,25 69,75 69,62 14,75 14,50 5,75 5,74 0,57 -0,57 113,99 113,91 104,74 104,70 

ТК14 

Мкр. №8 

Здание 

персп. 
№10 

41,77 0,08 0,08 17,86 -17,83 0,99 0,98 87,15 86,16 67,86 66,88 20,27 18,30 23,57 23,49 1,01 -1,01 114,19 114,07 83,10 83,05 

ТК14 

Мкр. №8 

Здание 

персп. №2 

19,50 0,08 0,08 18,32 -18,29 0,48 0,48 87,15 86,66 67,36 66,88 20,27 19,30 24,80 24,71 1,04 -1,04 114,19 114,14 83,85 83,83 



204 

 

 

ТК15 ТК14 54,25 0,15 0,15 36,19 -36,12 0,19 0,19 87,34 87,15 66,88 66,69 20,65 20,27 3,58 3,57 0,58 -0,58 114,29 114,19 83,45 83,40 

ТК15 

Мкр. №8 

Здание 
персп. 

№15 

31,49 0,08 0,08 18,41 -18,37 0,79 0,79 87,34 86,55 67,47 66,69 20,65 19,08 25,03 24,92 1,04 -1,04 114,29 114,20 77,45 77,42 

ТКп.91 ТК16 81,61 0,20 0,20 282,78 -280,42 3,91 3,85 85,09 81,18 72,75 68,90 16,19 8,43 47,92 47,13 2,56 -2,54 114,30 114,27 89,11 89,10 

ТК16 ТК17 51,73 0,15 0,15 23,13 -23,06 0,08 0,08 81,18 81,11 72,83 72,75 8,43 8,28 1,47 1,46 0,37 -0,37 114,27 114,12 70,45 70,39 

ТК17 

Мкр. №8 

Здание 

персп. №4 

6,86 0,08 0,08 12,16 -12,12 0,08 0,08 81,11 81,03 72,90 72,83 8,28 8,13 10,95 10,89 0,69 -0,69 114,12 114,09 72,23 72,22 

ТК17 

Мкр. №8 
Здание 

персп. 

№24 

98,88 0,08 0,08 10,97 -10,93 0,88 0,88 81,11 80,22 73,70 72,83 8,28 6,52 8,93 8,87 0,62 -0,62 114,12 113,71 68,66 68,49 

ТК18 ТК12 36,73 0,20 0,20 47,26 -47,17 0,05 0,05 84,42 84,37 69,62 69,57 14,85 14,75 1,36 1,35 0,43 -0,43 114,05 113,99 88,86 88,83 

ТК18 

Мкр. №8 

Здание 

персп. 
№22 

13,55 0,08 0,08 15,90 -15,87 0,25 0,25 84,42 84,17 69,82 69,57 14,85 14,35 18,69 18,62 0,90 -0,90 114,05 114,01 80,01 79,99 

ТК19 ТК8 105,94 0,25 0,25 110,35 -110,09 0,24 0,24 84,79 84,55 69,45 69,21 15,58 15,10 2,28 2,27 0,64 -0,64 114,22 114,12 84,01 83,97 

ТК19 

Мкр. №8 

Здание 
персп. 

№23 

9,60 0,08 0,08 16,53 -16,49 0,19 0,19 84,79 84,59 69,40 69,21 15,58 15,20 20,20 20,10 0,94 -0,94 114,22 114,19 74,27 74,26 

ТК12 ТК20 32,91 0,15 0,15 31,45 -31,38 0,09 0,09 84,37 84,28 69,71 69,62 14,75 14,57 2,71 2,70 0,51 -0,51 113,99 113,92 80,92 80,89 

ТК20 

Мкр. №8 

Здание 

персп. №3 

8,22 0,08 0,08 15,68 -15,65 0,15 0,15 84,28 84,13 69,86 69,71 14,57 14,27 18,17 18,11 0,89 -0,89 113,92 113,89 82,79 82,78 

ТК20 ТК23 119,62 0,15 0,15 15,78 -15,73 0,08 0,08 84,28 84,20 69,79 69,71 14,57 14,41 0,69 0,69 0,25 -0,25 113,92 113,41 79,28 79,07 

ТК23 

Мкр. №8 

Здание 

персп. №5 

8,78 0,08 0,08 15,77 -15,74 0,16 0,16 84,20 84,04 69,95 69,79 14,41 14,09 18,39 18,31 0,89 -0,89 113,41 113,39 79,29 79,28 

ТК16 ТК27 29,20 0,20 0,20 259,64 -257,37 1,18 1,16 81,18 80,00 73,91 72,75 8,43 6,09 40,41 39,71 2,36 -2,33 114,27 114,26 90,79 90,79 

ТК27 ТК30 63,41 0,15 0,15 69,71 -69,58 0,84 0,84 80,00 79,16 74,75 73,91 6,09 4,42 13,23 13,18 1,12 -1,12 114,26 114,20 85,90 85,87 

ТК30 

Мкр. №8 

Здание 

персп. №7 

7,18 0,07 0,07 17,33 -17,30 0,47 0,47 79,16 78,69 75,22 74,75 4,42 3,47 65,89 65,67 1,49 -1,49 114,20 114,18 85,68 85,67 

ТК30 ТК31 29,14 0,15 0,15 52,38 -52,28 0,22 0,22 79,16 78,94 74,96 74,75 4,42 3,98 7,48 7,45 0,84 -0,84 114,20 114,16 85,99 85,98 

ТК31 

Мкр. №8 

Здание 

персп. 
№18 

20,73 0,08 0,08 8,51 -8,47 0,11 0,11 78,94 78,83 75,07 74,96 3,98 3,76 5,38 5,34 0,48 -0,48 114,16 114,04 60,15 60,11 
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ТК31 

Мкр. №8 

Здание 
персп. №1 

44,23 0,08 0,08 24,72 -24,69 1,99 1,99 78,94 76,95 76,95 74,96 3,98 0,00 45,07 44,95 1,40 -1,40 114,16 114,07 93,48 93,44 

ТК31 

Мкр. №8 

Здание 

персп. №9 

73,67 0,08 0,08 19,15 -19,11 1,99 1,99 78,94 76,95 76,95 74,96 3,98 0,00 27,07 26,98 1,09 -1,08 114,16 113,97 87,94 87,85 

ТК27 ТК35 52,92 0,20 0,20 189,93 -187,80 1,15 1,12 80,00 78,86 75,03 73,91 6,09 3,83 21,64 21,16 1,72 -1,70 114,26 114,24 92,62 92,61 

ТК35 ТК32 49,91 0,20 0,20 172,83 -170,74 0,90 0,87 78,86 77,96 75,90 75,03 3,83 2,06 17,93 17,50 1,57 -1,55 114,24 114,21 93,69 93,68 

ТК35 

Мкр. №8 

Здание 
персп. 

№19 

12,24 0,08 0,08 17,10 -17,06 0,26 0,26 78,86 78,59 75,29 75,03 3,83 3,30 21,60 21,52 0,97 -0,97 114,24 114,20 82,08 82,07 

ТК32 ТК37 42,91 0,15 0,15 77,62 -76,49 0,70 0,68 77,96 77,26 76,59 75,90 2,06 0,67 16,39 15,92 1,25 -1,23 114,21 114,17 86,12 86,11 

ТК37 

Мкр. №8 
Здание 

персп. 

№27 

21,03 0,15 0,15 54,52 -53,46 0,17 0,16 77,26 77,09 76,75 76,59 0,67 0,34 8,11 7,80 0,88 -0,86 114,17 114,15 90,22 90,21 

ТК32 
Мкр. №8 
Здание 

персп. №8 

21,09 0,15 0,15 95,21 -94,26 0,52 0,51 77,96 77,44 76,41 75,90 2,06 1,03 24,64 24,15 1,54 -1,52 114,21 114,20 99,85 99,84 

ТК37 ТК38 51,89 0,15 0,15 23,09 -23,03 0,08 0,08 77,26 77,18 76,66 76,59 0,67 0,52 1,47 1,46 0,37 -0,37 114,17 114,02 76,71 76,64 

ТК38 
Мкр. №8 
Здание 

персп. №6 

18,87 0,08 0,08 13,66 -13,63 0,26 0,26 77,18 76,92 76,92 76,66 0,52 0,00 13,81 13,75 0,77 -0,77 114,02 113,96 82,21 82,19 

ТК38 

Мкр. №8 
Здание 

персп. 

№25 

39,46 0,08 0,08 9,43 -9,40 0,26 0,26 77,18 76,92 76,92 76,66 0,52 0,00 6,61 6,57 0,54 -0,53 114,02 113,83 68,85 68,76 

ТК40 Уз.259 80,85 0,25 0,25 498,99 -496,03 3,74 3,69 96,23 92,50 61,59 57,90 38,34 30,90 46,23 45,68 2,90 -2,88 114,36 114,34 85,09 85,08 

ТК40 ТК43 46,56 0,15 0,15 39,40 -39,31 0,20 0,20 96,23 96,04 58,10 57,90 38,34 37,94 4,25 4,23 0,64 -0,63 114,36 114,28 79,86 79,83 

ТК43 

Мкр. №8 

Здание 
персп. 

№16 

10,53 0,08 0,08 14,73 -14,69 0,17 0,17 96,04 95,87 58,26 58,10 37,94 37,60 16,06 15,97 0,84 -0,83 114,28 114,24 70,72 70,71 

ТК43 

Мкр. №8 

Здание 
персп. 

№14 

30,82 0,08 0,08 24,66 -24,62 1,38 1,38 96,04 94,65 59,47 58,10 37,94 35,18 44,85 44,70 1,40 -1,40 114,28 114,22 85,35 85,33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

КОТЕЛЬНОЙ ВКГМ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ТЕПЛОВОЙ НАГРЗУКИ 

ОТ КОТЕЛЬНОЙ СУ-78 
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Наименов

ание 
начала 

участка 

Наименование 
конца участка 

Длин

а 
участ

ка, м 

Внутpенн

ий 
диаметp 

подающе

го 

тpубопpо

вода, м 

Внутренн

ий 

диаметр 
обратного 

трубопро

вода, м 

Расход 

воды в 

подающе
м 

трубопро

воде, т/ч 

Расход 
воды в 

обратном 

трубопро

воде, т/ч 

Потери 

напора в 

подающе
м 

трубопро

воде, м 

Потери 
напора в 

обратном 

трубопро

воде, м 

Давлени
е в 

начале 

подающ

его, м 

Давлени
е в 

конце 

подающ

его, м 

Давлен
ие в 

начале 

обратн

ого, м 

Давлен
ие в 

конце 

обратн

ого, м 

Располага

емый 
напор в 

начале, м 

Располага

емый 
напор в 

конце, м 

Удель

ные 
линей

ные 

потери 
напора 

в 

под.тр
-де, 

мм/м 

Удель

ные 
линей

ные 

потери 
напора 

в 

обр.тр
-де, 

мм/м 

Скоро
сть 

движе

ния 
воды в 

под.тр

-де, 
м/с 

Скоро
сть 

движе

ния 
воды в 

обр.тр

-де, 
м/с 

Темпера

тура в 

начале 
участка 

под.тр-

да,°C 

Темпера

тура в 

конце 
участка 

под.тр-

да,°C 

Темпера

тура в 

начале 
участка 

обр.тр-

да,°C 

Темпера

тура в 

конце 
участка 

обр.тр-

да,°C 

Уз.187 ЗУ-35 13,60 0,15 0,15 35,18 -35,11 0,06 0,06 62,88 63,14 39,88 39,52 23,37 23,26 3,39 3,37 0,57 -0,57 94,69 94,64 69,40 69,34 

ЗУ-35  ООО "РСТ-1" 37,05 0,15 0,15 35,18 -35,11 0,15 0,15 63,14 63,66 40,70 39,88 23,26 22,96 3,39 3,37 0,57 -0,57 94,64 94,49 69,55 69,40 

Уз.224 Уз.222 
105,4

3 
0,25 0,25 180,22 -179,60 0,77 0,76 62,46 61,70 40,65 39,89 22,57 21,05 6,05 6,01 1,05 -1,04 94,63 94,52 66,14 66,03 

Уз.222 ЗУ- Уз.222 5,36 0,15 0,15 1,25 -1,24 0,00 0,00 61,70 61,70 40,65 40,65 21,05 21,05 0,01 0,01 0,02 -0,02 94,52 93,92 57,70 57,15 

ЗУ- 

Уз.222 
 Консервация 57,24 0,15 0,15 1,25 -1,24 0,00 0,00 61,70 61,70 40,65 40,65 21,05 21,05 0,01 0,01 0,02 -0,02 93,92 87,57 63,98 57,70 

ЗУ- 

Уз.225 
Уз.225 9,06 0,25 0,25 178,95 -178,37 0,07 0,06 61,54 61,47 40,88 40,81 20,73 20,60 5,97 5,93 1,04 -1,04 94,49 94,48 66,24 66,23 

Уз.222 ЗУ- Уз.225 22,49 0,25 0,25 178,95 -178,37 0,16 0,16 61,70 61,54 40,81 40,65 21,05 20,73 5,97 5,93 1,04 -1,04 94,52 94,49 66,23 66,21 

Уз.225 ЗУ- Уз.225 4,47 0,25 0,25 19,83 -19,74 0,00 0,00 61,47 61,47 40,88 40,88 20,60 20,60 0,08 0,08 0,12 -0,12 94,48 94,44 65,30 65,26 

ЗУ- 
Уз.225 

Уз.226 
171,4

3 
0,25 0,25 19,83 -19,74 0,02 0,02 61,47 60,46 39,89 40,88 20,60 20,57 0,08 0,08 0,12 -0,12 94,44 92,72 67,09 65,30 

Уз.214 ЗУ- Уз.214 2,94 0,05 0,05 0,18 -0,18 0,00 0,00 61,41 61,41 40,94 40,94 20,48 20,48 0,03 0,03 0,03 -0,03 94,43 93,11 66,85 65,57 

ЗУ- 
Уз.214 

 Проходная 2,53 0,05 0,05 0,18 -0,18 0,00 0,00 61,41 61,41 40,94 40,94 20,48 20,48 0,03 0,03 0,03 -0,03 93,11 91,82 67,40 66,85 

Уз.254 ТК-8 60,42 0,15 0,15 101,21 -100,98 2,02 2,01 60,99 58,97 43,37 41,36 19,63 15,60 27,84 27,71 1,63 -1,63 94,42 94,33 68,22 68,14 

Уз.419 Уз.224 24,27 0,25 0,25 180,22 -179,60 0,18 0,18 62,64 62,46 39,89 39,72 22,93 22,57 6,05 6,01 1,05 -1,04 94,66 94,63 66,03 66,00 

Уз.420 Уз.419 24,81 0,25 0,25 180,22 -179,60 0,18 0,18 62,82 62,64 39,72 39,54 23,29 22,93 6,05 6,01 1,05 -1,04 94,68 94,66 66,00 65,99 

Уз.187 Уз.420 5,68 0,25 0,25 180,22 -179,59 0,04 0,04 62,88 62,82 39,54 39,52 23,37 23,29 6,05 6,01 1,05 -1,04 94,69 94,68 65,99 65,98 

Уз.214 Уз.254 12,71 0,15 0,15 101,21 -100,98 0,43 0,42 61,41 60,99 41,36 40,94 20,48 19,63 27,84 27,71 1,63 -1,63 94,43 94,42 68,14 68,13 

Уз.421 Уз.214 9,76 0,25 0,25 101,39 -101,15 0,02 0,02 61,43 61,41 40,94 40,91 20,52 20,48 1,93 1,92 0,59 -0,59 94,45 94,43 68,13 68,12 

Уз.225 Уз.421 16,31 0,25 0,25 101,39 -101,15 0,04 0,04 61,47 61,43 40,91 40,88 20,60 20,52 1,93 1,92 0,59 -0,59 94,48 94,45 68,12 68,09 

Уз.454 17ТУ-13 73,23 0,16 0,16 29,17 -29,05 0,15 0,15 61,55 61,24 41,11 41,12 20,43 20,13 1,72 1,71 0,42 -0,42 94,40 94,05 64,12 63,78 

17ТУ-12 Уз.454 41,70 0,16 0,16 28,56 -28,44 0,08 0,08 61,55 61,69 41,42 41,12 20,43 20,27 1,65 1,64 0,41 -0,41 94,40 94,20 63,05 62,96 

17ТУ-11 17ТУ-12 21,49 0,16 0,16 28,55 -28,44 0,04 0,04 61,69 61,80 41,62 41,42 20,27 20,18 1,65 1,64 0,41 -0,41 94,20 94,10 63,15 63,05 

17ТУ-10 17ТУ-11 18,19 0,16 0,16 28,55 -28,44 0,04 0,04 61,80 61,97 41,86 41,62 20,18 20,11 1,65 1,64 0,41 -0,41 94,10 94,01 63,24 63,15 

Уз.479 17ТУ-10 30,67 0,16 0,16 28,55 -28,44 0,06 0,06 61,97 62,17 42,18 41,86 20,11 19,99 1,65 1,64 0,41 -0,41 94,01 93,86 63,38 63,24 

Уз.226 ЗУ-28 16,72 0,10 0,10 10,86 -10,84 0,06 0,05 60,46 60,72 40,27 39,89 20,57 20,46 2,73 2,72 0,39 -0,39 92,72 92,54 66,92 66,74 

ЗУ-28 

 ООО 

КогалымНИП
Инефть 

55,10 0,10 0,10 10,86 -10,84 0,18 0,18 60,72 61,22 41,13 40,27 20,46 20,10 2,73 2,72 0,39 -0,39 92,54 91,96 67,52 66,92 

Уз.226 ЗУ- Уз.226 10,13 0,15 0,15 8,94 -8,93 0,00 0,00 60,46 60,45 39,89 39,89 20,57 20,56 0,23 0,23 0,14 -0,14 92,72 92,56 67,67 67,51 
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ЗУ- Уз.226 
ООО 

"КогалымНИПИнефть" 
11,60 0,15 0,15 8,94 -8,93 0,00 0,00 60,45 60,45 39,90 39,89 20,56 20,55 0,23 0,23 0,14 -0,14 92,56 92,39 67,86 67,67 

Уз.226 ЗУ- Уз.226 5,59 0,25 0,25                                     

Уз.437  База ООО "ВентСи" 55,62 0,06 0,06 1,85 -1,84 0,10 0,10 60,71 61,08 42,22 41,64 19,07 18,87 1,53 1,53 0,21 -0,21 90,64 88,26 68,51 66,13 

17ТУ-21 17ТУ-22 94,34 0,16 0,16 5,55 -5,52 0,01 0,01 61,18 61,17 43,16 43,16 18,03 18,01 0,07 0,07 0,08 -0,08 90,89 88,58 61,45 59,18 

17ТУ-22  СТО "МИС" 12,74 0,09 0,09 1,85 -1,84 0,00 0,00 61,17 61,17 43,17 43,16 18,01 18,01 0,15 0,15 0,09 -0,08 88,58 87,89 68,20 67,45 

17ТУ-21 Уз.441 55,12 0,11 0,11 9,74 -9,72 0,10 0,10 61,18 61,08 43,25 43,16 18,03 17,83 1,47 1,47 0,30 -0,30 90,89 90,25 68,85 68,18 

17ТУ-22 17ТУ-23 67,06 0,16 0,16 3,70 -3,68 0,00 0,00 61,17 61,17 43,17 43,16 18,01 18,01 0,03 0,03 0,05 -0,05 88,58 86,17 60,87 58,45 

Уз.441  Склад мебели 56,23 0,11 0,11 1,85 -1,84 0,00 0,00 61,08 61,08 43,26 43,25 17,83 17,82 0,06 0,06 0,06 -0,06 90,25 86,83 67,31 63,73 

Уз.441 Центральная 24/2 6,87 0,06 0,06 7,89 -7,88 0,23 0,23 61,08 60,86 43,48 43,25 17,83 17,38 27,32 27,24 0,88 -0,88 90,25 90,18 70,12 70,05 

Уз.191 Уз.192 2,55 0,15 0,15 59,92 -59,79 0,03 0,03 54,23 54,20 48,11 48,08 6,15 6,09 9,78 9,74 0,97 -0,96 94,02 94,01 68,30 68,30 

ТК-8 ЗУ- ТК-8 9,52 0,15 0,15 10,38 -10,36 0,00 0,00 58,97 58,97 43,37 43,37 15,60 15,60 0,30 0,30 0,17 -0,17 94,33 94,21 69,11 68,98 

ЗУ- ТК-8 Центральная улица 19 12,57 0,15 0,15 10,38 -10,36 0,01 0,01 58,97 58,96 43,38 43,37 15,60 15,59 0,30 0,30 0,17 -0,17 94,21 94,03 69,18 69,11 

ТК-9 ЗУ- ТК-9 4,42 0,10 0,10 7,99 -7,97 0,01 0,01 56,75 56,74 45,59 45,58 11,17 11,15 1,48 1,48 0,29 -0,29 94,21 94,14 68,96 68,89 

ЗУ- ТК-9 Центральная улица 21 11,64 0,10 0,10 7,99 -7,97 0,02 0,02 56,74 56,72 45,61 45,59 11,15 11,11 1,48 1,48 0,29 -0,29 94,14 93,97 69,13 68,96 

Уз.191 ЗУ-24 51,79 0,10 0,10 22,92 -22,87 0,75 0,75 54,23 53,48 48,83 48,08 6,15 4,65 12,04 11,99 0,83 -0,83 94,02 93,76 68,90 68,63 

ЗУ- Уз.192 
 ООО "НИПИ 

Нефтегазпроект" 
3,99 0,15 0,15 4,01 -4,00 0,00 0,00 54,20 54,20 48,11 48,11 6,09 6,09 0,05 0,05 0,07 -0,07 93,89 93,75 68,95 68,81 

Уз.192 ЗУ- Уз.192 3,65 0,15 0,15 4,01 -4,00 0,00 0,00 54,20 54,20 48,11 48,11 6,09 6,09 0,05 0,05 0,07 -0,07 94,01 93,89 68,81 68,68 

Уз.192 ЗУ-23 187,07 0,15 0,15 55,90 -55,78 1,91 1,90 54,20 51,97 49,70 48,11 6,09 2,27 8,52 8,48 0,90 -0,90 94,01 93,55 68,75 68,28 

ЗУ-31 Уз.191 71,86 0,15 0,15 82,84 -82,65 1,61 1,60 55,84 54,23 48,08 46,48 9,36 6,15 18,67 18,58 1,34 -1,33 94,14 94,02 68,39 68,27 

ТК-9 ЗУ-31 40,47 0,15 0,15 82,84 -82,65 0,91 0,90 56,75 55,84 46,48 45,58 11,17 9,36 18,67 18,58 1,34 -1,33 94,21 94,14 68,27 68,20 

Уз.194 ТК-9 10,21 0,15 0,15 90,82 -90,62 0,28 0,27 57,02 56,75 45,58 45,31 11,72 11,17 22,43 22,33 1,46 -1,46 94,22 94,21 68,26 68,24 

Уз.199 Уз.194 7,45 0,15 0,15 90,82 -90,62 0,20 0,20 57,22 57,02 45,31 45,11 12,12 11,72 22,43 22,33 1,46 -1,46 94,23 94,22 68,24 68,23 

ТК-8 Уз.422 42,03 0,15 0,15 90,83 -90,62 1,13 1,13 58,97 57,84 44,49 43,37 15,60 13,35 22,43 22,33 1,46 -1,46 94,33 94,27 68,20 68,14 

Уз.423 Уз.199 13,68 0,15 0,15 90,83 -90,62 0,37 0,37 57,59 57,22 45,11 44,74 12,85 12,12 22,43 22,33 1,46 -1,46 94,25 94,23 68,23 68,21 

Уз.422 Уз.423 9,20 0,15 0,15 90,83 -90,62 0,25 0,25 57,84 57,59 44,74 44,49 13,35 12,85 22,43 22,33 1,46 -1,46 94,27 94,25 68,21 68,20 

17ТУ-13 Центральная 20б 28,40 0,06 0,06 1,85 -1,84 0,05 0,05 61,24 61,19 41,16 41,11 20,13 20,03 1,53 1,52 0,21 -0,21 94,05 92,81 72,31 71,06 

17ТУ-13 Центральная 20б 82,97 0,06 0,06 1,85 -1,84 0,15 0,15 61,24 61,09 41,26 41,11 20,13 19,83 1,53 1,52 0,21 -0,21 94,05 90,41 70,31 66,70 

17ТУ-14 17ТУ-15 95,99 0,16 0,16 25,46 -25,37 0,15 0,15 60,89 60,74 41,60 41,45 19,44 19,14 1,32 1,31 0,37 -0,36 92,85 92,33 65,14 64,62 

ЗУ-24 
 Вышкомонтажное 

управление 
6,03 0,10 0,10 22,92 -22,87 0,09 0,09 53,48 53,40 48,92 48,83 4,65 4,48 12,04 12,00 0,83 -0,83 93,76 93,73 68,93 68,90 

17ТУ-15 17ТУ-16 6,50 0,11 0,11 10,16 -10,14 0,01 0,01 60,74 60,73 41,62 41,60 19,14 19,11 1,60 1,59 0,32 -0,32 92,33 92,26 67,81 67,73 

17ТУ-20  КПП 7,70 0,06 0,06 1,85 -1,84 0,01 0,01 60,71 60,69 41,65 41,63 19,08 19,05 1,53 1,53 0,21 -0,21 89,63 89,30 69,38 69,05 

17ТУ-19 17ТУ-20 16,11 0,11 0,11 1,85 -1,84 0,00 0,00 60,71 60,71 41,63 41,63 19,08 19,08 0,06 0,06 0,06 -0,06 90,61 89,63 69,05 68,01 

17ТУ-18 17ТУ-19 14,03 0,11 0,11 2,77 -2,76 0,00 0,00 60,71 60,71 41,63 41,63 19,08 19,08 0,13 0,12 0,09 -0,09 91,18 90,61 68,45 67,85 

17ТУ-16 17ТУ-17 25,45 0,11 0,11 4,62 -4,61 0,01 0,01 60,73 60,72 41,63 41,62 19,11 19,09 0,34 0,34 0,14 -0,14 92,26 91,63 68,30 67,64 

17ТУ-17 17ТУ-18 14,62 0,11 0,11 3,69 -3,69 0,00 0,00 60,72 60,71 41,63 41,63 19,09 19,08 0,22 0,22 0,12 -0,12 91,63 91,18 68,32 67,85 

17ТУ-17  Центральная 22 7,80 0,06 0,06 0,92 -0,92 0,00 0,00 60,72 60,71 41,63 41,63 19,09 19,08 0,39 0,39 0,10 -0,10 91,63 90,96 70,77 70,09 

17ТУ-18  Центральная 22 7,80 0,06 0,06 0,92 -0,92 0,00 0,00 60,71 60,71 41,63 41,63 19,08 19,08 0,39 0,39 0,10 -0,10 91,18 90,51 70,39 69,71 

17ТУ-19  Центральная 22 7,69 0,04 0,04 0,92 -0,92 0,02 0,02 60,71 60,69 41,65 41,63 19,08 19,03 2,45 2,45 0,21 -0,21 90,61 90,01 69,97 69,35 
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17ТУ-16 Уз.438 15,89 0,11 0,11 5,54 -5,53 0,01 0,01 60,73 60,72 41,62 41,62 19,11 19,09 0,48 0,48 0,17 -0,17 92,26 91,93 68,29 67,95 

Уз.438 Уз.437 41,98 0,11 0,11 3,69 -3,69 0,01 0,01 60,72 60,71 41,64 41,62 19,09 19,07 0,22 0,22 0,12 -0,12 91,93 90,64 68,16 66,82 

Уз.438  База ООО "ВентСи" 4,54 0,06 0,06 1,85 -1,84 0,01 0,01 60,72 60,71 41,63 41,62 19,09 19,08 1,53 1,53 0,21 -0,21 91,93 91,74 71,42 71,22 

Уз.437  База ООО "ВентСи" 3,84 0,06 0,06 1,85 -1,84 0,01 0,01 60,71 60,70 41,64 41,64 19,07 19,06 1,53 1,53 0,21 -0,21 90,64 90,48 70,37 70,20 

ЗУ-23  ИП Бурч 8,29 0,15 0,15 55,89 -55,79 0,09 0,08 51,97 51,88 49,78 49,70 2,27 2,10 8,52 8,49 0,90 -0,90 93,55 93,53 68,77 68,75 

17ТУ-23  Склал КОП (2) 21,77 0,06 0,06 1,85 -1,84 0,04 0,04 61,17 61,13 43,21 43,17 18,01 17,93 1,53 1,52 0,21 -0,21 86,17 85,27 66,00 65,09 

17ТУ-23  Склад КОП (1) 100,48 0,09 0,09 1,85 -1,84 0,02 0,02 61,17 60,15 42,18 43,17 18,01 17,97 0,15 0,15 0,09 -0,08 86,17 80,78 62,24 56,64 

Уз.47 ЗУ-38 22,22 0,10 0,10 14,95 -14,92 0,14 0,14 58,53 58,23 37,77 37,79 20,74 20,47 5,14 5,12 0,54 -0,54 92,37 92,20 67,03 66,86 

ЗУ-38  ООО "Геоинжтранс" 20,36 0,10 0,10 14,95 -14,92 0,13 0,13 58,23 57,89 37,68 37,77 20,47 20,21 5,14 5,12 0,54 -0,54 92,20 92,04 67,19 67,03 

Уз.280 Уз.11 43,13 0,30 0,30 15,36 -15,22 0,00 0,00 58,45 58,30 35,73 35,88 22,57 22,57 0,02 0,02 0,06 -0,06 90,82 90,19 56,60 55,98 

Уз.11 Уз.14 42,81 0,30 0,30 14,41 -14,28 0,00 0,00 58,30 58,01 35,44 35,73 22,57 22,57 0,02 0,02 0,06 -0,06 90,19 89,53 57,89 57,24 

Уз.14 ЗУ- Уз.12 222,34 0,30 0,30 14,40 -14,29 0,00 0,00 58,01 57,44 34,88 35,44 22,57 22,56 0,02 0,02 0,06 -0,06 89,53 86,13 61,41 57,89 

Уз.11 ЗУ-36 121,00 0,08 0,08 0,94 -0,94 0,01 0,01 58,30 57,58 35,03 35,73 22,57 22,55 0,07 0,07 0,05 -0,05 90,19 77,10 59,74 46,84 

ЗУ-36  Хозяйственный корпус 51,36 0,08 0,08 0,94 -0,94 0,00 0,00 57,58 57,43 34,89 35,03 22,55 22,54 0,07 0,07 0,05 -0,05 77,10 72,08 65,51 59,74 

Уз.30 Уз.35 43,64 0,25 0,25 16,33 -16,26 0,00 0,00 57,48 57,13 37,43 37,78 19,70 19,70 0,05 0,05 0,10 -0,09 87,38 86,87 68,02 67,46 

ЗУ- Уз.30  ООО "СиьИнвест" 8,67 0,10 0,10 9,25 -9,23 0,02 0,02 57,39 57,24 37,60 37,71 19,69 19,64 1,98 1,98 0,34 -0,34 87,33 87,23 62,95 62,84 

Уз.30 ЗУ- Уз.30 3,53 0,10 0,10 9,25 -9,23 0,01 0,01 57,48 57,39 37,71 37,78 19,70 19,69 1,98 1,98 0,34 -0,34 87,38 87,33 62,84 62,80 

ЗУ-32  ООО "Маштехносервис" 16,74 0,15 0,15 1,18 -1,17 0,00 0,00 59,08 59,08 37,24 37,24 21,85 21,85 0,01 0,01 0,02 -0,02 89,49 87,58 63,58 61,64 

ЗУ-37  ИП Байрамов 5,47 0,05 0,05 0,16 -0,16 0,00 0,00 58,21 58,09 37,35 37,47 20,74 20,74 0,02 0,02 0,02 -0,02 77,98 75,49 53,91 51,51 

Уз.47 ЗУ-37 28,24 0,05 0,05 0,16 -0,16 0,00 0,00 58,53 58,21 37,47 37,79 20,74 20,74 0,02 0,02 0,02 -0,02 92,37 77,98 51,51 39,38 

ЗУ- Уз.27 Уз.47 103,72 0,10 0,10 15,11 -15,07 0,65 0,65 58,85 58,53 37,79 36,81 22,04 20,74 5,25 5,23 0,55 -0,55 93,15 92,37 66,57 65,77 

ЗУ-46  АМУ "Дворец спорта" 23,52 0,10 0,10 1,88 -1,88 0,00 0,00 56,99 56,99 37,31 37,31 19,69 19,68 0,09 0,09 0,07 -0,07 83,70 82,37 74,68 73,11 

ЗУ-54 
 ООО 

"СтройТрансСервис" 
26,74 0,10 0,10 3,85 -3,85 0,01 0,01 57,56 57,71 38,06 37,89 19,67 19,65 0,35 0,35 0,14 -0,14 86,03 85,27 61,38 60,61 

ЗУ-44 
 ООО 

"СтройТрансСервис" 
31,42 0,10 0,10 1,88 -1,88 0,00 0,00 57,44 57,40 37,72 37,75 19,69 19,68 0,09 0,09 0,07 -0,07 84,76 82,96 75,23 73,13 

Уз.31 ЗУ-46 12,46 0,10 0,10 1,88 -1,88 0,00 0,00 57,00 56,99 37,31 37,31 19,69 19,69 0,09 0,09 0,07 -0,07 84,42 83,70 73,11 72,30 

ЗУ-45 
 общежитие АМУ 

"Дворец спорта" 
65,29 0,10 0,10 8,68 -8,67 0,14 0,14 56,90 56,76 37,54 37,40 19,50 19,23 1,75 1,75 0,32 -0,32 83,86 83,06 75,23 74,28 

ЗУ- ТК-3  ЗСФ "ЕврАзия" 49,10 0,10 0,10 0,69 -0,69 0,00 0,00 59,03 59,06 38,01 37,98 21,05 21,05 0,01 0,01 0,03 -0,03 91,15 83,11 59,90 52,08 

ЗУ- ТК-2  ЗСФ "ЕврАзия" 48,90 0,20 0,20 8,20 -8,18 0,00 0,00 58,76 58,76 37,55 37,55 21,21 21,21 0,04 0,04 0,07 -0,07 92,43 91,41 66,57 65,51 

Уз.277 Уз.26 62,00 0,25 0,25 84,25 -83,64 0,10 0,10 59,18 59,08 37,24 37,14 22,04 21,85 1,33 1,31 0,49 -0,49 93,14 93,00 61,37 61,23 

Уз.27 Уз.278 24,68 0,25 0,25 84,25 -83,64 0,04 0,04 58,93 59,15 37,07 36,77 22,16 22,09 1,33 1,31 0,49 -0,49 93,23 93,17 61,22 61,16 

Уз.278 Уз.277 13,14 0,25 0,25 84,25 -83,64 0,02 0,02 59,15 59,18 37,14 37,07 22,09 22,04 1,33 1,31 0,49 -0,49 93,17 93,14 61,23 61,22 

Уз.22 Уз.279 40,10 0,30 0,30 124,06 -123,12 0,05 0,05 59,07 58,54 35,91 36,33 22,74 22,63 1,11 1,09 0,50 -0,50 93,51 93,43 61,16 61,08 

Уз.279 Уз.18 19,46 0,30 0,30 124,05 -123,13 0,03 0,03 58,54 58,48 35,90 35,91 22,63 22,58 1,11 1,09 0,50 -0,50 93,43 93,40 61,17 61,16 

Уз.18 Уз.288 49,15 0,30 0,30 15,40 -15,18 0,00 0,00 58,48 58,45 35,87 35,90 22,58 22,58 0,02 0,02 0,06 -0,06 93,40 92,68 55,18 54,49 

Уз.288 Уз.280 166,36 0,30 0,30 15,39 -15,19 0,00 0,00 58,45 58,45 35,88 35,87 22,58 22,57 0,02 0,02 0,06 -0,06 92,68 90,82 55,98 55,18 

ЗУ-48 ТК-1 30,60 0,25 0,25 83,06 -82,48 0,05 0,05 59,04 58,99 37,33 37,28 21,76 21,66 1,30 1,28 0,48 -0,48 92,93 92,87 61,51 61,49 

Уз.53 Уз.52 118,75 0,30 0,30 124,08 -123,10 0,16 0,16 59,70 59,04 36,28 36,63 23,08 22,76 1,11 1,09 0,50 -0,50 93,74 93,52 61,08 60,86 

Уз.26 ЗУ-48 29,91 0,25 0,25 83,07 -82,48 0,05 0,05 59,08 59,04 37,28 37,24 21,85 21,76 1,30 1,28 0,48 -0,48 93,00 92,93 61,49 61,42 

Уз.26 ЗУ-32 29,99 0,15 0,15 1,18 -1,17 0,00 0,00 59,08 59,08 37,24 37,24 21,85 21,85 0,01 0,01 0,02 -0,02 93,00 89,49 61,64 58,22 
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Уз.25 Уз.27 26,71 0,25 0,25 99,36 -98,71 0,06 0,06 58,99 58,93 36,77 36,71 22,28 22,16 1,85 1,83 0,58 -0,57 93,28 93,23 61,85 61,80 

Уз.23 Уз.25 15,28 0,25 0,25 99,37 -98,71 0,03 0,03 59,01 58,99 36,71 36,66 22,35 22,28 1,85 1,83 0,58 -0,57 93,31 93,28 61,80 61,79 

Уз.52 Уз.22 8,70 0,30 0,30 124,06 -123,12 0,01 0,01 59,04 59,07 36,33 36,28 22,76 22,74 1,11 1,09 0,50 -0,50 93,52 93,51 61,08 61,08 

Уз.18 Уз.17 9,93 0,25 0,25 108,65 -107,95 0,03 0,03 58,48 58,47 35,94 35,90 22,58 22,53 2,21 2,18 0,63 -0,63 93,40 93,39 62,13 62,11 

Уз.17 Уз.23 40,66 0,25 0,25 99,37 -98,70 0,09 0,09 58,47 59,01 36,66 35,94 22,53 22,35 1,85 1,83 0,58 -0,57 93,39 93,31 61,79 61,71 

ЗУ-34  ООО "ДСС" 17,32 0,15 0,15 9,27 -9,25 0,01 0,01 58,41 58,41 35,92 35,91 22,50 22,49 0,24 0,24 0,15 -0,15 92,71 92,45 67,56 67,29 

Уз.17 ЗУ-34 45,37 0,15 0,15 9,28 -9,25 0,01 0,01 58,47 58,41 35,91 35,94 22,53 22,50 0,24 0,24 0,15 -0,15 93,39 92,71 67,29 66,60 

Уз.27 ЗУ- Уз.27 9,64 0,10 0,10 15,11 -15,07 0,06 0,06 58,93 58,85 36,81 36,77 22,16 22,04 5,25 5,23 0,55 -0,55 93,23 93,15 65,77 65,70 

Уз.274 ТК-2 3,57 0,25 0,25 82,64 -82,11 0,01 0,01 58,77 58,76 37,55 37,54 21,23 21,22 1,28 1,27 0,48 -0,48 92,56 92,55 61,80 61,80 

ТК-2 Уз.274 19,70 0,25 0,25 74,44 -73,93 0,03 0,02 58,76 58,74 37,57 37,55 21,22 21,17 1,04 1,03 0,43 -0,43 92,55 92,50 61,46 61,40 

Уз.275 ТК-3 27,88 0,25 0,25 74,44 -73,94 0,04 0,03 58,77 59,03 37,98 37,65 21,12 21,05 1,04 1,03 0,43 -0,43 92,46 92,39 61,55 61,47 

Уз.274 Уз.275 18,17 0,25 0,25 74,44 -73,93 0,02 0,02 58,74 58,77 37,65 37,57 21,17 21,12 1,04 1,03 0,43 -0,43 92,50 92,46 61,47 61,46 

ТК-1 Уз.414 20,93 0,25 0,25 82,66 -82,09 0,03 0,03 58,99 58,96 37,36 37,33 21,66 21,60 1,28 1,27 0,48 -0,48 92,87 92,82 61,62 61,57 

Уз.276 Уз.274 48,04 0,25 0,25 82,65 -82,10 0,07 0,07 58,84 58,77 37,54 37,47 21,37 21,23 1,28 1,27 0,48 -0,48 92,67 92,56 61,80 61,68 

Уз.414 Уз.276 73,20 0,25 0,25 82,66 -82,09 0,11 0,11 58,96 58,84 37,47 37,36 21,60 21,37 1,28 1,27 0,48 -0,48 92,82 92,67 61,68 61,62 

Уз.430 Уз.53 28,83 0,30 0,30 124,74 -123,74 0,04 0,04 59,74 59,70 36,63 36,59 23,15 23,08 1,12 1,10 0,50 -0,50 93,79 93,74 60,82 60,77 

Уз.54 Уз.431 17,35 0,30 0,30 124,74 -123,74 0,02 0,02 59,78 59,76 36,57 36,55 23,24 23,19 1,12 1,10 0,50 -0,50 93,84 93,81 60,76 60,73 

Уз.431 Уз.430 14,64 0,30 0,30 124,74 -123,74 0,02 0,02 59,76 59,74 36,59 36,57 23,19 23,15 1,12 1,10 0,50 -0,50 93,81 93,79 60,77 60,76 

Уз.58 Уз.57 9,51 0,30 0,30 125,17 -124,11 0,01 0,01 60,69 60,57 36,96 37,04 23,64 23,62 1,13 1,11 0,50 -0,50 94,12 94,10 60,42 60,40 

Уз.57 Уз.56 30,76 0,30 0,30 125,17 -124,11 0,04 0,04 60,57 60,20 36,67 36,96 23,62 23,54 1,13 1,11 0,50 -0,50 94,10 94,04 60,47 60,42 

Уз.59 Уз.58 109,12 0,30 0,30 125,19 -124,09 0,15 0,15 61,14 60,69 37,04 37,20 23,94 23,64 1,13 1,11 0,51 -0,50 94,32 94,12 60,40 60,20 

Уз.56 Уз.55 11,89 0,30 0,30 125,16 -124,11 0,02 0,02 60,20 60,06 36,55 36,67 23,54 23,50 1,13 1,11 0,50 -0,50 94,04 94,02 60,50 60,47 

Уз.55 Уз.54 99,16 0,30 0,30 125,16 -124,11 0,13 0,13 60,06 59,78 36,55 36,55 23,50 23,24 1,13 1,11 0,50 -0,50 94,02 93,84 60,68 60,50 

ТК-3 Уз.48 80,51 0,25 0,25 73,74 -73,25 0,10 0,10 59,03 59,58 38,73 37,98 21,05 20,86 1,02 1,01 0,43 -0,43 92,39 92,17 61,86 61,65 

ТК-2 ЗУ- ТК-2 6,15 0,20 0,20 8,20 -8,18 0,00 0,00 58,76 58,76 37,55 37,55 21,22 21,21 0,04 0,04 0,07 -0,07 92,55 92,43 65,51 65,38 

ЗУ-29  ООО "РСТ-1" 9,51 0,15 0,15 0,65 -0,65 0,00 0,00 59,70 59,70 36,63 36,63 23,08 23,08 0,00 0,00 0,01 -0,01 86,81 84,90 61,54 59,60 

Уз.54 ЗУ-30 32,45 0,15 0,15 0,40 -0,39 0,00 0,00 59,78 59,78 36,55 36,55 23,24 23,24 0,00 0,00 0,01 -0,01 93,84 82,54 54,51 44,24 

ЗУ-30  ООО "РСТ-1" 8,85 0,15 0,15 0,40 -0,39 0,00 0,00 59,78 59,78 36,55 36,55 23,24 23,24 0,00 0,00 0,01 -0,01 82,54 79,70 57,38 54,51 

Уз.53 ЗУ-29 32,77 0,15 0,15 0,66 -0,65 0,00 0,00 59,70 59,70 36,63 36,63 23,08 23,08 0,00 0,00 0,01 -0,01 93,74 86,81 59,60 53,01 

ТК-1 ЗУ- ТК-1 9,69 0,15 0,15 0,40 -0,40 0,00 0,00 58,99 58,99 37,33 37,33 21,66 21,66 0,00 0,00 0,01 -0,01 92,87 89,54 53,18 50,18 

ЗУ- ТК-1  ЗСФ "ЕврАзия" 19,97 0,15 0,15 0,40 -0,40 0,00 0,00 58,99 58,99 37,33 37,33 21,66 21,66 0,00 0,00 0,01 -0,01 89,54 82,84 59,76 53,18 

ТК-3 ЗУ- ТК-3 7,51 0,10 0,10 0,69 -0,69 0,00 0,00 59,03 59,03 37,98 37,98 21,05 21,05 0,01 0,01 0,03 -0,03 92,39 91,15 52,08 50,97 

ЗУ-42  ООО "Ютра-Сервис" 31,68 0,10 0,10 6,56 -6,54 0,04 0,04 59,01 58,97 39,33 39,29 19,72 19,64 1,00 1,00 0,24 -0,24 88,31 87,78 63,41 62,86 

ЗУ-19 
 Общество охотников и 

рыболово 
33,57 0,05 0,05 3,86 -3,85 0,53 0,52 58,66 58,16 39,48 38,94 19,72 18,68 13,02 12,97 0,56 -0,56 87,69 87,02 62,79 62,14 

Уз.43 Уз.45 49,10 0,25 0,25 26,16 -26,04 0,01 0,01 58,66 58,14 38,41 38,92 19,74 19,73 0,13 0,13 0,15 -0,15 88,32 87,96 65,22 64,84 

Уз.42 Уз.43 41,92 0,25 0,25 30,02 -29,88 0,01 0,01 59,03 58,66 38,92 39,27 19,76 19,74 0,17 0,17 0,17 -0,17 88,58 88,32 64,41 64,13 

Уз.43 ЗУ-19 21,84 0,10 0,10 3,86 -3,85 0,01 0,01 58,66 58,66 38,94 38,92 19,74 19,72 0,35 0,35 0,14 -0,14 88,32 87,69 62,14 61,50 

Уз.42 ЗУ-42 15,90 0,10 0,10 6,56 -6,54 0,02 0,02 59,03 59,01 39,29 39,27 19,76 19,72 1,00 1,00 0,24 -0,24 88,58 88,31 62,86 62,58 

ЗУ-20 
 ООО 

"СтройТрансСервис" 
16,39 0,10 0,10 0,57 -0,56 0,00 0,00 58,14 58,12 38,40 38,41 19,73 19,73 0,01 0,01 0,02 -0,02 85,59 82,45 74,76 71,13 

Уз.45 ЗУ-20 12,14 0,10 0,10 0,57 -0,56 0,00 0,00 58,14 58,14 38,41 38,41 19,73 19,73 0,01 0,01 0,02 -0,02 87,96 85,59 71,13 68,52 

ЗУ-21 Уз.42 40,58 0,25 0,25 36,58 -36,42 0,01 0,01 59,04 59,03 39,27 39,26 19,78 19,76 0,26 0,25 0,21 -0,21 88,80 88,58 63,85 63,63 

Уз.45 Уз.30 79,07 0,25 0,25 25,59 -25,48 0,01 0,01 58,14 57,48 37,78 38,41 19,73 19,70 0,13 0,13 0,15 -0,15 87,96 87,38 65,78 65,15 
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ЗУ- Уз.40  ООО "Югра-Сервис" 71,41 0,10 0,10 0,98 -0,98 0,00 0,00 58,90 58,61 38,76 39,05 19,85 19,85 0,03 0,03 0,04 -0,04 88,94 80,84 73,28 64,25 

ЗУ- Уз.39 ЭГЭБ-1 РСЦ 36,64 0,10 0,10 4,60 -4,59 0,02 0,02 59,12 59,09 39,21 39,19 19,93 19,88 0,50 0,50 0,17 -0,17 89,84 88,95 64,38 63,47 

ЗУ- Уз.50  ЗСФ "ЕврАзия" 54,08 0,15 0,15 5,71 -5,69 0,01 0,01 59,54 59,13 38,36 38,77 20,78 20,77 0,09 0,09 0,09 -0,09 91,95 90,65 65,90 64,58 

Уз.40 ЗУ- Уз.40 3,93 0,10 0,10 0,98 -0,98 0,00 0,00 59,08 58,90 39,05 39,23 19,85 19,85 0,03 0,03 0,04 -0,04 89,39 88,94 64,25 63,79 

Уз.39 Уз.425 57,90 0,25 0,25 38,47 -38,24 0,02 0,02 59,12 59,10 39,21 39,19 19,93 19,89 0,28 0,28 0,22 -0,22 89,94 89,65 62,72 62,42 

Уз.425 Уз.426 8,72 0,25 0,25 38,46 -38,25 0,00 0,00 59,10 59,10 39,21 39,21 19,89 19,89 0,28 0,28 0,22 -0,22 89,65 89,61 62,74 62,72 

Уз.427 Уз.40 9,47 0,25 0,25 38,46 -38,26 0,00 0,00 59,08 59,08 39,23 39,22 19,86 19,85 0,28 0,28 0,22 -0,22 89,43 89,39 62,95 62,90 

Уз.428 Уз.427 10,60 0,25 0,25 38,46 -38,25 0,00 0,00 59,09 59,08 39,22 39,22 19,87 19,86 0,28 0,28 0,22 -0,22 89,48 89,43 62,90 62,88 

Уз.40 Уз.41 25,06 0,25 0,25 37,48 -37,28 0,01 0,01 59,08 59,07 39,23 39,23 19,85 19,84 0,27 0,27 0,22 -0,22 89,39 89,26 63,06 62,93 

Уз.41 ЗУ-21 88,29 0,25 0,25 36,59 -36,41 0,03 0,03 59,07 59,04 39,26 39,23 19,84 19,78 0,26 0,25 0,21 -0,21 89,26 88,80 63,63 63,14 

Уз.41 ЗУ- Уз.41 1,77 0,15 0,15 0,88 -0,88 0,00 0,00 59,07 59,07 39,23 39,23 19,84 19,84 0,00 0,00 0,01 -0,01 89,26 88,99 59,79 59,52 

ЗУ- Уз.41  ООО  КРС "ЕА" 68,64 0,15 0,15 0,88 -0,88 0,00 0,00 59,07 59,07 39,23 39,23 19,84 19,84 0,00 0,00 0,01 -0,01 88,99 78,59 71,18 59,79 

Уз.426 Уз.428 27,37 0,25 0,25 38,46 -38,25 0,01 0,01 59,10 59,09 39,22 39,21 19,89 19,87 0,28 0,28 0,22 -0,22 89,61 89,48 62,88 62,74 

Уз.37 ЗУ-26 80,97 0,10 0,10 0,62 -0,61 0,00 0,00 59,18 59,18 39,12 39,12 20,06 20,06 0,01 0,01 0,02 -0,02 90,62 75,83 61,56 46,84 

Уз.266 Уз.39 27,40 0,25 0,25 43,07 -42,83 0,01 0,01 59,13 59,12 39,19 39,18 19,95 19,93 0,35 0,35 0,25 -0,25 90,06 89,94 62,52 62,40 

Уз.36 Уз.271 75,57 0,25 0,25 43,08 -42,82 0,03 0,03 59,17 59,13 39,17 39,14 20,03 19,96 0,35 0,35 0,25 -0,25 90,45 90,11 62,38 62,03 

Уз.271 Уз.266 12,77 0,25 0,25 43,08 -42,83 0,01 0,01 59,13 59,13 39,18 39,17 19,96 19,95 0,35 0,35 0,25 -0,25 90,11 90,06 62,40 62,38 

Уз.38 Уз.272 65,73 0,25 0,25 44,61 -44,29 0,03 0,03 59,43 59,19 39,12 39,30 20,13 20,08 0,38 0,37 0,26 -0,26 90,96 90,67 61,38 61,09 

Уз.272 Уз.37 15,67 0,25 0,25 44,60 -44,30 0,01 0,01 59,19 59,18 39,12 39,12 20,08 20,06 0,38 0,37 0,26 -0,26 90,67 90,62 61,41 61,38 

Уз.46 Уз.38 86,21 0,25 0,25 45,82 -45,48 0,04 0,04 60,26 59,43 39,30 40,05 20,22 20,13 0,40 0,39 0,27 -0,26 91,33 90,96 61,08 60,71 

Уз.37 Уз.36 38,73 0,25 0,25 43,98 -43,69 0,02 0,02 59,18 59,17 39,14 39,12 20,06 20,03 0,37 0,36 0,26 -0,25 90,62 90,45 61,79 61,61 

Уз.39 ЗУ- Уз.39 3,99 0,10 0,10 4,60 -4,59 0,00 0,00 59,12 59,12 39,19 39,19 19,93 19,93 0,50 0,50 0,17 -0,17 89,94 89,84 63,47 63,37 

Уз.36 ЗУ- Уз.36 2,02 0,20 0,20 0,89 -0,88 0,00 0,00 59,17 59,17 39,14 39,14 20,03 20,03 0,00 0,00 0,01 -0,01 90,45 90,07 50,25 49,90 

ЗУ- Уз.36 ООО КРС "ЕА"  83,82 0,20 0,20 0,89 -0,88 0,00 0,00 59,17 59,13 39,10 39,14 20,03 20,03 0,00 0,00 0,01 -0,01 90,07 74,36 67,26 50,25 

ЗУ-26 
 ООО "Когалым НПО-

Сервис" 
20,78 0,10 0,10 0,61 -0,61 0,00 0,00 59,18 59,18 39,12 39,12 20,06 20,06 0,01 0,01 0,02 -0,02 75,83 72,43 65,47 61,56 

Уз.38 ЗУ-27 13,26 0,10 0,10 1,20 -1,20 0,00 0,00 59,43 59,57 39,44 39,30 20,13 20,13 0,04 0,04 0,04 -0,04 90,96 89,71 61,65 60,42 

ЗУ-27 
 ООО "Когалым НПО-

Сервис" 
20,03 0,10 0,10 1,20 -1,20 0,00 0,00 59,57 59,71 39,58 39,44 20,13 20,13 0,04 0,04 0,04 -0,04 89,71 87,85 63,55 61,65 

Уз.48 Уз.49 6,80 0,25 0,25 73,73 -73,26 0,01 0,01 59,58 59,58 38,74 38,73 20,86 20,84 1,02 1,01 0,43 -0,43 92,17 92,16 61,87 61,86 

Уз.49 Уз.50 24,84 0,25 0,25 73,73 -73,26 0,03 0,03 59,58 59,54 38,77 38,74 20,84 20,78 1,02 1,01 0,43 -0,43 92,16 92,09 61,93 61,87 

ЗУ- Уз.62 Уз.59 7,23 0,30 0,30 125,70 -124,60 0,01 0,01 61,15 61,14 37,20 37,19 23,96 23,94 1,14 1,12 0,51 -0,50 94,33 94,32 60,17 60,16 

Уз.29 Уз.51 95,03 0,25 0,25 68,01 -67,59 0,10 0,10 59,44 60,01 39,64 38,87 20,57 20,37 0,87 0,86 0,40 -0,39 91,80 91,53 62,30 62,02 

Уз.50 Уз.29 101,61 0,25 0,25 68,02 -67,57 0,11 0,11 59,54 59,44 38,87 38,77 20,78 20,57 0,87 0,86 0,40 -0,39 92,09 91,80 62,02 61,72 

Уз.29 ЗУ- Уз.29 10,62 0,15 0,15                                     

Уз.50 ЗУ- Уз.50 6,12 0,15 0,15 5,71 -5,69 0,00 0,00 59,54 59,54 38,77 38,77 20,78 20,78 0,09 0,09 0,09 -0,09 92,09 91,95 64,58 64,43 

Уз.59 ЗУ- Уз.59 3,17 0,15 0,15 0,52 -0,51 0,00 0,00 61,14 61,14 37,20 37,20 23,94 23,94 0,00 0,00 0,01 -0,01 94,32 93,46 53,69 52,93 

ЗУ- Уз.59  ООО "РСТ-1" 31,14 0,15 0,15 0,52 -0,51 0,00 0,00 61,14 61,14 37,20 37,20 23,94 23,94 0,00 0,00 0,01 -0,01 93,46 85,14 61,80 53,69 

Уз.257 ЗУ-47 34,54 0,25 0,25 67,99 -67,60 0,04 0,04 60,19 60,28 40,02 39,86 20,33 20,26 0,87 0,86 0,40 -0,39 91,48 91,38 62,42 62,32 

Уз.51 Уз.257 18,96 0,25 0,25 68,00 -67,60 0,02 0,02 60,01 60,19 39,86 39,64 20,37 20,33 0,87 0,86 0,40 -0,39 91,53 91,48 62,32 62,30 
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ЗУ-47 Уз.46 20,38 0,25 0,25 67,99 -67,60 0,02 0,02 60,28 60,26 40,05 40,02 20,26 20,22 0,87 0,86 0,40 -0,39 91,38 91,33 62,48 62,42 

Уз.46 ЗУ- Уз.46 9,86 0,15 0,15 22,17 -22,13 0,02 0,02 60,26 60,25 40,06 40,05 20,22 20,18 1,36 1,35 0,36 -0,36 91,33 91,27 66,17 66,11 

ЗУ- Уз.46 
 ООО "Когалым НПО-

Сервис" 
11,54 0,15 0,15 22,17 -22,13 0,02 0,02 60,25 60,23 40,08 40,06 20,18 20,15 1,36 1,35 0,36 -0,36 91,27 91,19 66,24 66,17 

Уз.35 Уз.34 31,63 0,25 0,25 12,47 -12,42 0,00 0,00 57,13 57,09 37,40 37,43 19,70 19,69 0,03 0,03 0,07 -0,07 86,87 86,39 71,12 70,58 

Уз.34 ЗУ-44 28,20 0,10 0,10 1,88 -1,88 0,00 0,00 57,09 57,44 37,75 37,40 19,69 19,69 0,09 0,09 0,07 -0,07 86,39 84,76 73,13 71,28 

Уз.35 ЗУ-54 29,77 0,10 0,10 3,85 -3,84 0,01 0,01 57,13 57,56 37,89 37,43 19,70 19,67 0,35 0,35 0,14 -0,14 86,87 86,03 60,61 59,76 

Уз.34 Уз.31 111,80 0,25 0,25 10,58 -10,54 0,00 0,00 57,09 57,00 37,31 37,40 19,69 19,69 0,02 0,02 0,06 -0,06 86,39 84,42 73,40 71,09 

Уз.31 ЗУ-45 44,91 0,10 0,10 8,68 -8,67 0,09 0,09 57,00 56,90 37,40 37,31 19,69 19,50 1,75 1,75 0,32 -0,32 84,42 83,86 74,28 73,64 

Уз.180 ЗУ- Уз.180 4,30 0,05 0,05 4,02 -4,01 0,07 0,07 61,34 61,27 37,07 37,00 24,35 24,20 14,12 14,06 0,58 -0,58 94,42 94,33 68,40 68,31 

ЗУ- Уз.180  АО "Нефтеавтоматика" 22,10 0,05 0,05 4,02 -4,01 0,37 0,37 61,27 60,89 37,44 37,07 24,20 23,45 14,12 14,06 0,58 -0,58 94,33 93,88 68,83 68,40 

Уз.62 ЗУ- Уз.62 7,91 0,30 0,30 125,71 -124,60 0,01 0,01 61,16 61,15 37,19 37,18 23,98 23,96 1,14 1,12 0,51 -0,50 94,34 94,33 60,16 60,15 

Уз.67 Уз.65 14,07 0,30 0,30 189,57 -188,31 0,04 0,04 61,47 61,42 36,92 36,89 24,59 24,50 2,58 2,54 0,76 -0,76 94,46 94,45 63,04 63,04 

Уз.64 Уз.63 9,68 0,30 0,30 185,55 -184,31 0,03 0,03 61,25 61,22 37,11 37,09 24,16 24,11 2,47 2,44 0,75 -0,74 94,38 94,37 63,00 63,00 

Уз.63 Уз.62 21,94 0,30 0,30 185,54 -184,31 0,07 0,06 61,22 61,16 37,18 37,11 24,11 23,98 2,47 2,44 0,75 -0,74 94,37 94,34 63,03 63,00 

Уз.62 ЗУ- Уз.62 3,49 0,15 0,15 59,83 -59,72 0,04 0,04 61,16 61,12 37,22 37,18 23,98 23,90 9,76 9,72 0,97 -0,96 94,34 94,33 69,05 69,04 

ЗУ- Уз.62  АО "Нефтеавтоматика" 30,99 0,15 0,15 59,83 -59,72 0,36 0,36 61,12 60,75 37,58 37,22 23,90 23,17 9,76 9,72 0,97 -0,96 94,33 94,26 69,12 69,05 

Уз.65 Уз.180 25,21 0,30 0,30 189,57 -188,31 0,08 0,08 61,42 61,34 37,00 36,92 24,50 24,35 2,58 2,54 0,76 -0,76 94,45 94,42 63,07 63,04 

Уз.180 Уз.64 31,04 0,30 0,30 185,55 -184,30 0,09 0,09 61,34 61,25 37,09 37,00 24,35 24,16 2,47 2,44 0,75 -0,74 94,42 94,38 63,00 62,96 

Уз.181 Уз.67 21,32 0,30 0,30 189,58 -188,30 0,07 0,07 61,77 61,47 36,89 37,05 24,72 24,59 2,58 2,54 0,76 -0,76 94,49 94,46 63,04 63,01 

Уз.60 
 ТПП "КНГ" 
консервация 

96,35 0,30 0,30 34,52 -34,43 0,01 0,01 62,20 62,64 37,70 37,24 24,96 24,94 0,09 0,09 0,14 -0,14 94,45 93,81 68,80 68,13 

Уз.181 ЗУ- Уз.181 2,90 0,15 0,15 34,50 -34,43 0,01 0,01 61,77 61,75 37,05 37,05 24,72 24,70 3,26 3,25 0,56 -0,56 94,49 94,48 68,86 68,85 

ЗУ- Уз.181  Консервация 63,03 0,15 0,15 34,50 -34,43 0,25 0,25 61,75 61,50 37,30 37,05 24,70 24,21 3,26 3,25 0,56 -0,56 94,48 94,22 69,12 68,86 

Уз.60 ЗУ- Уз.60 3,18 0,30 0,30 34,51 -34,44 0,00 0,00 62,20 62,19 37,23 37,24 24,96 24,96 0,09 0,09 0,14 -0,14 94,45 94,43 69,16 69,14 

ЗУ- Уз.60  НПО Сервис 18,42 0,15 0,15 34,51 -34,44 0,07 0,07 62,19 62,12 37,30 37,23 24,96 24,81 3,26 3,25 0,56 -0,56 94,43 94,35 69,24 69,16 

Уз.4 Уз.71 309,14 0,30 0,30 293,20 -291,51 2,28 2,26 67,05 63,95 36,76 35,33 31,73 27,19 6,15 6,08 1,18 -1,18 94,87 94,63 64,88 64,63 

Уз.61 ЗУ- Уз.61 3,13 0,30 0,30 69,04 -68,86 0,00 0,00 62,22 62,21 37,23 37,24 24,98 24,97 0,35 0,35 0,28 -0,28 94,52 94,51 68,57 68,56 

ЗУ- Уз.61 Уз.60 17,73 0,30 0,30 69,04 -68,87 0,01 0,01 62,21 62,20 37,24 37,23 24,97 24,96 0,35 0,35 0,28 -0,28 94,51 94,45 68,63 68,57 

Уз.71 Уз.70 16,30 0,30 0,30 293,14 -291,56 0,12 0,12 63,95 63,66 36,71 36,76 27,19 26,95 6,15 6,08 1,18 -1,18 94,63 94,62 64,88 64,88 

Уз.70 Уз.69 109,45 0,30 0,30 293,14 -291,56 0,81 0,80 63,66 62,68 37,33 36,71 26,95 25,35 6,15 6,08 1,18 -1,18 94,62 94,54 64,97 64,88 

Уз.69 Уз.68 12,64 0,30 0,30 293,12 -291,58 0,09 0,09 62,68 62,44 37,28 37,33 25,35 25,16 6,15 6,08 1,18 -1,18 94,54 94,53 64,98 64,97 

Уз.68 Уз.61 12,72 0,30 0,30 293,12 -291,58 0,09 0,09 62,44 62,22 37,24 37,28 25,16 24,98 6,15 6,08 1,18 -1,18 94,53 94,52 64,99 64,98 

Уз.61 Уз.181 29,81 0,30 0,30 224,08 -222,72 0,13 0,13 62,22 61,77 37,05 37,24 24,98 24,72 3,60 3,55 0,90 -0,90 94,52 94,49 63,91 63,88 

ТК-4 ЗУ-18 161,57 0,10 0,10 1,24 -1,23 0,01 0,01 69,66 67,76 31,87 33,76 35,90 35,88 0,04 0,04 0,05 -0,05 94,97 79,87 52,11 38,83 

ЗУ-18 
 ООО "Когалым НПО-

сервис" 
37,52 0,10 0,10 1,24 -1,24 0,00 0,00 67,76 67,59 31,71 31,87 35,88 35,88 0,04 0,04 0,05 -0,05 79,87 76,73 55,29 52,11 

Уз.424 ТК-4 14,31 0,20 0,20 259,73 -259,21 0,69 0,69 70,51 69,66 33,76 33,22 37,29 35,90 40,44 40,27 2,36 -2,35 94,98 94,97 69,67 69,66 

ТК-4 ЗУ- ТК-4 4,97 0,25 0,25 258,09 -257,58 0,07 0,07 69,66 69,62 33,87 33,76 35,90 35,75 12,39 12,34 1,50 -1,50 94,97 94,97 69,84 69,83 

ЗУ- ТК-4 
 ООО "ЛукойлЭПУ 

Сервис" 
92,63 0,25 0,25 258,08 -257,58 1,38 1,37 69,62 67,81 34,81 33,87 35,75 33,00 12,39 12,34 1,50 -1,50 94,97 94,89 69,91 69,84 
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ТК-4 ЗУ- ТК-4 4,97 0,08 0,08 0,40 -0,40 0,00 0,00 69,66 69,96 34,06 33,76 35,90 35,90 0,01 0,01 0,02 -0,02 94,97 93,66 58,54 57,31 

Уз.74 ЗУ-17 16,65 0,20 0,20 259,73 -259,21 0,81 0,81 72,30 71,31 32,71 32,08 40,21 38,60 40,44 40,27 2,36 -2,35 95,00 94,99 69,65 69,64 

ЗУ-17 Уз.424 13,59 0,20 0,20 259,73 -259,21 0,66 0,66 71,31 70,51 33,22 32,71 38,60 37,29 40,44 40,27 2,36 -2,35 94,99 94,98 69,66 69,65 

Котельная 
ВКГМ 

ЗУ- Уз.74 3,58 0,40 0,40 863,05 -859,77 0,05 0,05 72,40 72,34 32,04 32,00 40,40 40,30 11,74 11,65 1,96 -1,95 95,00 95,00 66,96 66,96 

ЗУ- Уз.74 Уз.74 3,06 0,40 0,40 863,05 -859,77 0,04 0,04 72,34 72,30 32,08 32,04 40,30 40,21 11,74 11,65 1,96 -1,95 95,00 95,00 66,96 66,96 

Уз.74 Уз.73 98,43 0,30 0,30 603,32 -600,56 3,07 3,04 72,30 69,08 34,97 32,08 40,21 34,11 25,96 25,72 2,43 -2,42 95,00 94,96 65,84 65,81 

Уз.182 Уз.4 7,81 0,30 0,30 293,20 -291,51 0,06 0,06 67,11 67,05 35,33 35,27 31,84 31,73 6,15 6,08 1,18 -1,18 94,88 94,87 64,63 64,63 

Уз.182 ЗУ-41 50,70 0,15 0,15 35,13 -35,04 0,21 0,21 67,11 66,91 35,47 35,27 31,84 31,43 3,38 3,36 0,57 -0,57 94,88 94,68 68,55 68,35 

ЗУ-41 Уз.183 31,59 0,15 0,15 35,12 -35,04 0,13 0,13 66,91 66,71 35,53 35,47 31,43 31,18 3,38 3,36 0,57 -0,57 94,68 94,55 68,68 68,55 

Уз.183 Центральная улица 11 91,72 0,15 0,15 29,14 -29,08 0,26 0,26 66,71 65,52 34,86 35,53 31,18 30,67 2,33 2,32 0,47 -0,47 94,55 94,11 69,21 68,76 

Уз.183 ЗУ-50 18,53 0,10 0,10 5,98 -5,97 0,02 0,02 66,71 66,69 35,55 35,53 31,18 31,14 0,84 0,83 0,22 -0,22 94,55 94,19 68,66 68,29 

ЗУ-50  ОАО Ростелеком 17,16 0,10 0,10 5,98 -5,97 0,02 0,02 66,69 66,67 35,57 35,55 31,14 31,11 0,84 0,83 0,22 -0,22 94,19 93,86 69,00 68,66 

Уз.185 Уз.186 14,81 0,25 0,25 274,96 -274,05 0,25 0,25 69,01 68,74 35,27 35,05 33,96 33,46 14,06 13,97 1,60 -1,59 94,96 94,95 66,91 66,91 

Уз.73 ЗУ- Уз.185 2,72 0,30 0,30 274,96 -274,05 0,02 0,02 69,08 69,06 34,99 34,97 34,11 34,07 5,41 5,37 1,11 -1,11 94,96 94,96 66,91 66,91 

ЗУ- Уз.185 Уз.185 3,39 0,25 0,25 274,96 -274,05 0,06 0,06 69,06 69,01 35,05 34,99 34,07 33,96 14,06 13,97 1,60 -1,59 94,96 94,96 66,91 66,91 

Уз.186 Уз.72 154,84 0,25 0,25 274,95 -274,05 2,61 2,60 68,74 65,47 37,22 35,27 33,46 28,25 14,06 13,97 1,60 -1,59 94,95 94,83 67,03 66,91 

Уз.306 Уз.182 72,99 0,30 0,30 328,34 -326,54 0,68 0,67 67,79 67,11 35,27 34,60 33,19 31,84 7,71 7,62 1,32 -1,32 94,93 94,88 65,03 64,98 

Уз.73 Уз.308 23,71 0,30 0,30 328,34 -326,53 0,22 0,22 69,08 68,43 34,76 34,97 34,11 33,67 7,71 7,62 1,32 -1,32 94,96 94,94 64,97 64,95 

Уз.308 Уз.306 26,52 0,30 0,30 328,34 -326,53 0,25 0,24 68,43 67,79 34,60 34,76 33,67 33,19 7,71 7,62 1,32 -1,32 94,94 94,93 64,98 64,97 

ЗУ- ТК-4  Емкость воды 21,94 0,08 0,08 0,40 -0,40 0,00 0,00 69,96 70,06 34,17 34,06 35,90 35,90 0,01 0,01 0,02 -0,02 93,66 87,91 64,29 58,54 

Уз.473  КПП 40,29 0,06 0,06 0,55 -0,55 0,01 0,01 59,84 59,83 46,50 46,49 13,35 13,33 0,15 0,15 0,06 -0,06 80,34 75,03 57,43 52,23 

Уз.473  Общежитие 3,91 0,06 0,06 0,37 -0,37 0,00 0,00 59,84 59,84 46,49 46,49 13,35 13,35 0,07 0,07 0,04 -0,04 80,34 79,57 61,23 60,45 

Уз.474 Октябрьская 7 4,80 0,06 0,06 1,66 -1,65 0,01 0,01 59,88 59,88 46,45 46,44 13,44 13,43 1,23 1,23 0,19 -0,19 85,30 85,08 65,85 65,63 

Уз.474 Уз.475 15,08 0,06 0,06 1,66 -1,66 0,02 0,02 59,88 59,86 46,47 46,44 13,44 13,40 1,25 1,24 0,19 -0,19 85,30 84,62 51,27 50,66 

Уз.475 Уз.473 52,33 0,06 0,06 0,92 -0,92 0,03 0,03 59,86 59,84 46,49 46,47 13,40 13,35 0,39 0,39 0,10 -0,10 84,62 80,34 55,52 51,54 

Уз.475  Диспансер 79,12 0,06 0,06 0,74 -0,74 0,02 0,02 59,86 59,84 46,49 46,47 13,40 13,35 0,26 0,25 0,08 -0,08 84,62 76,54 58,69 50,94 

17ТУ-3 Уз.477 181,77 0,09 0,09 7,26 -7,24 0,49 0,49 62,14 61,65 44,68 44,19 17,95 16,97 2,26 2,24 0,33 -0,33 90,58 88,01 66,74 64,06 

17ТУ-3 17ТУ-4 45,43 0,06 0,06 1,11 -1,11 0,03 0,03 62,14 62,11 44,22 44,19 17,95 17,89 0,56 0,56 0,12 -0,12 90,58 87,34 66,74 63,54 

17ТУ-4  Магазин 7,74 0,06 0,06 1,11 -1,11 0,01 0,01 62,11 62,11 44,23 44,22 17,89 17,88 0,56 0,56 0,12 -0,12 87,34 86,80 67,28 66,74 

Уз.472 Уз.474 208,62 0,06 0,06 3,32 -3,31 1,22 1,22 61,10 59,88 46,44 45,23 15,88 13,44 4,88 4,85 0,37 -0,37 90,25 85,30 58,13 53,61 

Уз.460  АБК 43,69 0,11 0,11 1,85 -1,84 0,00 0,00 61,22 61,21 43,13 43,12 18,09 18,09 0,06 0,06 0,06 -0,06 91,92 89,24 69,33 68,19 

Уз.461 Уз.460 2,31 0,11 0,11 2,96 -2,95 0,00 0,00 61,22 61,22 43,12 43,12 18,09 18,09 0,14 0,14 0,09 -0,09 92,01 91,92 69,16 69,06 

Уз.460 18 4,14 0,11 0,11 1,11 -1,11 0,00 0,00 61,22 61,22 43,12 43,12 18,09 18,09 0,02 0,02 0,03 -0,03 91,92 91,49 71,22 70,76 

17ТУ-1 17ТУ-2 32,29 0,16 0,16 17,79 -17,73 0,03 0,03 61,30 61,28 43,06 43,04 18,27 18,22 0,65 0,64 0,26 -0,25 92,87 92,62 61,12 60,88 

Котельная 

СУ-78 
17ТУ-1 7,14 0,16 0,16 50,99 -50,77 0,05 0,04 28,00 27,96 18,04 18,00 10,00 9,91 5,23 5,18 0,73 -0,73 90,00 89,98 60,06 60,05 

17ТУ-2 17ТУ-5 47,79 0,11 0,11 8,31 -8,28 0,05 0,05 61,28 61,23 43,11 43,06 18,22 18,12 0,81 0,81 0,23 -0,23 92,62 91,87 59,80 59,07 

17ТУ-5 Уз.470 5,59 0,06 0,06 5,35 -5,34 0,09 0,08 61,23 61,15 43,19 43,11 18,12 17,95 12,60 12,53 0,60 -0,60 91,87 91,79 58,62 58,54 
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17ТУ-5 17ТУ-6 13,30 0,11 0,11 2,96 -2,95 0,00 0,00 61,23 61,23 43,11 43,11 18,12 18,12 0,11 0,11 0,08 -0,08 91,87 91,29 62,68 62,09 

17ТУ-6  Общежитие 16,86 0,06 0,06 1,11 -1,11 0,01 0,01 61,23 61,22 43,12 43,11 18,12 18,10 0,56 0,56 0,12 -0,12 91,29 90,09 70,03 68,81 

Уз.470 Уз.471 34,35 0,06 0,06 5,35 -5,34 0,52 0,52 61,15 60,63 43,71 43,19 17,95 16,92 12,60 12,53 0,60 -0,60 91,79 91,28 59,08 58,62 

Уз.471  Арочник 5,39 0,06 0,06 1,11 -1,11 0,00 0,00 60,63 60,62 43,71 43,71 16,92 16,91 0,56 0,56 0,12 -0,12 91,28 90,89 70,71 70,32 

Уз.471 Уз.472 54,76 0,06 0,06 4,24 -4,23 0,52 0,52 60,63 61,10 45,23 43,71 16,92 15,88 7,94 7,90 0,47 -0,47 91,28 90,25 57,06 56,14 

Уз.472  Гаражи 4,49 0,06 0,06 0,92 -0,92 0,00 0,00 61,10 61,10 45,23 45,23 15,88 15,87 0,39 0,39 0,10 -0,10 90,25 89,87 69,86 69,47 

17ТУ-6  РМА 91,77 0,11 0,11 1,85 -1,84 0,01 0,01 61,23 61,34 43,23 43,11 18,12 18,11 0,04 0,04 0,05 -0,05 91,29 84,92 65,71 58,99 

17ТУ-8 17ТУ-9 44,05 0,12 0,12 28,55 -28,45 0,45 0,45 61,76 61,31 43,03 42,58 19,17 18,27 8,58 8,52 0,77 -0,77 93,75 93,55 63,70 63,49 

17ТУ-7 17ТУ-8 17,06 0,27 0,27 17,80 -17,73 0,00 0,00 61,31 61,30 43,04 43,03 18,27 18,27 0,04 0,04 0,09 -0,09 93,55 93,36 60,40 60,21 

17ТУ-1 17ТУ-7 44,10 0,27 0,27 17,80 -17,73 0,00 0,00 61,30 61,30 43,04 43,04 18,27 18,27 0,04 0,04 0,09 -0,09 93,36 92,87 60,88 60,40 

17ТУ-9 Уз.479 27,35 0,11 0,11 28,55 -28,45 0,41 0,41 62,17 61,76 42,58 42,18 19,99 19,17 12,47 12,38 0,89 -0,89 93,86 93,75 63,49 63,38 

Уз.461 18 6,01 0,11 0,11 1,85 -1,84 0,00 0,00 61,22 61,22 43,12 43,12 18,09 18,09 0,06 0,06 0,06 -0,06 92,01 91,64 71,34 70,94 

Уз.188 ЗУ-40 12,76 0,10 0,10 35,17 -35,11 0,43 0,43 64,12 63,98 39,16 38,44 25,68 24,82 28,29 28,18 1,28 -1,27 94,78 94,74 69,57 69,53 

ЗУ-40  ООО "РСТ-1" 29,41 0,10 0,10 35,17 -35,11 1,00 1,00 63,98 63,59 40,77 39,16 24,82 22,83 28,29 28,18 1,28 -1,27 94,74 94,64 69,67 69,57 

ТК-5 ЗУ-39 11,63 0,10 0,10 17,59 -17,55 0,10 0,10 63,77 63,94 39,12 38,75 25,02 24,82 7,11 7,08 0,64 -0,64 94,76 94,68 69,31 69,23 

ЗУ-39  ООО "РСТ-1" 32,64 0,10 0,10 17,59 -17,55 0,28 0,28 63,94 64,31 40,05 39,12 24,82 24,27 7,11 7,08 0,64 -0,64 94,68 94,47 69,53 69,31 

Уз.72 ЗУ-22 35,03 0,15 0,15 6,75 -6,73 0,01 0,01 65,47 65,31 37,07 37,22 28,25 28,24 0,13 0,13 0,11 -0,11 94,83 94,11 68,46 67,72 

ЗУ-22 
 ООО Лукойл-

Энергосети 
20,83 0,15 0,15 6,75 -6,73 0,00 0,00 65,31 65,30 37,07 37,07 28,24 28,24 0,13 0,13 0,11 -0,11 94,11 93,68 68,90 68,46 

Уз.313 Уз.188 64,39 0,25 0,25 268,18 -267,34 1,03 1,03 65,20 64,12 38,44 37,45 27,75 25,68 13,38 13,30 1,56 -1,55 94,82 94,78 67,04 67,03 

Уз.188 Уз.417 5,44 0,25 0,25 233,00 -232,24 0,07 0,07 64,12 64,05 38,50 38,44 25,68 25,55 10,11 10,04 1,35 -1,35 94,78 94,78 66,67 66,67 

Уз.417 ТК-5 21,94 0,25 0,25 233,00 -232,24 0,27 0,26 64,05 63,77 38,75 38,50 25,55 25,02 10,11 10,04 1,35 -1,35 94,78 94,76 66,68 66,67 

ТК-5 Уз.418 26,69 0,25 0,25 215,41 -214,69 0,28 0,28 63,77 63,48 39,01 38,75 25,02 24,47 8,64 8,58 1,25 -1,25 94,76 94,74 66,48 66,47 

Уз.418 Уз.187 53,37 0,25 0,25 215,41 -214,69 0,55 0,55 63,48 62,88 39,52 39,01 24,47 23,37 8,64 8,58 1,25 -1,25 94,74 94,69 66,53 66,48 

Уз.72 Уз.313 15,88 0,25 0,25 268,19 -267,34 0,26 0,25 65,47 65,20 37,45 37,22 28,25 27,75 13,38 13,30 1,56 -1,55 94,83 94,82 67,03 67,01 

Уз.477 уз.507 47,42 0,09 0,09 7,26 -7,25 0,13 0,13 61,65 61,52 44,81 44,68 16,97 16,71 2,25 2,25 0,33 -0,33 88,01 87,34 67,03 66,74 

уз.507 Октябрьская улица 4 6,69 0,09 0,09 3,63 -3,62 0,01 0,01 61,52 61,52 44,82 44,81 16,71 16,70 0,57 0,57 0,17 -0,17 87,34 87,16 67,58 67,50 

уз.507 склад 33,57 0,09 0,09 3,63 -3,62 0,02 0,02 61,52 61,50 44,83 44,81 16,71 16,67 0,57 0,57 0,17 -0,17 87,34 86,40 66,95 66,55 

17ТУ-2 уз.506 6,34 0,11 0,11 9,48 -9,45 0,01 0,01 61,28 61,27 43,07 43,06 18,22 18,20 1,05 1,05 0,27 -0,26 92,62 92,53 63,02 62,93 

уз.506 17ТУ-3 126,41 0,11 0,11 8,37 -8,35 0,13 0,12 61,27 62,14 44,19 43,07 18,20 17,95 0,82 0,82 0,23 -0,23 92,53 90,58 63,99 61,98 

уз.506 Хранилище  9,25 0,06 0,06 1,11 -1,11 0,01 0,01 61,27 61,26 43,08 43,07 18,20 18,19 0,56 0,56 0,12 -0,12 92,53 91,86 71,52 70,85 

уз.505 Уз.461 18,88 0,11 0,11 4,80 -4,79 0,01 0,01 61,22 61,22 43,12 43,11 18,11 18,09 0,37 0,36 0,15 -0,15 92,46 92,01 69,79 69,31 

уз.505 гараж 4,98 0,06 0,06 1,11 -1,11 0,00 0,00 61,22 61,22 43,12 43,11 18,11 18,10 0,56 0,56 0,12 -0,12 92,46 92,10 71,72 71,36 

Уз.466 уз.505 10,93 0,11 0,11 5,91 -5,90 0,01 0,01 61,23 61,22 43,11 43,11 18,13 18,11 0,55 0,55 0,18 -0,18 92,67 92,46 69,70 69,48 

Уз.466 гараж 3,21 0,06 0,06 1,11 -1,11 0,00 0,00 61,23 61,23 43,11 43,11 18,13 18,12 0,56 0,56 0,12 -0,12 92,67 92,43 72,00 71,76 

Уз.458 уз.504 9,35 0,11 0,11 8,13 -8,11 0,01 0,01 61,25 61,24 43,10 43,09 18,16 18,14 1,03 1,02 0,25 -0,25 92,92 92,79 69,93 69,80 

уз.504 Уз.466 7,63 0,11 0,11 7,02 -7,00 0,01 0,01 61,24 61,23 43,11 43,10 18,14 18,13 0,77 0,77 0,22 -0,22 92,79 92,67 69,84 69,71 

уз.504 гараж 6,94 0,06 0,06 1,11 -1,11 0,01 0,01 61,24 61,23 43,10 43,10 18,14 18,13 0,56 0,56 0,12 -0,12 92,79 92,29 71,88 71,37 
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17ТУ-8 Уз.458 44,01 0,11 0,11 8,13 -8,11 0,05 0,05 61,31 61,25 43,09 43,03 18,27 18,16 1,03 1,02 0,25 -0,25 93,55 92,92 69,80 69,14 

17ТУ-8 Центральная 18 (ввод 2) 6,75 0,11 0,11 0,61 -0,61 0,00 0,00 61,31 61,30 43,03 43,03 18,27 18,27 0,01 0,01 0,02 -0,02 93,55 92,28 71,88 70,53 

17ТУ-8 уз.503 3,16 0,11 0,11 2,00 -2,00 0,00 0,00 61,31 61,30 43,03 43,03 18,27 18,27 0,07 0,07 0,06 -0,06 93,55 93,36 70,59 70,40 

уз.503 Центральная 18/1 16,97 0,11 0,11 1,11 -1,11 0,00 0,00 61,30 61,30 43,04 43,03 18,27 18,27 0,02 0,02 0,03 -0,03 93,36 91,61 71,31 69,44 

уз.503 Центральная 18 3,16 0,11 0,11 0,90 -0,89 0,00 0,00 61,30 61,30 43,03 43,03 18,27 18,27 0,01 0,01 0,03 -0,03 93,36 92,96 72,44 72,01 

17ТУ-15 17ТУ-21 170,93 0,11 0,11 15,30 -15,24 0,56 0,55 60,74 61,18 43,16 41,60 19,14 18,03 2,72 2,70 0,43 -0,43 92,33 90,89 64,92 63,42 

17ТУ-13 17ТУ-14 220,36 0,16 0,16 25,47 -25,36 0,35 0,35 61,24 60,89 41,45 41,11 20,13 19,44 1,32 1,31 0,37 -0,36 94,05 92,85 64,62 63,43 

Уз.12 Ангар  14,41 0,15 0,15 8,84 -8,82 0,00 0,00 57,44 57,44 34,89 34,88 22,56 22,55 0,22 0,22 0,14 -0,14 86,02 85,81 62,23 62,01 

Уз.12  Ангар 37,93 0,15 0,15 5,52 -5,51 0,00 0,00 57,44 57,44 34,89 34,88 22,56 22,55 0,09 0,09 0,09 -0,09 86,02 85,12 61,68 60,76 

ЗУ- Уз.12 Уз.12 7,42 0,30 0,30 14,36 -14,33 0,00 0,00 57,44 57,44 34,88 34,88 22,56 22,56 0,02 0,02 0,06 -0,06 86,13 86,02 61,53 61,41 

Уз.454 Уз.225 66,57 0,20 0,20 57,73 -57,48 0,08 0,08 61,47 61,55 41,12 40,88 20,60 20,43 1,24 1,23 0,52 -0,52 94,48 94,40 63,37 63,34 
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Рисунок 1. Пьезометрический график от котельной ВКГМ до наиболее удаленного потребителя «ул. Центральная, д. 24/2» 

 
Рисунок 2. Пьезометрический график от котельной ВКГМ до наиболее удаленного потребителя «ул. Центральная, д. 18/1» 

 

 


